

Załącznik do Uchwały nr XXIII/336/2008.

Rady Miejskiej w Wieliczce

z dnia 18 grudnia 2008r.



Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka
na lata 2007-2013

listopad 2008

Spis treści

1 Wprowadzenie.....	3
1 Metodologia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wieliczka.....	5
1 Istota i cele Wieloletniego Planu Inwestycyjnego.....	7
1 Możliwości Miasta w zakresie aplikowania o bezzwrotne środki pomocowe z funduszy europejskich.....	10
2 Plan finansowania zadań inwestycyjnych na lata 2007- 2013.....	12
2.1 Tabelaryczne zestawienie finansowania zadań inwestycyjnych.....	13
3 Analiza finansowa.....	25
3.1 Wieloletni Plan Finansowy.....	25
3.1 Zdolność kredytowa gminy projekcje budżetowe.....	25
3.1 Rola wolnych środków.....	27
3.2 Wieloletni Plan Finansowy Miasta i Gminy Wieliczka.....	27
3.2.1 Prognoza długu publicznego Gminy Wieliczka na lata 2007-2031.....	28
4 Projekty przewidziane do realizacji na lata 2007-2013.....	29
1 Podsumowanie.....	305
Załącznik nr 1 do WPI na lata 2007-2013 - Tabelaryczne zestawienie finansowania zadań inwestycyjnych – lista rezerwowa.....	306
Załącznik nr 2 do WPI na lata 2007-2013 - Projekty przewidziane do realizacji – lista rezerwowa...	308

1 Wprowadzenie

Harmonijny rozwój regionu jest jednym z podstawowych zadań samorządu. Wynika to z jego istoty i znalazło potwierdzenie w obowiązującym prawie. Konstytucja RP przyznaje szczególną rolę samorządom terytorialnym: „Samorząd terytorialny wykonuje zadania publiczne nie zastrzeżone przez Konstytucję lub ustawy dla organów innych władz publicznych” (art. 163 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej). Zgodnie z artykułem 7 pkt 1 ustawy o samorządzie gminnym zaspokojenie zbiorowych potrzeb wspólnoty należy do zadań własnych gminy. Powiązanie wszystkich zadań w tym zakresie wymaga starannego planowania, wyznaczenia kierunków działań uznanych za priorytetowe oraz wykazania konieczności ich realizacji. Aplikowanie do wszystkich funduszy Unii Europejskiej czy też innych środków krajowych lub zagranicznych wymaga jasnego i przejrzystego wykazania celowości wykorzystania środków, a to z kolei wymaga posiadania planów wieloletnich.

Podstawowym celem przystąpienia do sporządzenia, a następnie realizacji Wieloletniego Planu Inwestycyjnego (WPI) jest podniesienie konkurencyjności Miasta i Gminy Wieliczka poprzez rozbudowę i modernizację infrastruktury. Cele szczegółowe zawierają się w:

- Podnoszeniu poziomu życia mieszkańców,
- Wzroście i aktywności gospodarczej i rozwoju funkcji turystycznych miasta,
- Racjonalnym zagospodarowaniu przestrzeni miasta,
- Ochronie walorów i zasobów środowiska przyrodniczego,
- Ochronie walorów i zasobów dziedzictwa kulturowego.

WPI obejmuje listę zadań inwestycyjnych, przewidzianych do wykonania wraz z zakresem rzeczowym i finansowym, w rozbiciu na poszczególne lata objęte planem. Plan uwzględnia dopuszczalny poziom zdolności kredytowej gminy oraz określa źródła finansowania zadań.

Wieloletni Plan Inwestycyjny obejmuje okres siedmiu lat i opracowany jest corocznie w systemie krocącym. Oznacza to, że zadania ujęte w pierwszym roku planu, realizowane są w ramach uchwalonego na jego podstawie na najbliższy rok budżetu, w części obejmuje wydatki inwestycyjne. Następne sześć lat stanowią wykaz inwestycji, w odniesieniu do których prowadzone są prace związane z opracowaniem fazy wstępnej (prace przygotowawcze, projektowe i analityczne, wykup gruntów, uzyskiwanie decyzji itp.)

Zasadą formułowania planu jest kwalifikowanie zadań inwestycyjnych wnioskowanych w roku opracowania planu do wprowadzenia na ostatni objęty planowaniem rok. Odstąpienie od tej

zasady (umieszczenie zadania w planie do realizacji w okresie wcześniejszym) wymaga uzasadnienia. Wieloletni Plan Inwestycyjny jest narzędziem ułatwiającym podejmowanie decyzji porządkujących proces realizacji założeń. Jest instrumentem wspomagającym zarządzanie finansowe gminy. Wiąże on kompleksowy plan rozwój gminy i plan finansowy z rozwojem przestrzennym i polityką inwestycyjną miasta, zawartą w strategii miasta Wieliczka. Pełni on bardzo istotną rolę w procesie planowania strategicznego rozwoju miasta, gdyż umożliwia władzom samorządowym podejmowanie bieżących decyzji w zgodności z długookresowymi celami rozwoju miasta Wieliczka.

1 Metodologia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego Miasta i Gminy Wieliczka

Opracowanie Wieloletniego Planu Inwestycyjnego wiąże się z określoną metodologią pracy, którą można podzielić na podstawowe fazy szczegółowo przedstawione poniżej.

- Zebranie informacji o potrzebach inwestycyjnych JST w celu przygotowania odpowiednich materiałów do dalszej pracy oraz podjęcia ostatecznych decyzji. Należy w pierwszej fazie utworzyć bazę danych o potrzebach inwestycyjnych. Przy znacznej liczbie zadań inwestycyjnych, baza taka, jest niezbędnym narzędziem wspomagającym planowanie inwestycyjne. W pracach nad przygotowaniem pierwszej edycji planu inwestycyjnego punktem wyjścia jest przygotowanie potrzebnych danych o inwestycjach na formularzach inwestycyjnych. Informacje o potrzebach inwestycyjnych mogą pochodzić z różnych źródeł, np. aktualny stan mienia komunalnego, wnioski zgłaszane przez jednostki organizacyjne i mieszkańców, przedsiębiorców, organizacje, stowarzyszenia, radnych. Należy również podkreślić, iż celem omawianej fazy procesu jest rozłączenie procesu gromadzenia informacji od przewidywanych możliwości umieszczenia zadania w planie w horyzoncie najbliższych kilku lat. Oznacza to, iż baza danych o projektach inwestycyjnych zawiera znacznie więcej potrzeb niż następnie można by umieścić w planie inwestycyjnym. Takie podejście umożliwia w miarę obiektywną ocenę zadań najpilniejszych i zapewnia dostateczne przygotowanie oraz zaplanowanie terminu ich realizacji.
- Usystematyzowanie potrzeb inwestycyjnych i wyznaczenie priorytetów. Kolejnym krokiem jest uporządkowanie zebranych informacji i wyznaczenie priorytetów inwestycyjnych w ramach każdej z dziedzin działalności JST. Wcześniej musi zostać potwierdzona wiarygodność zebranych danych, ponieważ pochodzą one od różnych wnioskodawców. Dla dalszego przetwarzania danych i podjęcia decyzji inwestycyjnych potrzebne są dane o jednolitym charakterze. W części zapewnia to wykorzystywanie jednakowych dla wszystkich zadań formularzy. Dane są sprawdzane i weryfikowane przez pracowników merytorycznych.
- Określenie źródeł finansowania inwestycji.

Kluczową kwestią Wieloletniego Planowania Inwestycyjnego jest określenie możliwych źródeł finansowania zadań w zakresie środków własnych oraz zewnętrznych źródeł finansowania (dotacji, kredytów preferencyjnych). Określa się zarówno możliwość

pozyskania środków finansowych, jak i pewność i gwarancję ich pozyskania, co ma decydujące znaczenie w procesie wyboru zadań do planu.

- Ocena i wybór zadań inwestycyjnych do planu.

Wszystkie zadania inwestycyjne podlegają ocenie według przyjętych kryteriów oceny, w zgodzie ze strategicznymi celami rozwoju JST, założeniami rozwoju społeczno-gospodarczego. Ocena zadań jest poprzedzona zatwierdzeniem kryteriów, jednolitych dla wszystkich zadań (bądź grup zadań). Celem tej fazy jest przygotowanie do podejmowania decyzji o terminach i sposobie realizacji zadań.

- Uzgodnienia z projektem budżetu i przygotowanie projektu WPI.

Dalsze prace nad Wieloletnim Planem Inwestycyjnym odbywają się w oparciu o prognozowane możliwości finansowe JST, co oznacza dostosowanie zakresu rzeczowego planu inwestycyjnego do zdolności finansowej jednostki (wolnych środków wspomaganych przychodami z kredytów, pożyczek), tak, aby zachować zdolność kredytową i umożliwić finansowanie inwestycji w latach następnych (po okresie, na który tworzy się plan inwestycyjny). Wynikiem jest projekt Wieloletniego Planu Inwestycyjnego, który jest przedkładany do zatwierdzenia przez władze JST. Pierwszy rok planu inwestycyjnego jest jednocześnie częścią projektu budżetu na kolejny rok budżetowy.

- Zatwierdzenie projektu WPI.

Ostatnim etapem jest akceptacja Wieloletniego Planu Inwestycyjnego przez władze JST, a następnie uchwalenie planu przez radę JST. Wszelkie zmiany w planie dokonane przez władze JST muszą być skoordynowane ze zmianami w Wieloletnim Planie Finansowym z zachowaniem zdolności kredytowej jednostki.

1 Istota i cele Wieloletniego Planu Inwestycyjnego

Istotą Wieloletniego Planu Inwestycyjnego jest systematyczna i konsekwentna realizacja ustaleń zawartych w Strategii Rozwoju Miasta i Gminy Wieliczka do 2013 roku oraz w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Miasta i Gminy Wieliczka w celu jak najlepszego zaspokajania różnorodnych potrzeb mieszkańców gminy oraz tworzenia jak najlepszych warunków dla dalszego rozwoju gospodarczego.

Wzrost rangi Gminy w otoczeniu związana jest w dużej mierze z inwestycjami w sferze:

- usług społecznych i mieszkalnictwa komunalnego,
- infrastruktury technicznej i zagospodarowania przestrzennego,
- ochrony walorów i zasobów środowiska przyrodniczego oraz dziedzictwa kulturowego.

Podstawowym czynnikiem wpływającym na skalę i tempo możliwości zaspokajania potrzeb społecznych oraz gospodarczych jest ograniczoność środków finansowych będących w dyspozycji Władz Gminy Wieliczka. Ta sytuacja wymaga racjonalnego podejmowania decyzji o sposobie i kierunkach ich wydatkowania na cele inwestycyjne. Wydatki inwestycyjne budżetu Gminy nie mogą być planowane wyłącznie w horyzoncie jednego roku budżetowego, gdyż jak pokazuje polska praktyka, prowadzi to do nadmiernej rozbudowy frontu inwestycyjnego, wydłużenia cyklu inwestycyjnego poszczególnych przedsięwzięć. W konsekwencji powoduje to wzrost ogólnych wydatków inwestycyjnych, a także przesunięcie w czasie korzyści dla mieszkańców i podmiotów gospodarczych z tytułu oddania do użytku danej inwestycji. Stąd też, wydatki inwestycyjne muszą być programowane w dłuższym horyzoncie czasu, czyli w perspektywie kilku najbliższych lat. Tylko taki sposób postępowania prowadzi do racjonalnego ich wydatkowania, co umożliwi przy danych nakładach finansowych uzyskanie maksymalnego efektu społeczno-gospodarczego w postaci coraz lepszego środowiska życia mieszkańców i funkcjonowania podmiotów gospodarczych.

Tak więc Wieloletni Plan Inwestycyjny to proces polegający na wyborze inwestycji w dłuższym horyzoncie czasu, zmierzający do tego, aby - przy danych uwarunkowaniach organizacyjno-finansowych gminy - korzyści społeczne, gospodarcze i ekologiczne osiągnięte dzięki ich realizacji były jak największe. Takie postępowanie jest zgodne z zasadą racjonalnego gospodarowania.

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka będzie spełniał ważną rolę dla Burmistrza i Rady Miasta między innymi jako:

- formalny mechanizm podejmowania decyzji o skali i tempie realizacji inwestycji,

- narzędzie racjonalnego zarządzania finansami Gminy, zwłaszcza środkami inwestycyjnymi i optymalne wykorzystanie ograniczonych środków publicznych,
- mechanizm koordynujący wszelkie działania poszczególnych wydziałów Urzędu Miasta i Gminy Wieliczka związane z przygotowaniem oraz przebiegiem procesu inwestycyjnego,
- merytoryczna podstawa do ubiegania się o środki pomocowe z Unii Europejskiej,
- podstawa do ubiegania się o kredyty komercyjne w bankach, a także emisji obligacji komunalnych z przeznaczeniem na realizację konkretnych zadań inwestycyjnych,
- podstawa do negocjacji z prywatnymi inwestorami w sprawie zaangażowania ich kapitału w realizację konkretnych inwestycji komunalnych (są to tzw. przedsięwzięcia publiczno-prywatne).

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka stanowi także istotne źródło informacji dla mieszkańców, istniejących podmiotów gospodarczych i potencjalnych inwestorów o planowanych inwestycjach komunalnych (rodzaj, koszt, termin realizacji i miejsce lokalizacji). Zapotrzebowanie na inwestycje komunalne w Gminie Wieliczka jest ogromne i daleko przekracza dostępne na ten cel fundusze. Ustalenia Wieloletniego Planu Inwestycyjnego są więc wynikiem stałego procesu wyboru i kompromisu między zaspokajaniem potrzeb bieżących (wydatki bieżące) a zaspokajaniem przyszłych potrzeb (wydatki inwestycyjne).

Stąd też, w pracach planistycznych nad tworzeniem Wieloletnich Planów Inwestycyjnych nieustannie pojawia się konieczność dokonywania wyborów – często trudnych – bowiem środki inwestycyjne są ograniczone. W tej sytuacji wiele wysiłku należy poświęcić na ustalenia, które inwestycje mają charakter priorytetowy, a które niestety będą realizowane w późniejszym okresie.

Konstrukcja WPI, analogicznie, jak w przypadku budżetu Miasta, oparta została o fundamentalną zasadę, iż środki na realizację wszystkich inwestycji uruchamiane są wyłącznie po:

- ustaleniu lokalizacji inwestycji,
- pozyskaniu pełnego prawa do terenu.

Fazy te traktowane są jako kryteria progowe. W przypadku uruchamiania procedury wnioskowania o dofinansowanie zewnętrzne, dodatkowym kryterium progowym jest opracowanie studium wykonalności. Przy tworzeniu dokumentu przyjęto regułę priorytetowego traktowania zadań kontynuowanych oraz zadań, dla których procedury decyzyjne są w dużym stopniu zaawansowane, a jednocześnie są lub mają szansę na współfinansowanie ze środków UE lub innych bezzwrotnych źródeł zewnętrznych (krajowych i zagranicznych). Na ich realizację

w pierwszej kolejności zabezpieczono niezbędne środki finansowe. Wskazane w WPI zadania cechuje kompleksowość i powiązanie projektów zapisanych w planie jako odrębne przedsięwzięcia. Wprowadzanie do WPI zadań nowych będzie uzależnione od możliwości finansowych Miasta.

1 Możliwości Miasta w zakresie aplikowania o bezzwrotne środki pomocowe z funduszy europejskich

Wieloletnie planowanie jest jednym z warunków skutecznego aplikowania przez samorządy lokalne o środki wspólnotowe, które stały się dostępne dla jednostek samorządu terytorialnego po przystąpieniu Polski do Unii Europejskiej. Spowodowało to konieczność opracowania i wdrożenia w Gminie Wieliczka wieloletnich programów sektorowych, wymagających cyklicznego monitoringu i ewaluacji. Wieloletni Plan Inwestycyjny, obok Strategii Rozwoju Krakowa, jest jednym z podstawowych dokumentów o takim charakterze. Spełnia on wymóg odpowiedniej perspektywy czasowej oraz kompleksowego ujęcia całości polityki inwestycyjnej Miasta za pomocą ściśle skwantyfikowanych wskaźników finansowych.

Rozpoczynający się w 2007 r. nowy okres programowania budżetu Unii Europejskiej, w związku ze zmianą uwarunkowań gospodarczych i społecznych w rozszerzonej UE, wymaga odmiennego podejścia do europejskiej polityki regionalnej i strukturalnej. Wprowadzane zmiany mają na celu uproszczenie mechanizmów działania i prowadzą do większej koncentracji na regionach i obszarach słabiej rozwiniętych, co dla Polski jako beneficjenta środków unijnych ma szczególne znaczenie. Jednocześnie system wdrażania ma być bardziej zdecentralizowany i przejrzysty, a przez to skuteczniejszy. Najważniejszymi narzędziami realizacji tej polityki pozostaną, podobnie jak w poprzednim okresie programowania, fundusze strukturalne oraz Fundusz Spójności, jednak zasady korzystania z tych instrumentów ulegną pewnym modyfikacjom (m.in. nastąpi uproszczenie procesu decyzyjnego i przepływów finansowych). Nowe podejście do polityki rozwoju jest niezbędne dla efektywnego wykorzystania środków wspólnotowych, których poziom w latach 2007-2013 znacznie przewyższa alokację z okresu 2004-2006.

W Polsce dokumentem wskazującym kierunki wydatkowania unijnej pomocy (pochodzącej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności w ramach budżetu Wspólnoty na lata 2007–2013) jest Narodowa Strategia Spójności.

Narodowa Strategia Spójności będzie realizowana poprzez Programy Operacyjne (PO), zarządzane przez Ministerstwo Rozwoju Regionalnego oraz poprzez Regionalne Programy Operacyjne (RPO), zarządzane bezpośrednio przez samorządy wojewódzkie.

Plan finansowy projektu Małopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego (MRPO) zakłada, że program otrzyma współfinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju

Regionalnego w wysokości 1 147,70 mln euro.

Warunkiem skutecznego pozyskiwania przez Wieliczkę środków unijnych jest zabezpieczenie przez Miasto wkładu własnego (zgodnie z zasadą dodatkowości stanowiącą, iż środki unijne nie mogą zastępować środków krajowych, jedynie je uzupełniać) dla projektów, które przewidywane są do aplikowania o pomoc wspólnotową. Wymagana wysokość wkładu własnego ustalona jest na różnych poziomach w zależności od Programu Operacyjnego i rodzaju projektów.

2 Plan finansowania zadań inwestycyjnych na lata 2007- 2013

Plan finansowania Wieloletniego Planu Inwestycyjnego uwzględnia 276 projektów określonych w punkcie 7 dokumentu, których realizację planuje się w latach 2007 – 2013.

Kwoty te mogą ulec zmianie w wyniku wzrostu cen produktów i usług.

Ponadto załącznik nr 1 i nr 2 do WPI na lata 2007-2013 uwzględnia 59 projektów rezerwowych.

2.1 Tabelaryczne zestawienie finansowania zadań inwestycyjnych

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania w latach 2007-2013	Łączne nakłady w 2007r.	2007			Łączne nakłady w 2008r.	2008			Łączne nakłady w 2009r.	2009			Łączne nakłady w 2010r.	2010			Łączne nakłady w 2011r.	2011			Łączne nakłady w 2012r.	2012			Łączne nakłady w 2013r.	2013							
				Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania	Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		
	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
Rewitalizacja poprzez przywrócenie wartości historycznej miastu Wieliczka		48 356 340	786 340	786 340	0	0	3 093 000	2 973 000	0	120 000	5 625 000	5 625 000	0	0	12 275 000	2 500 000	9 775 000	0	13 878 000	3 250 000	10 628 000	0	9 099 000	1 145 000	7 954 000	0	3 600 000	3 600 000	0	0	0	0			
1	Etap I - Rewitalizacja Centrum Miasta - przebudowa Rynku Górnego, - zagospodarowanie skwerów (Plac Kościuszki oraz Plac Skulimowskiego), - wymiana nawierzchni ulic (Daniłowicza, Górsko, Kilińskiego, Zamkowa, Sikorskiego, Plac Kościu	13 846 000	0				1 583 000	1 583 000			4 360 000	4 360 000			3 225 000	225 000	3 000 000		4 678 000				4 678 000												
2	Etap II - Rewitalizacja Parku Adama Mickiewicza aranżacja ogrodów tematycznych: - ogród angielski - stylowy A. Mickiewicza, - wodny, - solny oraz rzeźny	6 699 000	0				200 000	200 000			0				2 000 000		2 000 000		2 000 000				2 499 000		2 499 000										
3	Etap III - Rewitalizacja terenów przy torach kolejowych - likwidacja nieczynnych bocznic kolejowych - budowa parkingu - adaptacja budynków - Dembowskiego 59 oraz 57 - budowa nowej Stacji PKP	17 815 000	0				0				65 000	65 000			5 750 000	1 500 000	4 250 000		6 000 000	2 500 000	3 500 000		6 000 000	545 000	5 455 000										
4	Przebudowa Placu Targowego "Bednarka"	3 000 000	0				0				0				0				0								3 000 000	3 000 000							
5	Zagospodarowanie stoku "Pod Baranem" - budowa ścieżek spacerowych- budowa parkingu - organizacja punktu widokowego - budowa oświetlenia wraz z małą architekturą - aranżacja niskiej zieleni - zagospodarowanie stawu	1 300 000	0				0				100 000	100 000			600 000	75 000	525 000		600 000	150 000	450 000														
6	Wzniesienie pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II	120 000	0				120 000				120 000				0				0																
7	Ochrona zabytków	4 300 000	600 000	600 000			600 000	600 000			700 000	700 000			600 000	600 000		600 000	600 000			600 000	600 000			600 000	600 000								
8	Renowacja kapliczek	380 000	80 000	80 000			100 000	100 000			100 000	100 000			100 000	100 000																			
9	Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Wieliczce	896 340	106 340	106 340			490 000	490 000			300 000	300 000			0																				
Organizacja Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej		19 299 994	930 000	930 000	0	0	9 569 994	1 270 000	0	8 299 994	600 000	400 000	0	200 000	4 200 000	2 200 000	0	2 000 000	4 000 000	2 000 000	0	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
10	Wypuk gruntów	2 000 000	930 000	930 000			670 000	670 000			200 000	200 000			200 000	200 000																			
11	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2039K Śledziejowice-Brzegi na długości ok 1700mb wraz z budową mostu na rzece Drwini	8 899 994	0				8 899 994	600 000			8 299 994	0			0				0																
12	Budowa połączenia drogi powiatowej nr 2039K z drogą krajową S7 (Węzeł Rybitwy)	8 400 000	0				0				400 000	200 000			4 000 000	2 000 000		2 000 000	4 000 000	2 000 000		2 000 000			2 000 000										
Kanalizacja Gminy Wieliczka w ramach programu „SPOJNOŚĆ”		99 676 774	0	0	0	0	0	0	0	0	24 831 432	9 932 574	14 898 858	0	49 742 627	19 897 052	29 845 575	0	25 102 715	10 041 085	15 061 630	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
13	Czarnochowice	8 808 111	0				0				3 774 904	1 509 961	2 264 943		5 033 207	2 013 282	3 019 925		0																
14	Bogucice	3 082 099	0				0				1 198 593	479 437	719 156		1 883 506	753 402	1 130 104		0																
15	Kokotów	14 260 870	0				0				5 484 950	2 193 980	3 290 970		6 581 940	2 632 776	3 949 164		2 193 980	877 592	1 316 388														
16	Śledziejowice	13 907 650	0				0				5 150 981	2 060 392	3 090 589		6 181 177	2 472 470	3 708 707		2 575 492	1 030 197	1 545 295														
17	Os. Kościuski ul. Kościuski, ul. Jedynaka	3 760 965	0				0				1 504 387	601 755	902 632		2 256 578	902 632	1 353 946		0																

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania w latach 2007-2013	Łączne nakłady w 2007r.	2007			Łączne nakłady w 2008r.	2008			Łączne nakłady w 2009r.	2009			Łączne nakłady w 2010r.	2010			Łączne nakłady w 2011r.	2011			Łączne nakłady w 2012r.	2012			Łączne nakłady w 2013r.	2013							
				Budżet Gminy	Fundusz UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusz UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusz UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusz UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusz UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusz UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusz UE	Inne źródła finansowania	Budżet Gminy	Fundusz UE	Inne źródła finansowania		
	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
18	Os. Ogrodowe ul. Gdowska, ul. Ordon, ul. Nowa, ul. Wierzyńska, ul. Wincentego Pola, ul. Tetmajera, ul. Wyspiańskiego, ul. Doświadkowi, ul. Polna, ul. Dobczycka, ul. Mietniowska, ul. Żółkiewskiego, ul. Jag	11 896 186	0				0				4 531 881	1 812 753	2 719 128		6 797 820	2 719 128	4 078 692		566 485	226 594	339 891		0												
19	Os. Źródłowe ul. Matejki, ul. Jasna, ul. Nowy Świat, ul. Krótka, ul. Stroma, ul. Janińska, ul. Kłaśnieńska, ul. Garbarska	3 032 126	0				0				1 212 851	485 142	727 709		1 819 275	727 711	1 091 564		0				0												
20	Lednica Górna	2 890 638	0				0				0				867 190	346 876	520 314		2 023 448	809 379	1 214 069		0												
21	Zabawa	3 829 004	0				0				0				1 497 026	598 811	898 215		2 331 978	932 791	1 399 187		0												
22	Os. Lekarka ul. Niepołomska, ul. Graniczna, ul. Zielna, ul. Piłsudskiego, ul. Willowa, ul. Czarnochowska	1 181 701	0				0				0				0				1 181 701	472 680	709 021		0												
23	Chorągiewka	3 293 195	0				0				0				2 058 962	823 585	1 235 377		1 234 233	493 693	740 540		0												
24	Mietniów	3 266 215	0				0				0				1 781 572	712 629	1 068 943		1 484 643	593 857	890 786		0												
25	Roźnowa	2 631 727	0				0				0				1 609 197	643 679	965 518		1 022 530	409 012	613 518		0												
26	Kanalizacja rozdzielcza ul. Dembowskiego, ul. Powstania Warszawskiego, ul. Daniłowicza, ul. Zamkowa, ul. Sikorskiego, ul. Szpunara, ul. Limanowskiego, ul. Kilińskiego, ul. Moniuszki, ul. Mickiewicza, ul. Seraf, ul. Plac Ko	19 811 092	0				0				0				9 322 867	3 729 147	5 593 720		10 488 225	4 195 290	6 292 935		0												
27	Budowa kolektora „Złocień”	3 236 830	0				1 184 520	789	1 183 731		0				2 052 310	820 524	1 231 386		0				0												
Wodociągi i Kanalizacja		13 550 653	1 010 653	1 010 653	0	0	740 000	340 000	400 000	0	2 200 000	700 000	0	1 500 000	700 000	700 000	0	0	3 100 000	1 000 000	2 100 000	0	3 300 000	1 550 000	1 750 000	0	2 500 000	750 000	1 750 000	0	2 500 000	750 000	1 750 000	0	
28	Kanalizacja wsi Grabie i Brzegi	8 000 000	0				0				0				0				3 000 000	900 000	2 100 000		2 500 000	750 000	1 750 000		2 500 000	750 000	1 750 000		2 500 000	750 000	1 750 000		
29	Rozbudowa sieci kanalizacyjnej	800 000	0				0				450 000	450 000			350 000	350 000			0	0			0				0								
30	Budowa kanalizacji Gminy Wieliczka	526 465	526 465	526 465			0				0				0				0				0				0								
31	Budowa wodociągu POGÓRZE	1 224 188	484 188	484 188			740 000	340 000	400 000		0				0				0				0				0								
32	Rozbudowa sieci wodociągowej	600 000	0				0				250 000	250 000			350 000	350 000			0				0				0								
33	Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Węgrzcach Wielkich	1 500 000									1 500 000				1 500 000																				
34	Wykonanie zbiornika przeciwpowodziowego na rowie melioracyjnym we wsi Śledziejowice wraz z wykonaniem kanalizacji	900 000	0				0	0			0				0				100 000	100 000			800 000	800 000		0	0								
Rozbudowa infrastruktury edukacyjnej		16 485 000	3 220 000	2 800 000	0	420 000	1 415 000	1 415 000	0	0	2 900 000	2 510 000	0	390 000	3 650 000	2 950 000	0	700 000	0	0	0	0	1 500 000	700 000	800 000	0	3 800 000	1 550 000	2 250 000	0	3 800 000	1 550 000	2 250 000	0	
35	Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich	2 000 000	0				150 000	150 000			1 850 000	1 850 000			0				0				0				0								
36	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Raciborsku	1 300 000	0				0				0				0				0				500 000	400 000	100 000		800 000	650 000	150 000						
37	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Gólkowicach	4 000 000	0				0				0				0				0				1 000 000	300 000	700 000		3 000 000	900 000	2 100 000						
38	Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce wraz z salą gimnastyczną	3 400 000	0				200 000	200 000			1 050 000	660 000	390 000		2 150 000	1 450 000	700 000		0				0				0								
39	Modernizacja i termomodernizacja SP nr 2 w Wieliczce	765 000	0				765 000	765 000			0				0				0				0				0								
40	Budowa sali kontenerowej w Podstolicach	1 500 000	0				0				0				1 500 000	1 500 000			0				0				0								
41	Likwidacja barier architektonicznych przy Gimnazjum w Wieliczce	300 000	0				300 000	300 000			0				0				0				0				0								
42	Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliczce	3 220 000	3 220 000	2 800 000	420 000		0				0				0				0				0				0								

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania w latach 2007-2013	Łączne nakłady w 2007r.	2007			Łączne nakłady w 2008r.	2008			Łączne nakłady w 2009r.	2009			Łączne nakłady w 2010r.	2010			Łączne nakłady w 2011r.	2011			Łączne nakłady w 2012r.	2012			Łączne nakłady w 2013r.	2013					
				Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania	Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania
				[zł]	[zł]	[zł]		[zł]	[zł]	[zł]		[zł]	[zł]	[zł]		[zł]	[zł]	[zł]		[zł]	[zł]	[zł]		[zł]	[zł]	[zł]		[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
		2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
Budowa obiektów sportowych i rekreacyjnych				52 836 526	4 081 280	3 881 280	0	200 000	15 595 246	13 699 246	333 000	1 563 000	14 100 000	12 030 000	0	2 070 000	8 900 000	5 900 000	0	3 000 000	9 010 000	9 010 000	0	0	700 000	700 000	0	0	450 000	450 000	0	0	
43	Budowa Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego – etap I	22 400 000	4 000 000	3 800 000		200 000	12 000 000	10 870 000		1 130 000	6 400 000	6 330 000		70 000	0				0					0									
44	Budowa Centrum Edukacyjno-Rekreacyjnego – etap II	26 010 000	0				1 200 000	1 100 000		100 000	7 600 000	5 600 000		2 000 000	8 400 000	5 700 000		2 700 000	8 810 000	8 810 000				0									
45	Budowa Kompleksu Rekreacyjno-Sportowego na Grabówkach	500 000	0				0				100 000	100 000		400 000	100 000		300 000	0					0										
46	Budowa Kompleksu Sportowego "Moje boisko Orlik 2012"	1 315 246	0				1 315 246	649 246	333 000	333 000	0												0										
47	Budowa obiektu sportowego w Gólkowicach	300 000	0				0				0												300 000	300 000									
48	Budowa obiektu sportowego w Pawlikowicach	200 000	0				0				0												200 000	200 000									
49	Budowa obiektu sportowego w Chorągwicy	200 000	0				0				0												200 000	200 000									
50	Modernizacja boisk sportowych przy SP nr 3 w Wieliczce	250 000	0				250 000	250 000			0												0										
51	Budowa obiektu sportowego w Byszcach	450 000	0				0				0												0					450 000	450 000				
52	Budowa obiektu sportowego w Grabiu	100 000	0				0				0												100 000	100 000									
53	Budowa obiektu sportowego w Sierczy	100 000	0				0				0												100 000	100 000									
54	Budowa obiektu sportowego w Koźmicach Wielkich	100 000	0				0				0				100 000	100 000							0										
55	Budowa kortów tenisowych w Wieliczce	450 000	0				450 000	450 000			0												0										
56	Budowa budynku Klubu Sportowego Wieliczanka	461 280	81 280	81 280			380 000	380 000			0												0										
Budowa placów zabaw i boisk szkolnych				1 065 000	150 000	150 000	0	0	465 000	465 000	0	0	300 000	300 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
57	na Osiedlu Wincentego Pola	15 000	0				15 000	15 000			0												0										
58	w Małej Wsi	60 000	0				0				60 000	60 000											0										
59	w Wieliczce w Parku Mickiewicza - rozbudowa	350 000	150 000	150 000			200 000	200 000			0												0										
60	w Sułkowie - zagospodarowanie	60 000	0				0				60 000	60 000											0										
61	w Byszcach koło szkoły	60 000	0				0				60 000	60 000											0										
62	w Brzegach	60 000	0				0				60 000	60 000											0										
63	w os. Krzyszkowice	60 000	0				0				60 000	60 000											0										
64	w Janowicach	250 000	0				250 000	250 000			0												0										
65	w Koźmicach Wielkich przy Sz.P.	150 000	0				0				0												150 000	150 000									

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania w latach 2007-2013	Łączne nakłady w 2007r.	2007			Łączne nakłady w 2008r.	2008			Łączne nakłady w 2009r.	2009			Łączne nakłady w 2010r.	2010			Łączne nakłady w 2011r.	2011			Łączne nakłady w 2012r.	2012			Łączne nakłady w 2013r.	2013						
				Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania	Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania	
	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]		
		2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Budowa przedszkoli		7 278 810	398 810	398 810	0	0	1 730 000	1 730 000	0	0	1 950 000	1 950 000	0	0	0	0	0	0	500 000	500 000	0	0	1 800 000	1 800 000	0	0	900 000	900 000	0	0	0	0	0	
66	Budowa przedszkola w Wieliczce	3 196 810	366 810	366 810			1 130 000	1 130 000			1 700 000	1 700 000			0				0			0					0							
67	Modernizacja przedszkola w Śledziejowicach	882 000	32 000	32 000			600 000	600 000			250 000	250 000			0				0			0					0							
68	w Strumianach - rozbudowa przedszkola wraz z placem zabaw	1 000 000	0				0				0				0				0			100 000	100 000			900 000	900 000							
69	w os. Krzyszkowice	2 200 000	0				0				0				0				500 000	500 000		1 700 000	1 700 000			0								
Modernizacja Ośrodków Zdrowia		1 896 025	100 000	100 000	0	0	1 796 025	1 096 025	0	700 000	110 000	110 000	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
70	Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Węgrzcach Wielkich na potrzeby Ośrodka Zdrowia	280 000	0				280 000	280 000			0				0				0			0				0								
71	Termomodernizacja budynku SPZO w Wieliczce przy ul. Szpunara 20	995 000	100 000	100 000			895 000	195 000		700 000	0				0				0			0				0								
72	Termomodernizacja budynku SPZO w Wieliczce przy ul. Szpunara 20 – likwidacja barier architektonicznych	301 025	0				301 025	301 025			0				0				0			0				0								
73	Modernizacja ośrodka zdrowia w Chorągwicy	320 000	0				320 000	320 000			0				0				0			0				0								
74	Modernizacja wejść zewnętrznych w Ośrodku Zdrowia w Wieliczce	60 000	0				0			60 000	60 000				0				0			0				0								
75	Budowa parkingu postojowego przy Ośrodku Zdrowia w Wieliczce	250 000	0				0			50 000	50 000			200 000	200 000				0			0				0								
Termomodernizacja obiektów szkolnych		2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
76	SP w Podstolicach	400 000	0				0			0				0					0			400 000	400 000			0								
77	SP w Byszycach	400 000	0				0			0				0					0			400 000	400 000			0								
78	SP w Grajowie	200 000	0				0			0				0					0			200 000	200 000			0								
79	SP w Gorzkowie	300 000	0				0			0				0					300 000	300 000		0				0								
80	SP w Sygnejczowie	100 000	0				0			0				0					100 000	100 000		0				0								
81	SP w Dobranowice	200 000	0				0			0				0					200 000	200 000		0				0								
82	SP w Gólkowicach	100 000	0				0			0				0					100 000	100 000		0				0								
83	SP w Metniowie	300 000	0				0			0				0					300 000	300 000		0				0								

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania w latach 2007-2013	Łączne nakłady w 2007r.	2007			Łączne nakłady w 2008r.	2008			Łączne nakłady w 2009r.	2009			Łączne nakłady w 2010r.	2010			Łączne nakłady w 2011r.	2011			Łączne nakłady w 2012r.	2012			Łączne nakłady w 2013r.	2013		
				Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania
	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Modernizacja a budynków użyteczności publicznej		26 576 250	2 976 250	2 976 250	0	0	4 040 000	4 040 000	0	0	3 910 000	3 310 000	0	600 000	2 450 000	2 450 000	0	0	3 200 000	3 200 000	0	0	5 200 000	5 200 000	0	0	4 800 000	4 800 000	0	0
84	Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Węgrzce Wielkie	686 250	486 250	486 250			200 000	200 000			0			0				0				0				0				
85	Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Podstolice	300 000	300 000	300 000			0				0			0				0				0				0				
86	Centrum obsługi mieszkańców	3 000 000	0				0				0			0				0				1 000 000	1 000 000			2 000 000	2 000 000			
87	Modernizacja gminnych budynków użyteczności publicznej	1 300 000	100 000	100 000			400 000	400 000			550 000	550 000		250 000	250 000			0				0				0				
88	Modernizacja budynków UMG Wieliczka	2 240 000	340 000	340 000			800 000	800 000			300 000	300 000		200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			200 000	200 000			
89	Budowa mieszkań komunalnych	10 450 000	1 550 000	1 550 000			1 900 000	1 900 000			1 000 000	1 000 000		1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			
90	Budowa Centrum Społeczno Kulturalnego wraz z biblioteką w Wieliczce	5 100 000	0				0				100 000	100 000		1 000 000	1 000 000			2 000 000	2 000 000			2 000 000	2 000 000			0				
91	Budowa świetlicy środowiskowej wraz z punktem przedszkolnym w Lednicy Gómej	1 700 000	200 000	200 000			600 000	600 000			900 000	900 000		0				0				0				0				
92	Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych w Bogucicach	600 000	0				70 000	70 000			530 000	230 000		300 000	0			0				0				0				
93	Budowa świetlicy środowiskowej w Janowicach	600 000	0				70 000	70 000			530 000	230 000		300 000	0			0				0				0				
94	Termomodernizacja Gminnych Budynków Komunalnych	600 000	0				0				0			0				0				0				600 000	600 000			
Poprawa bezpieczeństwa		4 575 404	14 640	14 640	0	0	1 360 764	1 360 764	0	0	700 000	700 000	0	0	800 000	800 000	0	0	900 000	900 000	0	0	400 000	400 000	0	0	400 000	400 000	0	0
95	Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy	2 515 010	0				515 010	515 010			400 000	400 000		400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			400 000	400 000			
96	Budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Gminy	900 000	0				0				200 000	200 000		200 000	200 000			500 000	500 000			0				0				
97	Organizacja strefy płatnego parkowania	272 000	0				272 000	272 000			0			0				0				0				0				
98	Budowa dróg rowerowych na terenie gminy Wieliczka	588 394	14 640	14 640			273 754	273 754			100 000	100 000		200 000	200 000			0				0				0				
99	Budowa parkingu w Raciborsku	300 000	0				300 000	300 000			0			0				0				0				0				

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania w latach 2007-2013	Łączne nakłady w 2007r.	2007			Łączne nakłady w 2008r.	2008			Łączne nakłady w 2009r.	2009			Łączne nakłady w 2010r.	2010			Łączne nakłady w 2011r.	2011			Łączne nakłady w 2012r.	2012			Łączne nakłady w 2013r.	2013						
				Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania	Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania	
	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
Rozwój infrastruktury drogowej		116 491 095	5 537 182	5 114 182	0	423 000	13 987 017	11 639 211	0	2 347 806	15 519 684	8 130 868	0	7 388 816	22 474 800	16 124 800	0	6 350 000	17 560 000	16 210 000	0	1 350 000	18 723 428	17 573 428	250 000	900 000	22 688 984	21 438 984	0	1 250 000				
Drogi Gminne		86 641 334	4 677 182	4 677 182	0	0	9 548 827	9 548 827	0	0	5 560 000	5 560 000	0	0	14 882 913	14 882 913	0	0	14 860 000	14 860 000	0	0	16 923 428	16 673 428	250 000	0	20 188 984	20 188 984	0	0				
Osiedle Śródmieście		7 700 000	1 160 000	1 160 000	0	0	3 060 000	3 060 000	0	0	50 000	50 000	0	0	300 000	300 000	0	0	630 000	630 000	0	0	2 500 000	2 250 000	250 000	0	0	0	0	0	0	0	0	
100	Przebudowa ulicy Chopina	850 000	0				0			50 000	50 000			300 000	300 000			500 000	500 000			0				0								
101	Przebudowa ulicy Dembowskiego łącznie z budową kanalizacji rozdzielczej	220 000	220 000	220 000			0			0				0				0				0				0								
102	Przebudowa ulicy Goliara	1 000 000	0				0			0				0				0				1 000 000	1 000 000			0								
103	Przebudowa ulicy Piłsudskiego wraz z infrastrukturą	1 080 000	0				0			0				0				80 000	80 000			1 000 000	1 000 000			0								
104	Przebudowa chodnika ulicy Piłsudskiego	530 000	530 000	530 000			0			0				0				0				0				0								
105	Przebudowa ulicy Powstania Warszawskiego wraz z infrastrukturą	550 000	0				0			0				0				50 000	50 000			500 000	250 000	250 000		0								
106	Przebudowa ulicy Słowackiego	3 470 000	410 000	410 000			3 060 000	3 060 000			0			0				0				0				0								
Osiedle Lekarka		7 663 881	581 121	581 121	0	0	1 882 760	1 882 760	0	0	550 000	550 000	0	0	1 100 000	1 100 000	0	0	1 250 000	1 250 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	600 000	600 000	0	0	0	0	0	0
107	Przebudowa ulicy Braci Kordułów	330 000	0				30 000	30 000			300 000	300 000			0			0				0				0								
108	Przebudowa ulicy Czarnochowskiej wraz z budową chodnika	800 000	0				0			0				0				0				800 000	800 000			0								
109	Przebudowa chodnika ulica Czarnochowska	336 881	201 121	201 121			135 760	135 760			0			0				0				0				0								
110	Przebudowa ulicy Granicznej	650 000	0				0			0				0				50 000	50 000			600 000	600 000			0								
111	Przebudowa ulicy Kochanowskiego	960 000	0				960 000	960 000			0			0				0				0				0								
112	Przebudowa ulicy Korpala	900 000	0				0			0				0				0				300 000	300 000			600 000	600 000							
113	Przebudowa ulicy Osiedlowej	1 077 000	380 000	380 000			697 000	697 000			0			0				0				0				0								
114	ul. Batalionów Chłopskich, ul. Armii Krajowej, ul. Piękna, ul. Spokojna, ul. Uroczna - przebudowa chodników	850 000	0				0			50 000	50 000			400 000	400 000			400 000	400 000			0				0								
115	ul. Mała, ul. Na Stoku, ul. Poprzeczna, ul. Skarbnika, ul. Willowa, ul. Zajazdowa, ul. Zakole, ul. Zaułek - przebudowa dróg wraz z odwodnieniem i infrastrukturą drogową	1 760 000	0				60 000	60 000			200 000	200 000			700 000	700 000			800 000	800 000			0			0								
Osiedle Zdrojowe		5 510 000	0	0	0	0	1 130 000	1 130 000	0	0	450 000	450 000	0	0	700 000	700 000	0	0	50 000	50 000	0	0	1 580 000	1 580 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	0	0	0	0
116	ul. Garbarska - położenie nakładki asfaltowej	430 000	0				30 000	30 000			400 000	400 000			0			0				0				0								
117	ul. Kopernika - przebudowa ulicy, wraz z ulicą Ogrodową	1 600 000	0				0			0				0				0				800 000	800 000			800 000	800 000							
118	ul. Matejki - przebudowa drogi łącznie z infrastrukturą drogową	750 000	0				0			0				0				50 000	50 000			700 000	700 000			0								
119	ul. Nowy Świat - przebudowa drogi łącznie z infrastrukturą drogową	750 000	0				0	0		50 000	50 000			700 000	700 000			0				0				0								
120	ul. Szpitalna - przebudowa drogi wraz z infrastrukturą drogową	880 000	0				0			0				0				0				80 000	80 000			800 000	800 000							
121	aleja przy Parku Mickiewicza - przebudowa łącznie z budową oświetlenia	1 100 000	0				1 100 000	1 100 000			0			0				0				0				0								

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania w latach 2007-2013	Łączne nakłady w 2007r.	2007			Łączne nakłady w 2008r.	2008			Łączne nakłady w 2009r.	2009			Łączne nakłady w 2010r.	2010			Łączne nakłady w 2011r.	2011			Łączne nakłady w 2012r.	2012			Łączne nakłady w 2013r.	2013								
				Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania	Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania			
	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]			
	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4			
Osiedle Ogrodowe																																				
	3 739 893	309 893	309 893	0	0	510 000	510 000	0	0	100 000	100 000	0	0	830 000	830 000	0	0	790 000	790 000	0	0	1 200 000	1 200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
122	ul. Jagielskiego - położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnieniem	300 000	0			300 000	300 000			0				0				0				0				0										
123	ul. Nowa - przebudowa drogi	230 000	0			0	0			0				30 000	30 000			200 000	200 000			0		0		0										
124	ul. Pułaskiego - położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnieniem	950 000	0			0				50 000	50 000			400 000	400 000	0		500 000	500 000	0		0				0										
125	ul. Sebastiana - położenie nawierzchni asfaltowej	640 000	0			0				0				0				40 000	40 000			600 000	600 000			0										
126	ul. Sowińskiego, ul. Żółkiewskiego - położenie nakładki asfaltowej	650 000	0			0				0				0				50 000	50 000			600 000	600 000			0										
127	ul. Wiejska - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	450 000	0			0				50 000	50 000			400 000	400 000			0				0				0										
128	ul. Złotej - przebudowa ulicy	519 893	309 893	309 893		210 000	210 000			0				0				0				0				0										
Osiedle Bogucice - Zadory																																				
	5 787 340	153 340	153 340	0	0	64 000	64 000	0	0	550 000	550 000	0	0	1 280 000	1 280 000	0	0	1 700 000	1 700 000	0	0	640 000	640 000	0	0	1 400 000	1 400 000	0	0	0	0	0	0	0		
129	ul. Bogucka - przebudowa ulicy łącznie z kanalizacją deszczową	1 300 000	0			0				100 000	100 000			600 000	600 000			600 000	600 000			0				0										
130	ul. Łąkowa - przebudowa ulicy	153 340	153 340	153 340		0				0				0				0				0				0										
131	ul. Narutowicza - położenie nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową infrastruktury drogowej	640 000	0			0				0				0				0				40 000	40 000			600 000	600 000									
132	ul. Orzechowa - położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnieniem	440 000	0			40 000	40 000			400 000	400 000			0				0				0				0										
133	ulica Pasternik - położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnieniem	800 000	0			0				0				0				0				0				800 000	800 000									
134	ulica Topolowa - położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnieniem	550 000	0			0				0				50 000	50 000			500 000	500 000			0				0										
135	ul. Winnicka - położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnieniem	1 280 000	0			0				0				80 000	80 000			600 000	600 000			600 000	600 000			0										
136	ul. Za Torem - położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnieniem	624 000	0			24 000	24 000			50 000	50 000			550 000	550 000			0				0				0										
Osiedle Krzyszkowice																																				
	4 940 000	890 000	890 000	0	0	700 000	700 000	0	0	50 000	50 000	0	0	1 650 000	1 650 000	0	0	50 000	50 000	0	0	550 000	550 000	0	0	1 050 000	1 050 000	0	0	0	0	0	0	0		
137	ul. Akcyjowa - położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnieniem	1 050 000	0			0				0				0				50 000	50 000			500 000	500 000			500 000	500 000									
138	"os. Biedna Rodzina"-ul. św. Kingi, ulice łączące ul. św. Barbary z ul. Solną - przebudowa ulic	900 000	0			0				0				900 000	900 000			0				0				0										
139	ul. Leśna - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	600 000	0			0				0				0				0				50 000	50 000			550 000	550 000									
140	ul. Mieszka I - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	800 000	0			0				50 000	50 000			750 000	750 000			0				0				0										
141	ul. Św. Barbary - przebudowa ulicy	1 590 000	890 000	890 000		700 000	700 000			0				0				0				0				0										
Oś. Sienkiewicza - Wincentego Pola																																				
	2 180 000	0	0	0	0	0	0	0	0	50 000	50 000	0	0	580 000	580 000	0	0	800 000	800 000	0	0	50 000	50 000	0	0	700 000	700 000	0	0	0	0	0	0	0		
142	ul. Długosza - położenie nakładki asfaltowej wraz z przebudową chodników	550 000	0			0				0				50 000	50 000			500 000	500 000			0				0										
143	ul. Merzączka - położenie nakładki asfaltowej wraz z przebudową chodników	330 000	0			0				0	0			30 000	30 000			300 000	300 000			0				0										
144	ul. Meszczańskej - przebudowa ulicy	550 000	0			0				50 000	50 000			500 000	500 000			0				0				0										
145	ul. Wincentego Pola - wraz z ul. Wierzyńska - położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnieniem i infrastrukturą drogową.	750 000	0			0	0			0				0				0				50 000	50 000			700 000	700 000									

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania w latach 2007-2013	Łączne nakłady w 2007r.	2007			Łączne nakłady w 2008r.	2008			Łączne nakłady w 2009r.	2009			Łączne nakłady w 2010r.	2010			Łączne nakłady w 2011r.	2011			Łączne nakłady w 2012r.	2012			Łączne nakłady w 2013r.	2013							
				Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania	Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		
	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]			
	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
	Drogi wiejskie	49 022 250	1 582 828	1 584 067	0	0	1 654 097	1 654 097	0	0	4 010 000	4 010 000	0	0	8 242 913	8 242 913	0	0	9 990 000	9 990 000	0	0	8 703 428	8 703 428	0	0	14 838 984	14 838 984	0	0	0	0			
146	Byszyce droga nr 118 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	530 000	0				30 000	30 000			500 000	500 000			0				0				0				0								
147	Byszyce droga nr 150 - wykonanie nawierzchni asfaltowej	191 740	0				191 740	191 740			0				0				0				0				0								
148	Byszyce-Gorzków droga nr 116 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.	630 000	0				0				0				0				0				30 000	30 000			600 000	600 000							
149	Brzegi droga nr 294/18 – 800mb wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	480 000	0				0				0				0				0				80 000	80 000			400 000	400 000							
150	Chorągiewca droga nr 52 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	540 000	0				0				0				0				40 000	40 000			500 000	500 000			0								
151	Chorągiewca -Grajów droga nr 54 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	600 000	0				0				600 000	600 000			0				0				0				0								
152	Czarnochowice – Bogucice droga nr 1 – przebudowa drogi	630 000	0				30 000	30 000			50 000	50 000			250 000	250 000			300 000	300 000			0				0								
153	Czarnochowice droga nr 4 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	280 000	0				0				0				0				280 000	280 000			0				0								
154	Dobranowice droga nr 84 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	850 000	0				0				0				50 000	50 000			400 000	400 000			400 000	400 000			0								
155	Dobranowice droga nr 85 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	530 000	0				0				0				0				0				30 000	30 000			500 000	500 000							
156	Dobranowice - Grajów droga nr 86 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	750 000	0				0				0				0				0				50 000	50 000			700 000	700 000							
157	Dobranowice droga nr 89 - wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni asfaltowej łącznie z parkingiem	300 000	0				0				0				40 000	40 000			260 000	260 000			0				0								
158	Golkowice droga nr 90,91 i 243 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	726 230	0				26 230	26 230			0				400 000	400 000			300 000	300 000			0				0								
159	Golkowice 94 - budowa mostu na rzece Wildze	600 000	0				0				0				100 000	100 000			500 000	500 000			0				0								
160	Golkowice droga nr 249i 96 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	640 000	0				0				0				40 000	40 000			600 000	600 000			0				0								
161	Golkowice droga nr 205 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem i infrastrukturą drogową	1 050 000	0				0				0				0				50 000	50 000			500 000	500 000			500 000	500 000							
162	Golkowice droga nr 228,205,134,89 - przebudowa dróg	750 000	300 000	300 000			450 000	450 000			0				0				0				0				0								
163	Gorzków -droga nr 117 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	530 000	0				0				0				0				0				30 000	30 000			500 000	500 000							
164	Gorzków działka 197/3,197/5,467/3 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	250 000	0				0				50 000	50 000			200 000	200 000			0				0				0								
165	Gorzków droga nr 121 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	350 000	0				0				0				0				50 000	50 000			300 000	300 000			0								
166	Gorzków droga nr. 131 - przebudowa drogi	160 761	160 761	160 761			0				0				0				0				0				0								
167	Grabie droga nr 21 - nakładka na istniejącej nawierzchni asfaltowej	640 000	0				0				0				40 000	40 000			600 000	600 000			0				0								
168	Grabówka droga nr 160,155 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	1 080 000	0				0				80 000	80 000			300 000	300 000			700 000	700 000			0				0								
169	Grabówka droga nr 164 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	164 000	0				164 000	164 000			0				0				0				0				0								
170	Grabówka remont drogi dojazdowej do stawu , oraz do tary dolnego stawu	450 000	0				0				0				0				0				0				450 000	450 000							
171	Grajów droga nr 54 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	750 000	0				0				0				0				0				50 000	50 000			700 000	700 000							
172	Grajów -droga nr 56 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem i infrastrukturą drogową	2 100 000	0				0				0				0				0				100 000	100 000			2 000 000	2 000 000							
173	Grajów droga nr 72 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	300 000	0				0				40 000	40 000			260 000	260 000			0				0				0								
174	Grajów -Zalesie droga nr 73 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	430 000	0				0				0				0				0				30 000	30 000			400 000	400 000							
175	Grajów -droga nr 101 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	530 000	0				0				0				0				30 000	30 000			500 000	500 000			0								
176	Jankówka - Gorzków droga nr 124 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	430 000	0				0				30 000	30 000			400 000	400 000			0				0				0								
177	Janowice droga nr 88 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	600 000	0				0				50 000	50 000			550 000	550 000			0				0				0								
178	Janowice droga nr 107 - wykonanie nakładki asfaltowej wraz z odwodnieniem i budową chodnika	350 000	0				0				0				0				50 000	50 000			300 000	300 000			0								

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania w latach 2007-2013	Łączne nakłady w 2007r.	2007			Łączne nakłady w 2008r.	2008			Łączne nakłady w 2009r.	2009			Łączne nakłady w 2010r.	2010			Łączne nakłady w 2011r.	2011			Łączne nakłady w 2012r.	2012			Łączne nakłady w 2013r.	2013							
				Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania	Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		
	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]			
179	Janowice droga nr 108 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	231 000	0				231 000	231 000			0			0					0																
180	Janowice droga nr 201 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	330 000	0				0				0			0					0				30 000	30 000					300 000	300 000					
181	Janowice droga nr 206 budowa mostu na rzece Wildze - Janowice- Sygnezów	1 150 000	0				0				0			0					0										1 150 000	1 150 000					
182	Janowice -Podstolice droga nr 140,141,217-wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem + budowa mostu	1 100 000	0				0				0			0					0										1 100 000	1 100 000					
183	Kokotów droga nr 33 - nakładka na istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową infrastruktury drogowej	1 050 000	0				0				200 000			200 000	400 000	400 000				450 000	450 000														
184	Kokotów droga nr 465/1 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	140 000	0				0				0			0					0				20 000	20 000					120 000	120 000					
185	Kokotów droga nr 414/1 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	280 000	0				0				0			0					30 000	30 000			250 000	250 000											
186	Kokotów droga nr 359/5 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	170 000	0				0				0			0					0				20 000	20 000					150 000	150 000					
187	Koźmice Małe droga nr 146 - nakładka na istniejącej nawierzchni asfaltowej	850 000	0				0				0			0					50 000	50 000			800 000	800 000											
188	Koźmice Wielkie droga nr 103 -wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem)	250 000	0				0				0			0					0				50 000	50 000					200 000	200 000					
189	Koźmice Wielkie droga nr 110 - nakładka na istniejącej nawierzchni asfaltowej + infrastruktura drogowa	250 000	0				0				250 000	250 000		0					0																
190	Koźmice Wielkie droga nr 113 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	540 000	0				0				40 000	40 000		500 000	500 000				0																
191	Koźmice Wielkie droga nr 179 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z chodnikiem	540 000	0				0				0			0					40 000	40 000			500 000	500 000											
192	Lednica Góma droga nr 40 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	480 000	0				0				30 000	30 000		450 000	450 000				0																
193	Lednica Góma droga nr 46 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	280 000	0				0				0			0					30 000	30 000			250 000	250 000											
194	Lednica Góma droga nr 61 + ul. Solarskiego - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	550 000	0				0				0			50 000	50 000				500 000	500 000															
195	Lednica Góma droga wewn. 66 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	600 000	0				0				0			0					0				50 000	50 000					550 000	550 000					
196	Mała Wieś droga nr 32 – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	280 000	0				0				0			30 000	30 000				250 000	250 000															
197	Mała Wieś droga nr 33 – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	300 000	0				0				0			300 000	300 000				0																
198	Mietniów droga nr 56- wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	430 000	0				0				0			30 000	30 000				400 000	400 000															
199	Mietniów Lednica droga nr 73 i 48 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	430 000	0				0				0			0					0				30 000	30 000					400 000	400 000					
200	Pawlikowice -droga nr 60 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	540 000	0				0				0			0					40 000	40 000			500 000	500 000											
201	Pawlikowice - droga pn.Obwodnica Kościola	600 000	0				0				0			100 000	100 000				500 000	500 000															
202	Pawlikowice droga nr 59 - przebudowa drogi	470 140	370 140	370 140			100 000	100 000			0			0					0																
203	Podstolice - modernizacja drogi dojazdowej do gróntów rolnych	293 000	183 000	183 000			110 000	110 000			0			0					0																
204	Podstolice droga nr 142 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	330 000	0				0				0			30 000	30 000				300 000	300 000															
205	Podstolice droga nr 218 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	280 000	0				0				0			0					30 000	30 000			250 000	250 000											
206	Raciborsko droga nr 79 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	540 000	0				0				0			0					0				40 000	40 000					500 000	500 000					
207	Raciborsko droga nr 98 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	430 000	0				0				0			0					0				30 000	30 000					400 000	400 000					

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania w latach 2007-2013	Łączne nakłady w 2007r.	2007			Łączne nakłady w 2008r.	2008			Łączne nakłady w 2009r.	2009			Łączne nakłady w 2010r.	2010			Łączne nakłady w 2011r.	2011			Łączne nakłady w 2012r.	2012			Łączne nakłady w 2013r.	2013		
				Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania
	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
208	Raciborsko droga nr 111 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	350 000	0			0				50 000	50 000			300 000	300 000			0				0				0				
209	Raciborsko - położenie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy kościele	300 000	0			300 000	300 000			0				0				0				0				0				
210	Rożnowa 5/3 i 46/13 - wykonanie nawierzchni asfaltowej	150 000	0			0				150 000	150 000			0				0				0				0				
211	Rożnowa -Pawlikowice droga nr 135,136 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	950 000	0			0				50 000	50 000			900 000	900 000			0				0				0				
212	Siercza droga nr 62 - wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni asfaltowej	750 000	0			0				0				0				50 000	50 000			700 000	700 000			0				
213	Siercza droga nr 146 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	640 000	0			0				40 000	40 000			600 000	600 000			0				0				0				
214	Siercza droga nr 18/62 - wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej tłuczniowej	110 000	0			0				0				20 000	20 000			90 000	90 000			0				0				
215	Strumiany droga nr 7 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.	450 000	0			0				50 000	50 000			400 000	400 000			0				0				0				
216	Strumiany droga nr 26 budowa przepustu ramowego	158 000	0			8 000	8 000			150 000	150 000			0				0				0				0				
217	Strumiany droga nr 8 - asfaltowej - wykonanie nawierzchni asfaltowej	380 000	0			0				30 000	30 000			350 000	350 000			0				0				0				
218	Strumiany droga nr 9 - wykonanie nawierzchni asfaltowej Etap I-II	868 927	568 927	568 927		0				300 000	300 000			0				0				0				0				
219	Sułków droga nr 38 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	430 000	0			0				0				30 000	30 000			400 000	400 000			0				0				
220	Sułków droga dz. nr 70/11,69/8,71/7,65/4, 70/16 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	300 000	0			0				0				0				0				0				300 000	300 000			
221	Sygneczów droga nr 62 - wykonanie nawierzchni asfaltowej	530 000	0			0				30 000	30 000			500 000	500 000			0				0				0				
222	Sygneczów droga nr 66 - wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni asfaltowej	200 000	0			0				200 000	200 000			0				0				0				0				
223	Śledziejowice droga nr 6 - wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni asfaltowej	540 000	0			0				0				40 000	40 000			500 000	500 000			0				0				
224	Śledziejowice droga nr 5 i 36 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	500 000	0			0				0				0				500 000	500 000			0				0				
225	Śledziejowice 32 i 33 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	530 000	0			0				0				0				0				30 000	30 000			500 000	500 000			
226	Węgrzce Wielkie droga nr 14 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	120 000	0			0				0				0				20 000	20 000			100 000	100 000			0				
227	Węgrzce Wielkie droga nr 29 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	120 000	0			0				0				20 000	20 000			100 000	100 000			0				0				
228	Zabawa drga nr 10 -200mb - wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni tłuczniowej	230 000	0			0				0				30 000	30 000			200 000	200 000			0				0				
229	Zabawa drga nr 42,35, 44 -wykonanie nawierzchni asfaltowej	700 000	0			0				300 000	300 000			400 000	400 000			0				0				0				
230	Zabawa -Strumiany droga nr 185 - wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem	640 000	0			0				0				40 000	40 000			600 000	600 000			0				0				
231	Budowa mostów na rzece wildze na drogach – Pastwiska i Zamłynie	1 000 000	0			0				0				0				0				100 000	100 000			900 000	900 000			
232	Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka	5 266 422	0			561 097	561 097			690 000	690 000			692 913	692 913			750 000	750 000			1 553 428	1 553 428			1 018 984	1 018 984			

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania w latach 2007-2013	Łączne nakłady w 2007r.	2007			Łączne nakłady w 2008r.	2008			Łączne nakłady w 2009r.	2009			Łączne nakłady w 2010r.	2010			Łączne nakłady w 2011r.	2011			Łączne nakłady w 2012r.	2012			Łączne nakłady w 2013r.	2013			
				Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania	
	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
		2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
Drogi Krajowe		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
233	Budowa bezkolizyjnego węzła wyjazdowego z Wieliczki	0	0				0	0			0				0				0				0				0				
234	Budowa drugiego pasa na obwodnicy Wieliczki	0	0				0	0			0				0				0				0				0				
Drogi powiatowe		23 596 701	0	0	0	0	2 396 701	971 463	0	1 425 238	7 000 000	700 000	0	6 300 000	7 200 000	850 000	0	6 350 000	2 700 000	1 350 000	0	1 350 000	1 800 000	900 000	0	900 000	2 500 000	1 250 000	0	1 250 000	
235	ul. Krzyszwicka - budowa chodnika	400 000	0				0				400 000	200 000		200 000	0				0				0				0				
236	ul. Tadeusza Kościuszki - dokończenie remontu (budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż bloku 112 , budowa chodnika po drugiej stronie ulicy wraz z zatoką parkingową)	500 000	0				0				100 000			100 000	200 000	100 000	0	100 000	200 000	100 000		100 000	0			0					
237	ul. Sadowej - budowa chodnika (od ulicy Kościuszki do Krzyszwickiej)	300 000	0				0				0			0					0				300 000	150 000		150 000	0				
238	ul. Jedyńska - przebudowa chodnika	214 926	0				214 926	107 463		107 463	0			0					0				0				0				
239	Mała Wieś - wykonanie chodnika	600 000	0				0				0			0					0				0			600 000	300 000		300 000		
240	Przebudowa drogi powiatowej 2013K w miejscowości Sulków	670 000	0				70 000	70 000			0			0					0				0			600 000	300 000		300 000		
241	Byszyce - wykonanie chodnika	200 000	0				0				0			200 000	100 000		100 000	0				0				0					
242	Śiedziejowice - wykonanie chodnika	800 000	0				0				0			0				400 000	200 000		200 000	400 000	200 000		200 000	0					
243	Grabie - wykonanie chodnika	1 000 000	0				0				0			0					0				400 000	200 000		200 000	600 000	300 000		300 000	
244	Grabówki - wykonanie chodnika	800 000	0				0				0			0					0				400 000	200 000		200 000	400 000	200 000		200 000	
245	Metniów - wykonanie chodnika	400 000	0				0				0			400 000	200 000		200 000	0				0				0					
246	Przebudowa drogi powiatowej 2028K Zbydniowice – Grabówki w m. Grabówki na dl ok 500mb oraz przebudowa drogi powiatowej nr 2031K Kozmice – Zalas w m. Brzegi na dl. ok. 500mb	243 172	0				243 172	68 000		175 172	0			0					0				0				0				
247	Remont nawierzchni dróg powiatowych: 2028K Zbydniowice – Grabówki – 480 mb, 2032K przez Kozmice – 800 mb, 2011K Kraków – Niepolomice w m Grabie – 320 mb	546 230	0				546 230	86 000		460 230	0			0					0				0				0				
248	Przebudowa odcinka drogi powiatowej nr 2027K Wieliczka-Myślenice w miejscowości Kozmice Wielkie na dl ok. 250 mb	342 373	0				342 373	200 000		142 373	0			0					0				0				0				
249	Węgrzce, Kokotów, Czamochowice nr 2009K i 2012K - przebudowa drogi wraz z chodnikiem	11 000 000	0				0				5 500 000	0		5 500 000	5 500 000	0		5 500 000	0				0				0				
250	Chorągiewca - przebudowa chodnika	300 000	0				0				0			0					0				300 000	150 000		150 000	0				
251	Podstolice - wykonanie chodnika	300 000	0				0				0			0					0				0			300 000	150 000		150 000		
252	Gorzków droga nr 20/27K - wykonanie chodnika	880 000	0				880 000	440 000		440 000	0			0					0				0			0					
253	Czamochowice - wykonanie chodnika	1 200 000	0				0				200 000	100 000		100 000	500 000	250 000		250 000	500 000	250 000		250 000	0			0					
254	Droga nr 20/27 K w Kozmicach Wielkich - wykonanie chodnika	800 000	0				0				0			400 000	200 000		200 000	400 000	200 000		200 000	0				0					
255	ul. Rożnowska - wykonanie chodnika	400 000	0				0				0			0				400 000	200 000		200 000	0				0					
256	Siercza - Kozmice Wielkie - wykonanie chodnika	800 000	0				0				800 000	400 000		400 000	0				0				0			0					
257	Przebudowa zatok przystankowych i budowa wiat przystankowych przy drogach powiatowych	100 000	0				100 000			100 000	0			0					0				0				0				
258	Grabówki Sygneczów droga nr 20/28K - wkonanie chodnika	800 000	0				0				0			0				800 000	400 000		400 000	0				0					

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania w latach 2007-2013	Łączne nakłady w 2007r.	2007			Łączne nakłady w 2008r.	2008			Łączne nakłady w 2009r.	2009			Łączne nakłady w 2010r.	2010			Łączne nakłady w 2011r.	2011			Łączne nakłady w 2012r.	2012			Łączne nakłady w 2013r.	2013						
				Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania	Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania	
		[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	
		2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Drogi wojewódzkie		6 253 060	860 000	437 000	0	423 000	2 041 489	1 118 921	0	922 568	2 969 684	1 870 868	0	1 088 816	391 887	391 887	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
259	Droga nr 966 przebudowa chodnika z kanalizacją deszczową wraz z budową zatok przystankowych	1 531 508	849 000	426 000		423 000	682 508	341 254		341 254	0				0																			
260	Mała Wieś - wykonanie zatoki przystankowej	100 000	11 000	11 000			89 000	39 000		50 000	0				0																			
261	Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Dobczyce-Wieliczka	685 262	0				0				543 375	543 375			141 887	141 887																		
262	Dotacja celowana udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na budowę ronda jednopasmowego – skrzyżowanie drogi wojewódzkiej nr 966 z drogą gminną (wschodnie obejście Wieliczki)	60 000	0				20 557	20 557			39 443	39 443			0																			
263	Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Dobczyce-Wieliczka	1 062 628	0				1 062 628	531 314		531 314	0				0																			
264	Dotacja celowa na udzielenie pomocy finansowej na rzecz Województwa Małopolskiego z przeznaczeniem na modernizację drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Dobczyce-Wieliczka w tym przebudowa skrzyżowań drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka-Wieliczka	581 130	0				43 080	43 080			288 050	288 050			250 000	250 000																		
265	Droga nr 964 opracowanie koncepcji rozbudowy skrzyżowania drogi 964 z ul. Piłsudskiego w Wieliczce	54 900	0				54 900	54 900			0				0																			
266	Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 964 wraz z odwodnieniem oraz przebudową zatok przystankowych na odcinku od drogi nr 4 w kierunku miejscowości Zabawa i Słuków, od km 38+100 do 40+550	2 177 632	0				88 816	88 816			2 088 816	1 000 000			1 088 816	0																		
Ochrona środowiska		5 300 722	0	0	0	0	87 000	87 000	0	0	1 413 722	706 861	706 861	0	1 800 000	1 000 000	800 000	0	400 000	100 000	300 000	0	600 000	600 000	0	0	1 000 000	1 000 000	0	0	0	0		
267	Zagospodarowanie strefy rekreacyjnej w Brzegach	520 000	0				20 000	20 000			100 000	100 000			400 000	400 000																		
268	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gorzkowie	60 000	0				60 000	60 000			0				0																			
269	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 813 722	0				0				813 722	406 861	406 861		1 000 000	500 000	500 000			0														
270	Instalacja kolektorów słonecznych w Gminie	1 200 000	0				0				400 000	100 000	300 000		400 000	100 000	300 000			400 000	100 000	300 000												
271	Budowa ciągu pieszego nad potokiem Zabawa w miejscowości Zabawa	107 000	0				7 000	7 000			100 000	100 000			0																			
272	Modernizacja cieków wodnych na terenie gminy – Os. Krzyszkowice	400 000	0				0				0				0																			
273	Przywrócenie czystości rzeki Serafy	1 200 000	0				0				0				0																			
Rozwój informatyzacji		885 000	35 000	35 000	0	0	200 000	300 000	0	0	650 000	650 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
274	Wdrożenie systemu informatycznego dla UMIG Wieliczka wraz z uruchomieniem e-Urzędu	435 000	35 000	35 000			200 000	300 000			200 000	200 000			0																			
275	Wdrożenie systemu informatycznego w placówkach Miejskiej Biblioteki	150 000	0				0				150 000	150 000			0																			
276	Budowa sieci dla dostępu do szerokopasmowego internetu w Wieliczce	300 000	0				0				300 000	300 000			0																			
RAZEM		416 273 993	19 240 155	18 197 155	0	1 043 000	54 179 046	40 415 246	733 000	13 030 800	74 809 838	47 055 303	15 605 719	12 348 816	107 192 427	55 221 852	40 420 575	12 050 000	78 650 715	47 661 085	28 089 630	3 350 000	42 472 428	30 318 428	10 754 000	900 000	40 138 984	34 388 984	4 000 000	1 250 000	0	0	0	

3 Analiza finansowa

3.1 Wieloletni Plan Finansowy

Dokładne określenie przyszłego potencjału finansowego pierwszego szczebla samorządu terytorialnego jest zadaniem niezwykle trudnym – zważywszy na czynniki ograniczające trafność przewidywania. Czynniki te wynikają z:

- niepewnej sytuacji makroekonomicznej,
- wewnętrznych niedoskonałości zarządzania gminą (np. brak jasno zdefiniowanych zasad polityki zarządzania mieniem komunalnym, czy polityk sektorowych),
- niedoskonałości metod prognozowania i planowania finansowego.

Pomimo tych przeciwności, określenie możliwości finansowych gminy jest warunkiem niezbędnym do uzyskania zrównoważonego planu inwestycyjnego. Dla osiągnięcia spójnej prognozy finansowej gmin niezbędne jest także sięgnięcie do ich strategii rozwoju oraz polityk sektorowych. Opracowywanie programów inwestycyjnych wymaga ścisłej koordynacji już w fazie przygotowawczej. Sporządzanie planów inwestycyjnych gmin bez średnioterminowego planowania finansowego grozić musi redukcją takich planów do listy „pobożnych życzeń”, gdzie propaguje się intencje a nie realne zamierzenia samorządów.

3.1 Zdolność kredytowa gminy projekcje budżetowe

Wieloletnie planowanie finansowe nieodłącznie wiąże się ze zdolnością kredytową gminy, a tym samym jej zdolnością inwestycyjną. Możliwości finansowania inwestycji wyłącznie z budżetu gminy zawężają jej możliwości rozwoju. Stworzono kilka modeli (z najczęściej stosowanym GFAM) przeprowadzenia szybkiej oceny kondycji finansowej gminy oraz ustalenia jej zdolności kredytowej. Wszystkie modele szacują - mniej lub bardziej precyzyjnie - dochody budżetu gminy, jej wydatki operacyjne, a następnie po wyliczeniu wolnych środków i określeniu kosztu obsługi kredytu prowadzą do szacowania pułapu środków dostępnych na sfinansowanie inwestycji.

W analizie poszczególnych źródeł dochodów budżetowych gminy dla dokonania oceny jej zdolności kredytowej badamy strukturę tych dochodów, ich stabilność i trendy wzrostowe w kolejnych latach. Zasadnicze źródła - bez finansowania zewnętrznego - to subwencje

i dotacje, podatki i opłaty lokalne, udział w podatkach budżetu państwa, oraz dochody z majątku gminy. Jedynie dochody z majątku oraz podatki i opłaty lokalne są efektem polityki gminy, chociaż faktyczny poziom wielu stawek oscyluje w ramach ustawowych „widełek”. Niezależnie od tego, że wydatki gmin muszą być ujmowane podobnie jak dochody według obligatoryjnej klasyfikacji budżetowej, to w analizie finansowej podstawowe znaczenie mają trzy grupy wydatków:

- rzeczowe, obejmujące nakłady bieżące związane z daną kategorią. Są to przede wszystkim opłaty za energię elektryczną, ogrzewanie, wydatki związane z utrzymaniem infrastruktury jak również remonty i drobne zakupy inwestycyjne,
- osobowe, które obejmują płace pracowników objętych daną kategorią. Grupa ta poza płacami brutto uwzględnia składki na FUS i inne narzuty na wynagrodzenia,
- inwestycyjne, obejmujące nakłady finansowe gminy na zadania przewidziane w planie inwestycyjnym.

Generalnie, projekcje tworzone są w oparciu o:

- wskaźniki inflacji,
- wskaźniki wzrostu gospodarczego,
- parametry stałe.

W celu stworzenia projekcji, w dyskusji ze służbami finansowymi gminy ustala się, od jakich parametrów zależeć będzie dalsze kształtowanie się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków oraz jaka ich wartość zostanie przyjęta jako podstawa do dalszych obliczeń. W taki sposób postępuje się ze wszystkimi kategoriami dochodów.

W przypadku wydatków założenia takie przyjmuje się jedynie dla wydatków rzeczowych i osobowych. Pomija się w tak konstruowanej prognozie wydatki inwestycyjne i spłaty zobowiązań kredytowych. Wielkości dochodów i wydatków budżetowych nie są specjalnie dopasowywane w celu zrównoważenia budżetu. Dzięki temu obrazują prawdopodobne kształtowanie się poszczególnych kategorii dochodów i wydatków w przyszłości niezależnie od planu inwestycyjnego oraz przyjętego harmonogramu spłaty zadłużenia.

3.1 Rola wolnych środków

Dla tworzenia planów rozwoju lokalnego kluczowe znaczenie ma pojęcie „wolnych środków na inwestycje”. W najprostszej formule uzyskujemy tę wartość w wyniku odjęcia od całkowitych prognozowanych dochodów jednostki samorządu terytorialnego jej wydatków bieżących oraz kosztów obsługi długu.

Wartość wolnych środków oraz ich udział w dochodach gminy stanowi o kondycji finansowej samorządu. Im wielkość ta jest większa oraz im większy jest jej udział w dochodach gminy, tym w lepszej kondycji finansowej jest gmina.

Najważniejszym etapem analizy jest porównanie „wolnych środków na inwestycje” z faktycznym programem inwestycyjnym gminy. Uzyskana w wyniku takiego odejmowania kwota (wolne środki po inwestycjach) określa sytuację finansową gminy po przeprowadzeniu programu inwestycyjnego w kolejnych latach. Wartość ta wskazuje na ewentualną potrzebę finansowania zewnętrznego koniecznego do przeprowadzenia planowanych inwestycji. Dopiero takie ujęcie pozwala na prawidłową ocenę sytuacji finansowej gminy, zanim podejmie się decyzję o zaciągnięciu dalszych zobowiązań. Zlekceważenie tego etapu powoduje błędy w zaciąganiu zobowiązań. Trafne rozpoznanie kondycji finansowej gminy w danym roku budżetowym i w latach przyszłych, jest dla władz gminy niezbędnym warunkiem zapewnienia mieszkańcom potrzebnych dóbr i usług oraz efektywnego realizowania priorytetowych zadań wspólnoty lokalnej. Brak odpowiednich środków i sprawnego zarządzania finansami poważnie ogranicza zdolność samorządów do świadczenia odpowiednich usług i zarządzania majątkiem gminy; utrzymywanie takiej sytuacji może produkować dodatkowe koszty. Dobra kondycja finansowa miasta jest istotna przy pozyskaniu długoterminowego finansowania zadań inwestycyjnych: pożyczek, kredytów czy obligacji. Banki i agencje ratingowe biorą pod uwagę siłę lokalnej gospodarki, zdolność gminy do generowania dochodów oraz do spłaty wszelkich zobowiązań. Im lepsza sytuacja finansowa gminy, tym niższy będzie koszt pozyskania kredytu.

3.2 Wieloletni Plan Finansowy Miasta i Gminy Wieliczka

Wieloletni Plan Finansowy dla Miasta i Gminy Wieliczka został opracowany w październiku 2007 roku i w związku z tym nie będzie tutaj przytaczany w całości. Zawiera prognozę dochodów i wydatków a także ocenę możliwości zaciągnięcia długu. Podsumowanie możliwości finansowania inwestycji zawiera poniższa tabela

3.2.1 Prognoza długu publicznego Gminy Wieliczka na lata 2007-2031

Lp.	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	
I Dochody budżetu ogółem	96511081	106592944	124130678	154587535	158835533	157169760	144476291	147685290	154371634	159859798	164940622	169519884	173807653	178255193	182869269	186775886	190797051	194737633	198796583	202977942	207285899	211724804	216299169	221013678	225873191	
a podatki i opłaty lokalne	13300202	13813000	14734850	15196400	15597900	16221816	16870688	17208102	17552265	17903311	18261378	18626606	18999139	19379122	19766705	20162040	20565281	20976587	21396119	21824042	22260523	22705734	6	23623046	24095507	
b udziały z podatków państwowych	25430415	28383808	33463352	37858954	42972029	48983673	56144213	50	66679597	70844398	50	77735865	81046221	50	88106844	90989349	50	97053232	100241848	50	106951587	110480819	8	117909476	121817992	
c dochody z mienia	3202607	3834810	3769492	1911066	1925564	1865843	1948604	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401	2202401
d subwencje	28020227	30539186	32325736	34265281	36321198	38500470	40810499	40810499	41218604	41630791	42047099	42467570	42892246	43321169	43754381	44191925	44633845	45080184	45530986	45986296	46446159	46910621	47379728	47853526	48332062	
e dotacje z budżetu państwa do zadań zleconych	12891798	13450551	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250	12678250
f środki z budżetu Unii Europejskiej	113873	978984	9301477	35445189	38834422	25144000	4000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
II Przychody budżetu	15136256	33283678	31842188	39956429	39321805	5000000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1 pożyczki	0	247081	10826264	22801510	25494895	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.1. w tym : przychody z zadłużenia pożyczek /kredytów w związku ze środkami z budżetu UE	0	0	5000000	10000000	14390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.2 kredyty krajowe	3886250	24000000	16500000	12000000	6000000	5000000	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.3 wolne środki	11241298	8932637	4515924	5154919	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
2.4 spłaty pożyczek udzielonych ze środków publicznych	8708	103960	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ogółem pozycja I i II	111647337	139876622	155972866	194543964	198157338	162169760	146476291	147685290	154371634	159859798	164940622	169519884	173807653	178255193	182869269	186775886	190797051	194737633	198796583	202977942	207285899	211724804	216299169	221013678	225873191	
III Wydatki budżetu ogółem	99566107	135688683	152298602	185669700	183683074	140205496	143680650	140669409	147393009	152879353	157961997	162541259	81558336	171755193	176369269	179996136	187497051	191467633	195496583	200777942	205485899	209924804	214499169	220413678	225873191	
3.1 Wydatki bieżące	80002495	89381560	92789057	99691114	97933757	100786496	101532025	138869409	0	103968600	106047972	109229411	114506293	117941481	121479725	125124117	128877840	132744175	135696500	139767395	143960416	148279228	152727605	157309433	162028716	
3.2 koszty obsługi długu (odsetki)	707686	1481135	1957454	3210878	7826910	4062278	3886857	3576316	0	2943596	2622234	2304573	1997768	1700908	1406194	1111476	856467	692552	529857	371630	268809	176976	85656	17656	0	
3.3 wydatki majątkowe w tym :	19563612	46307123	59509545	85978586	85749317	39419000	37270000	1800000	0	48910753	51914025	53311848	52801360	53813712	54889544	54872019	58619211	58723458	59800083	61010547	61525483	61645576	61771564	63104245	63844475	
wydatki inwestycyjne w tym :	19563612	43807123	59509545	85978586	85749317	39419000	37270000	1800000	0	48910753	51914025	53311848	52801360	53813712	54889544	54872019	58619211	58723458	59800083	61010547	61525483	61645576	61771564	63104245	63844475	
wydatki majątkowe z udziałem środków z budżetu UE	0	1563605	20634602	54756699	50879317	12999000	6300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
3.4 potencjalne spłaty z tytułu udzielonych poręczeń i gwarancji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
IV Rozchody budżetu	3062863	4187939	3674264	8874264	14474264	21964264	2795641	7015881	6978625	6978625	6978625	6978625	92249317	6500000	6500000	6779750	3300000	33000000	3300000	2200000	1800000	1800000	1800000	600000	0	
4.1 spłata pożyczek	1562863	1787939	1195639	5095639	10095639	17185639	2795641	2737256	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	2700000	2979750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.2 spłata kredytów	1400000	2400000	2478625	3778625	4378625	4778625	4278625	4278625	4278625	4278625	4278625	4278625	3800000	3800000	3800000	3800000	3300000	33000000	3300000	2200000	1800000	1800000	1800000	600000	0	
4.3 udzielone pożyczki	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	85749317	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ogółem 3.2+IV	3770549	5669074	5631718	12085142	18294228	26026542	11561123	10592197	6978625	54756699	9600859	9283198	50879317	8200908	7906194	12999000	4156467	33692552	6300000	2571630	2068809	1976976	1885656	617656	0	
4.4 spłata rozchodów z tytułu zadłużenia zaciągniętego w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE	0	0	0	5000000	10000000	14390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
4.5 Obciążenia budżetu 3.2+3.4+(4.1+4.2-4.4)	3670549	5669074	5631718	7085142	12301174	11636542	6682498	10592197	6978625	9922221	9600859	9283198	8497768	8200908	7906194	7891226	4156467	33692552	3829857	2571630	2068809	1976976	1885656	617656	0	
V Łączne zadłużenie na koniec roku budżetowego	16289642	36348784	59000784	84928030	101948661	84984397	79310131	72294250	65315625	58337000	51358375	44379750	37879750	31379750	24879750	18100000	14800000	11500000	8200000	6000000	4200000	2400000	600000	0	0	
- z tytułu kredytów	11886250	33486250	47507625	55729000	57350375	57571750	54693125	50414500	46135875	41857250	37578625	33300000	29500000	25700000	21900000	18100000	14800000	11500000	8200000	6000000	4200000	2400000	600000	0	0	
- z tytułu pożyczek	4403392	2862534	11493159	29199030	44598286	27412647	24617006	21879750	19179750	16479750	13779750	11079750	8379750	5679750	2979750	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.1 dług publiczny powstały w związku ze środkami określonymi w umowie z podmiotem dysponującym funduszami strukturalnymi lub Funduszem Spójności UE	0	0	5000000	10000000	14390000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
5.2 Saldo zadłużenia (V-5.1)	16289642	36348784	54000784	74928030	87558661	84984397	79310131	72294250	65315625	58337000	51358375	44379750	37879750	31379750	24879750	18100000	14800000	11500000	8200000	6000000	4200000	2400000	600000	0	0	
VI Wskaźnik zadłużenia																										
6.1 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.169 ustawy o finansach publicznych	3,80%	5,32%	4,54%	4,58%	7,74%	7,40%	4,63%	7,17%	4,52%	6,21%	5,82%	5,48%	4,89%	4,60%	4,32%	4,22%	2,18%	17,30%	1,93%	1,27%	1,00%	0,93%	0,87%	0,28%	0,00%	
6.2 Wskaźnik procentowy zadłużenia z art.170 ustawy o finansach publicznych	16,88%	34,10%	43,50%	48,47%	55,13%	54,07%	54,89%	48,95%	42,31%	36,49%	31,14%	26,18%	21,79%	17,60%	13,61%	9,69%	7,76%	5,91%	4,12%	2,96%	2,03%	1,13%	0,28%	0,00%	0,00%	

4 Projekty przewidziane do realizacji na lata 2007-2013

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
<i>„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”</i>				
1. Nazwa zadania:			2. Numer zadania	
Rewitalizacja Centrum Miasta			1	
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej/ Wydział Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2008r.		30.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-201		
13 846 000,00 zł	0	2008r. - 1583 000 zł 2009r. - 4 360 000 zł 2010r. - 3 225 000 zł 2011r. - 4 678 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy/Małopolski Regionalny Program Operacyjny				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-opracowana dokumentacja				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	30
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	1	20
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	2	20
Ostateczna ilość punktów:				220
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa Rynku Górnego, - zagospodarowanie Placu Kościuszki oraz Placu Skulimowskiego, - wymiana nawierzchni ulic: Daniłowicza, Górsko, Kilińskiego, Sikorskiego, Zamkowa, Plac Kościuszki, - wymiana oświetlenia ulicznego, - mała architektura.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Rewitalizacja Parku Adama Mickiewicza		2		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2008r.		30.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-201		
6 699 000,00 zł	0	2008r. - 200 000 zł 2010r. - 2 000 000 zł 2011r. - 2 000 000 zł 2012r. - 2 499 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gmin/ Małopolski Regionalny Program Operacyjny				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-opracowana dokumentacja				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	2	40
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	7	70
Ostateczna ilość punktów:				255
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Aranżacja ogrodów tematycznych: Ogród angielski, stylowy A Mickiewicza, wodny, solny oraz rzeczny.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Rewitalizacja terenów przy torach kolejowych		3		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej / Wydział Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2009r.		30.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-201		
17 815000 zł	0	2009r. - 65 000 zł 2010r. - 5 750 000 zł 2011r. - 6 000 000 zł 2012r. - 6 000 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spółeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	4	40
Ostateczna ilość punktów:				310
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Likwidacja nieczynnych bocznic kolejowych, - budowa parkingu – adaptacja budynków 57 i 59 – budowa nowej Stacji PKP Wieliczka Rynek – budowa przejścia podziemnego łączącego Stację Wieliczka z ul. Narutowicza, - budowa węzła komunikacyjnego BUS/PKP/MPK				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa Placu Targowego „Bednarka” w Wieliczce		4		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2013r.		30.12.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-201		
3 000 000,00 zł	0	2013r. - 3 000 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	2	40
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	2	20
Ostateczna ilość punktów:				165
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa placu targowego.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Zagospodarowanie stoku „Pod Baranem”		5		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2009r.		30.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 300 000,00 zł	0,00 zł	2009r. - 100 000 zł 2010r. - 600 000 zł 2011r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy/ Małopolski Regionalny Program Operacyjny				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Dokumentacja w trakcie opracowania				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spółeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	2	20
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa ścieżek spacerowych, - budowa parkingu, - organizacja punktu widokowego, - budowa oświetlenia wraz z małą architekturą, - aranżacja niskiej zieleni, - zagospodarowanie stawu.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Wzniesienie pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II		6		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2008r.		30.10.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
120 000,00 zł	0	2008r. - 120 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy/ osoby prywatne				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Opracowana dokumentacja , rozstrzygnięty przetarg,				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				250
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Wzniesienie pomnika Ojca Świętego Jana Pawła II				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Ochrona zabytków		7		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2007r.		31.12.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
4 300 000 zł	600 000 zł	2008r. - 600 000 zł 2009r. - 700 000 zł 2010r. - 600 000 zł 2011r. - 600 000 zł 2012r. - 600 000 zł 2013r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spółeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Dotacja z budżetu Gminy zgodnie z Uchwałą Nr IV/15/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 27.12.2006r				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania	
Renowacja i odnowa kapliczek przydrożnych		8	
3. Jednostka dysponująca środkami			
Gmina Wieliczka - Wydział Kultury, Turystyki i Sportu			
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
02.05. 2007r.		30.11.2010r.	
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013	
380 000 zł	80 000 zł	2008r. - 100 000 zł 2009r. - 100 000 zł 2010r. - 100 000 zł	
9. Źródła finansowania zadania			
Budżet Gminy, w przypadku wpisu do Rejestrów zabytków istnieje szansa na środki zewnętrzne.			
10. Stopień przygotowania inwestycji			
Zinventaryzowano wszystkie kapliczki przydrożne na terenie Gminy Wieliczka. Ustalono wstępną kolejność koniecznych do renowacji obiektów. Aktualnie trwa uzgadnianie właścicieli posesji, na których się znajdują. Wytypowano listę najpilniejszych obiektów do prac konserwatorskich.			
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji			
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku			
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*
1	2	3	4
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2
4.	Spółeczna akceptacja inwestycji	20	3
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1
Ostateczna ilość punktów:			185
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):			
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania			
<ul style="list-style-type: none"> - Wykonanie renowacji kapliczek o historycznej wartości, - Przygotowanie ekspertyz w przypadku trudności z określeniem gatunku materiału, - Przeprowadzenie procedury wpisu do rejestru zabytków, - Zagospodarowanie terenu wokół obiektów,- Oświetlenie niektórych kapliczek. 			

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Rozbudowa Cmentarza Komunalnego w Wieliczce		5		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2007r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
896 340,00 zł	106 340 zł	2008r. - 490 000 zł 2009r. - 300 000 zł		
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Opracowana została dokumentacja, ogłoszono przetarg na budowę alejek				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spółeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				230
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa alejek, placów, instalacji wodnej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej. Budowa sieci elektrycznej, ogrodzenia oraz katakumb na urny.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Organizacja Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej, w tym nabycie nieruchomości w Węgrzcach Wielkich na cele przemysłowo-usługowe		10		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2007r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
2 000 000,00 zł	930 000 zł	2008r. - 670 000 zł 2009r. - 200 000 zł 2010r. - 200 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Przygotowanie do wykonania projektu uzbrojenia terenów strefy przemysłowej				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	2	40
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				220
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Wykonanie sieci wodociągowej, sieci kanalizacyjnej - sanitarnej i deszczowej, wykonanie dróg.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Organizacja Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej, w tym przebudowa drogi nr 2039K Śledziejowice-Brzegi wraz z budową mostu na rzece Drwini		11		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Starostwo Powiatowe w Wieliczce				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008r.		31.12.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
8 899 994,00 zł	0,00 zł	2008r. - 8 899 994 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy- 600 000 zł				
Starostwo Powiatowe w Wieliczce – 8 299 994				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Inwestycja zrealizowana				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	2	40
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				220
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa drogi wraz z budową mostu na rzece Drwini				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Organizacja Wielickiej Strefy Aktywności Gospodarczej, budowa połączenia drogi powiatowej nr 2039K z drogą Krajową S7 (węzeł Rybitwy)		12		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka – Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
8 400 000,00 zł	0,00 zł	2009r. - 400 000 zł 2010r. - 4 000 000 zł 2011r. - 4 000 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy Wieliczka Budżet Miasta Krakowa				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Przygotowanie do wykonania projektu				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	2	40
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				250
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa odcinka drogi				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Kanalizacja Gminy Wieliczka - Czarnochowice		13		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
8 808 111,00 zł	0,00 zł	2009r. - 3 774 904 zł 2010r. - 5 033 207 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Studium wykonalności				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				300
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
kanały grawitacyjne $\Phi 200$ L=8,427km – przyłącza $\Phi 160$ - 332 szt. – rurociąg tłoczny $\Phi 75$, L=1,000km – przepompownia ścieków -1szt				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Kanalizacja Gminy Wieliczka - Bogucice		14		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
3 082 099 zł	0,00 zł	2009r. - 1 198 593 zł 2010r. - 1883 506 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Studium wykonalności				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				300
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
- kanały grawitacyjne $\Phi 200$ L=2,052km - przyłącza $\Phi 160$ - 57 szt.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Kanalizacja Gminy Wieliczka - Kokotów		15		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
14 260 870,00 zł	0,00 zł	2009r. - 5 484 950 zł 2010r. - 6 581 940 zł 2011r. - 2 193 980 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Studium wykonalności				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				300
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<ul style="list-style-type: none"> - kanały grawitacyjne $\Phi 200$ L=14,463km - przyłącza $\Phi 160$ - 629 szt. - rurociąg tłoczny $\Phi 75$, L=4,00km - przepompownia ścieków -4szt 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Kanalizacja Gminy Wieliczka - Śledziejowice		16		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
13 907 650,00 zł	0,00 zł	2009r. - 5 150 981 zł 2010r. - 6 181 177 zł 2011r. - 2 575 492 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Studium wykonalności				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczkach z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				300
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<ul style="list-style-type: none"> – kanały grawitacyjne $\Phi 200$ L=12,781km – przyłącza $\Phi 160$ - 461 szt. – rurociąg tłoczny $\Phi 75$, L=0,682km – przepompownia ścieków-2szt 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Kanalizacja Gminy Wieliczka - oś. Kościuszki		17		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
3 760 965,00 zł	0,00 zł	2009r. - 1 504 387 zł 2010r. - 2 256 578 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Studium wykonalność				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				300
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
oś. Kościuszki				
– kanały grawitacyjne Φ 200 L=2,50 km				
– przyłącza Φ 160 - 80 szt.				
– rurociąg tłoczny Φ 75, L=0,950km				
– przepompownia ścieków-1szt				
oś. Zdrojowe				
– kanały grawitacyjne Φ 200 L=2,39km - przyłącza Φ 160 - 72 szt.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Kanalizacja Gminy Wieliczka - oś. Ogrodowe,		18		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.11.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
11 896 186,00 zł	0,00 zł	2009r.- 4 531 881 zł 2010r.- 6 797 820 zł 2012r. - 566 485 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Studium wykonalności				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				300
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<ul style="list-style-type: none"> – kanały grawitacyjne $\Phi 200$ L=11,48km – przyłącza $\Phi 160$ - 247 szt. – rurociąg tłoczny $\Phi 75$, L=1,819km – przepompownia ścieków -1szt 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania	
Kanalizacja Gminy Wieliczka – os. Zdrojowe		19	
3. Jednostka dysponująca środkami			
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji			
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
02.01.2009r.		31.12.2010r.	
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013	
3 032 126,00 zł	0,00 zł	2009r. - 1 212 851 zł 2010r. - 1 816 275zł	
9. Źródła finansowania zadania			
Budżet Gminy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko			
10. Stopień przygotowania inwestycji			
Studium wykonalności			
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji			
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku			
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*
1	2	3	4
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1
Ostateczna ilość punktów:			280
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):			
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania			
– kanały grawitacyjne $\Phi 200$ L=2,390km			

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Kanalizacja Gminy Wieliczka - Lednica Górna		20		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
2 890 638,00 zł	0,00 zł	2010r. - 867 190 zł 2011r. - 2 331 978 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Studium wykonalności				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				280
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<ul style="list-style-type: none"> - kanały grawitacyjne $\Phi 200$ L=4,810km - przyłącza $\Phi 160$,264 szt. - rurociąg tłoczny $\Phi 75$, L=0,10km - przepompownia ścieków -1szt 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Kanalizacja Gminy Wieliczka - Zabawa		21		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
3 829 004,00 zł	0	2010r. -1 497 026 zł 2011r. - 2 331 978zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Studium wykonalności				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				280
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<ul style="list-style-type: none"> - kanały grawitacyjne $\Phi 200$ L=4,330km - przyłącza $\Phi 160$, 202 szt. - rurociąg tłoczny $\Phi 75$, L=1,375km - przepompownia ścieków -1szt 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Kanalizacja Gminy Wieliczka - oś. Lekarka		22		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 181 701,00 zł	0,00 zł	2011r. - 1 181 701zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Studium wykonalności				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				280
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<ul style="list-style-type: none"> - kanały grawitacyjne $\Phi 200$ L=0,870km - przyłącza $\Phi 160$ - 36 szt. - rurociąg tłoczny -brak 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Kanalizacja Gminy Wieliczka - Chorągwica		23		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
3 293 195,00 zł	0,00 zł	2010r. - 2 058 962 zł 2011r. - 1 234 233 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Studium wykonalności				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				280
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<ul style="list-style-type: none"> – kanały grawitacyjne $\Phi 200$ L=2,345km – przyłącza $\Phi 160$ - 172 szt. – rurociąg tłoczny $\Phi 75$, L=1,450km – przepompownia ścieków -2szt 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Kanalizacja Gminy Wieliczka - Mietniów		24		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
3 266 215,00 zł	0	2010r. - 1 781 572 zł 2011r. - 1 484 643 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Studium wykonalności				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				280
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<ul style="list-style-type: none"> – kanały grawitacyjne $\Phi 200$ L=2,7km – przyłącza $\Phi 160$ - 172 szt. – rurociąg tłoczny $\Phi 75$, L=0,25km – przepompownia ścieków-1szt 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Kanalizacja Gminy Wieliczka - Rożnowa		25		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
2 631 727,00 zł	0,00 zł	2010r. - 1 609 197 zł 2011r. - 1 022 530 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Studium wykonalności				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				280
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<ul style="list-style-type: none"> - kanały grawitacyjne $\Phi 200$ L=2,42km - przyłącza $\Phi 160$ - 104 szt. - rurociąg tłoczny $\Phi 75$, L=0,275km - przepompownia ścieków 1 szt 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Kanalizacja Gminy Wieliczka - rozdział kanalizacji w Wieliczce		26		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
19 811 092,00 zł	0,00 zł	2010r. - 9 322 867zł 2011r. - 10 488 225zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Studium wykonalności				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	2	20
Ostateczna ilość punktów:				290
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Rozdział kanalizacji sanitarnej:				
– kanały grawitacyjne $\Phi 200 - \Phi 500$ L=19,069km				
– przyłącza (mieszkańcy przełączani) - 345 szt.				
Rozdział kanalizacji deszczowej:				
– wyloty -7 szt.				
– rowy L= 0,27 km				
– kanały grawitacyjne L=4,200 km				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Kanalizacja Gminy Wieliczka - budowa kolektora „Złocięń”		27		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
4 025 195,00 zł	0,00 zł	2009r. - 1 972 885 zł 2010r. - 2 052 310 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Studium wykonalności				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				280
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<ul style="list-style-type: none"> - rurociąg tłoczny $\Phi 150$, L=6,32km - przepompownia ścieków-2 szt - przewody grawitacyjne – 0,3 km 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania
Kanalizacja wsi Grabie i Brzegi		28
3. Jednostka dysponująca środkami		
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji		
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania
02.01.2011r.		31.12.2013r.
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013
8 000 000 zł	0,00 zł	2011 r.- 3 000 000 zł 2012r. - 2 500 000 zł 2013r. - 2 500 000 zł

9. Źródła finansowania zadania

Budżet Gminy – 2 400 000 zł
PROW/MRPO – 5 600 000 zł

10. Stopień przygotowania inwestycji

-

11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji

według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku

Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170

***Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):**

Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
--	---	--	---

12. Zakres rzeczowy zadania

Budowa sieci kanalizacyjnej w oparciu o wcześniej opracowany projekt.

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej		29		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
800 000,00 zł	0,00 zł	2009r. - 450 000 zł 2010r. - 350 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				190
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Rozbudowa sieci kanalizacyjnej pozwalającej na podłączenie nowych budynków na indywidualną prośbę mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa kanalizacji Gminy Wieliczka		30		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2007r.		31.12.2007r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
526 465,00 zł	526 465,00 zł	0		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Wstępne Studium Wykonalności				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				265
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<ul style="list-style-type: none"> - Wykonanie 300 mb sieci kanalizacyjnej, - Opracowanie studium Wykonalności dla projektu „kanalizacja Gminy Wieliczka” w ramach Funduszu Spójności, - Opracowanie dokumentacji projektowej kanalizacji w ulicy Krakowskiej. 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa wodociągu „Pogórze”		31		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2007r.		31.12.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 224 188,00 zł	484 188 zł	2008r. - 740 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy – 724 188 zł				
PROW – 400 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Dokumentacja projektowa sieci wodociągowej w Golkowicach i Grabówkach				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	2	20
Ostateczna ilość punktów:				275
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Sieć wodociągowa w Golkowicach i Grabówkach – umożliwiająca podłączenie ok. 42 posesji.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Rozbudowa sieci wodociągowej		32		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
600 000,00 zł	0	2009r. - 250 000 zł 2010r. - 350 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				240
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Rozbudowa sieci wodociągowej pozwalającej na podłączenie nowych budynków na indywidualną prośbę mieszkańców Miasta i Gminy Wieliczka.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa stacji uzdatniania wody w Węgrzicach Wielkich		33		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 500 000,00 zł	0	2009r. - 1 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Małopolski Regionalny Program Operacyjny				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa stacji uzdatniania wody				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Wykonanie zbiornika przeciwpowodziowego w Śledziejowicach		34		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
900 000 zł	0	2011r. - 100 000 zł 2012r. - 800 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<p>Budowa zbiornika przeciwpowodziowego w Śledziejowicach o długości 150 mb:</p> <ul style="list-style-type: none"> - budowa zapory czołowej, budowa wału bocznego na prawym brzegu zbiornika uporządkowanie czaszy zbiornika budowa sekcji przelewowej żelbetowej ,wykonanie żłobu żelbetowego 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Rozbudowa Szkoły Podstawowej w Węgrzcach Wielkich		35		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
2 000 000 zł	0	2008r. - 150 000 zł 2009r. - 1 850 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy – 750 000 zł PROW/MRPO – 1 250 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Projekt budowlany wraz z pozwoleniem na budowę				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				210
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<ul style="list-style-type: none"> - Roboty wykończeniowe wewnętrzne w nowych nadbudowanych skrzydłach oraz przebudowa i remont części starej budynku, - Powierzchnia zabudowy: 993,69m², pow. użytkowa: 1705,74m², kubatura 6 884,22m³. 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa magazynu na salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Raciborsku		36		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		31.12.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 300 000 zł	0	2012r. - 500 000 zł 2013r. - 800 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy – 1 050 000 zł MRPO – 250 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				150
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa dawnych magazynów na salę gimnastyczną przy Szkole Podstawowej w Raciborsku.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania	2. Numer zadania
Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Golkowicach	37

3. Jednostka dysponująca środkami

Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji

4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

02.01.2012r.

5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania

31.12.2013r.

6. Całkowita wartość zadania

4 000 000 zł

7. Łączne nakłady w 2007r.

0

8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013

2012r. - 1 000 000 zł
2013r. - 3 000 000 zł

9. Źródła finansowania zadania

Budżet Gminy – 1 200 000 zł

PROW – 2 800 000 zł

10. Stopień przygotowania inwestycji

-

11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji

według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku

Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				150

***Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):**

Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
---	--	---	--

12. Zakres rzeczowy zadania

Budowa sali gimnastycznej o wymiarach 12x 24 m.

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Rozbudowa Szkoły Podstawowej nr 3 w Wieliczce wraz z salą gimnastyczną		38		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008r.		31.12.2010.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
3 400 000 zł	0	2008r. - 200 000 zł 2009r. - 1 050 000 zł 2010r. - 2 150 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy – 1 100 000 zł MRPO – 2 300 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				220
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa sali gimnastycznej o wymiarach około 20 x 40 m.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Modernizacja i termomodernizacja Szkoły Podstawowej nr 2 w Wieliczce		39		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008r.		31.12.2008		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
765 000,00 zł	0	2008r. - 765 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
- inwestycja zrealizowana				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spółeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				220
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<p>Modernizacja szkoły</p> <ul style="list-style-type: none"> - wymiana stolarki drzwiowej, okiennej - remont sal dydaktycznych i korytarzy 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Sali Kontenerowej w Podstolicach		40		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2010		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 500 000,00 zł	0,00 zł	2010r. - 2 150 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				220
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa sali gimnastycznej				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Likwidacja barier architektonicznych przy Gimnazjum w Wieliczce		41		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008r.		31.12.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
300 000,00 zł	0	2008r. - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	2	20
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadani		
Budowa sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Wieliczce		42		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2007r		31.12.2007r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
3 220 000 zł	1 150 000 zł	0		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy - 2 800 000 zł				
FRKF – 420 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Zadanie zrealizowane				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				225
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<ul style="list-style-type: none"> - Wykonanie posadzki, podłogi sportowej, - Malowanie pomieszczeń, - Wykonanie elewacji zewnętrznej, - Wykonanie kotłowni co, - Wykonanie boiska ze sztucznej trawy. 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Centrum Edukacyjno- Rekreacyjnego w Wieliczce – etap I		43		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.10.2002r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
22 400 000,00 zł	4 000 000,00 zł	2008r. - 12 000 000 zł 2009r. - 6 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy – 21 000 000 zł ,FRKF – 1 400 000 zł.				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Inwestycja realizowana				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Spółeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				215
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa obiektu krytych basenów: basenu sportowego o wymiarach 12,5 x 25 m, o głębokości 1,2-1,8m, basenu rekreacyjnego, zjeżdżalni, brodzika i jakuzzi wraz z zapleczem szatniowo- sanitarnym , administracyjnym i technicznym o łącznej powierzchni użytkowej 3877,22m ² wraz z robotami zewnętrznymi: murem oporowym, makroniwelacją terenu i budową przyłączy				
-				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Centrum Edukacyjno- Rekreacyjnego w Wieliczce – etap II		44		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2008r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
26 010 000,00 zł	0,00 zł	2008r. - 1 200 000 zł 2009r. - 7 600 000 zł 2010r. - 8 400 000 zł 2011r. - 2 700 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy – 21 210 000 zł ,FRKF – 4 800 000 zł.				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Inwestycja realizowana				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				215
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Hala widowiskowo-sportowa, w skład której wchodzić będą: boisko o wymiarach 20 m x 40 m; widownia na 400 osób; zaplecze szatniowo-sanitarne, administracyjne i techniczne,				
– Obiekt edukacyjno-konferencyjny mieszczący: 7 sal dydaktycznych, w tym 2 sale audytorjne na 70 i 40 osób ; zaplecze administracyjne i szatniowo-sanitarne,				
– Zadaszony dziedziniec z amfiteatralnie ukształtowaną posadzką,				
– Zagospodarowanie terenu frontowego z sadzawką, która w zimie pełnić będzie rolę sztucznego lodowiska				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Kompleksu Rekreacyjno Sportowego na Grabówkach		45		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2009r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
500 000,00 zł	0,00 zł	2009r. - 100 000 zł 2010r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy MRPO				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Opracowano projekt				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				215
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa ścieżek rowerowych				
<ul style="list-style-type: none"> – budowa placu zabaw – budowa 2 boisk sportowych – zagospodarowanie stawów 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Kompleksu Sportowego „Moje boisko Orlik 2012”		46		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2008r.		31.12.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 315 246,00 zł	0,00 zł	2008r. - 1 315 246 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy Wieliczka Ministerstwo Sportu i Turystyki Województwo Małopolskie				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Inwestycja zrealizowana				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Spółeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				215
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<ul style="list-style-type: none"> – budowa 2 boisk sportowych – budowa zaplecza sanitarnego 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa obiektu sportowego w Golkowicach		47		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		31.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
300 000 zł	0	2012r. - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Společzna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				120
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Wykonanie płyty boiska.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa obiektu sportowego w Pawlikowicach		48		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		31.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
200 000 zł	0	2012r .- 200 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Společzna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				105
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ogrodzenie oraz wykonanie płyty boiska.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa obiektu sportowego w Chorągwicy		49		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		31.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
200 000 zł	0	2012r. - 200 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Společzna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				105
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Renowacja płyty boiska.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Modernizacja boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 3		50		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008r.		31.12.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
250 000 zł	0	2008r. - 250 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				180
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa płyty boiska.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa obiektu sportowego w Byszycach		51		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2013r.		31.12.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
450 000 zł	0	2013r. - 450 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				105
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<p>Wykonanie płyty boiska wraz z budynkiem socjalnym.</p>				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa obiektu sportowego w Grabiu		52		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
100 000 zł	0	2011r. - 100 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				135
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa budynku szatniowego.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa obiektu sportowego w Sierczy		53		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
100 000 zł	0	2011r. - 100 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				115
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Urządzenie płyty boiska.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa obiektu sportowego „Wilga” w Koźmicach Wielkich		54		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
100 000 zł	0	2010r. - 100 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				135
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Renowacja płyty boiska.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa kortów tenisowych w Wieliczce		55		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Prywatny inwestor				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008r.		31.12.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
450 000 zł	0	2008r. - 450 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				190
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa kortów tenisowych.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania	
Budowa budynku Klubu Sportowego „Wieliczanka”		56	
3. Jednostka dysponująca środkami			
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji			
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
02.01.2005r.		31.12.2008r.	
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013	
461 280,00 zł	81 280,00 zł	2008r. - 380 000 zł	
9. Źródła finansowania zadania			
Budżet Gminy			
10. Stopień przygotowania inwestycji			
Budynek – stan surowy zamknięty wraz z przyłączem energetycznym.			
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji			
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku			
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*
1	2	3	4
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3
Ostateczna ilość punktów:			210
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):			
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania			
<ul style="list-style-type: none"> - Roboty wykończeniowe wewnętrzne, - Wykonanie instalacji: ogrzewania i wentylacji, - Wykonanie elewacji, - Zagospodarowanie terenu wokół budynku. 			

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Doposażenie placu zabaw na Osiedlu Wincentego Pola		57		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Budyneków i lokali				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008r.		31.12.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
15 000 zł	0	2008r. - 15 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	2	20
Ostateczna ilość punktów:				185
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<p>Urządzenie placu zabaw w typowe zestawy do ćwiczeń ruchowych (huśtawki, piaskownice).</p>				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa placu zabaw w Małej Wsi		58		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
60 000 zł	0	2009r. - 60 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Společzna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				165
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Urządzenie placu zabaw w typowe zestawy do ćwiczeń ruchowych (huśtawki, piaskownice).				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa placu zabaw w Wieliczce w Parku Mickiewicza - rozbudowa		59		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2007r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
350 000,00 zł	150 000zł	2008r. - 200 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Společzna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	2	20
Ostateczna ilość punktów:				185
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Urządzenie placu zabaw poprzez montaż statku pirackiego, huśtawek, ławeczek, piaskownicy.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa placu zabaw w Sułkowie - zagospodarowanie		60		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
60 000 zł	0	2009r. - 60 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Společzna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				165
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Urządzenie placu zabaw w typowe zestawy do ćwiczeń ruchowych (huśtawki, piaskownice).				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa placu zabaw w Byszycach koło szkoły		61		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
60 000 zł	0	2009r. - 60 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Společzna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				165
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Urządzenie placu zabaw w typowe zestawy do ćwiczeń ruchowych (huśtawki, piaskownice).				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa placu zabaw w Brzegach		62		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
60 000 zł	0	2009r. - 60 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				165
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Urządzenie placu zabaw w typowe zestawy do ćwiczeń ruchowych (huśtawki, piaskownice).				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa placu zabaw w oś. Krzyszkowice		63		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
60 000 zł	0	2009r. - 60 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				165
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Urządzenie placu zabaw w typowe zestawy do ćwiczeń ruchowych (huśtawki, piaskownice).				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa placu zabaw w Janowicach		64		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008r.		31.12.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
250 000,00 zł	0	2008r. - 250 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				165
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Urządzenie placu zabaw w typowe zestawy do ćwiczeń ruchowych (huśtawki, piaskownice).				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Koźmicach Wielkich		65		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		31.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
150 000 zł	0	2012r. - 150 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				105
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa boiska sportowego wraz z dojazdem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa przedszkola w Wieliczce wraz z placem zabaw		66		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2007r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
3 196 810 zł	366 810 zł	2008r. - 1 130 000 zł 2009r. - 1 700 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				225
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa przedszkola czteroodziałowego przystosowanego do wymogów HACAP wraz z placem zabaw.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Modernizacja przedszkola w Śledziejowicach		67		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2007r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
882 000,00 zł	32 000 zł	2008r. - 600 000 zł 2009r. - 250 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Dokumentacja projektowa				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				220
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Modernizacja budynku przedszkola w celu dostosowania do obowiązujących przepisów.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Rozbudowa przedszkola w Strumianach wraz z placem zabaw		68		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		31.12.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 000 000 zł	0	2012r. - 100 000 zł 2013r. - 900 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				190
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Rozbudowa przedszkola o jeden oddział oraz przystosowanie do obowiązujących przepisów.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa przedszkola w oś. Krzyszkowice		69		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
2 200 000 zł	0	2011r. - 500 000 zł 2012r. - 1 700 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				190
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa przedszkola czteroodziałowego przystosowanego do obowiązujących wymogów.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania	2. Numer zadania
Modernizacja budynku wielofunkcyjnego w Węgrzcach Wielkich na potrzeby Ośrodka Zdrowia	70

3. Jednostka dysponująca środkami

Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji

4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

02.01.2008r.

5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania

31.12.2008r.

6. Całkowita wartość zadania

280 000,00 zł

7. Łączne nakłady w 2007r.

0

8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013

2008r. - 280 000 zł

9. Źródła finansowania zadania

Budżet Gminy

10. Stopień przygotowania inwestycji

Dokumentacja projektowa w trakcie zmian z dostosowaniem do obowiązujących przepisów

11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji

według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku

Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	2	20
Ostateczna ilość punktów:				185

***Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):**

Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
---	--	---	--

12. Zakres rzeczowy zadania

Modernizacja Ośrodka Zdrowia z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Termomodernizacja budynku SPZLO w Wieliczce przy ul. Szpunara 20		71		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2007r.		31.12.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
995 000 zł	100 000 zł	2008r. - 895 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy – 295 000 zł				
NZOZ – 700 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				165
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<ul style="list-style-type: none"> - Termomodernizacja budynku: wymiana kotła wraz z instalacją i grzejnikami. - Docieplenie stropu, ścian, - Wymiana okien w części Pogotowia Ratunkowego, - Modernizacja pomieszczeń wewnętrznych. 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania	
Modernizacja budynku SPZOL w Wieliczce przy ul. Szpunara 20 – likwidacja barier architektonicznych		72	
3. Jednostka dysponująca środkami			
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji			
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
02.01.2008r.		31.12.2008r.	
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013	
301 025,00 zł	0	2008r. - 301 025 zł	
9. Źródła finansowania zadania			
Budżet Gminy			
10. Stopień przygotowania inwestycji			
-			
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji			
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku			
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*
1	2	3	4
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0
Ostateczna ilość punktów:			165
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):			
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania			
Dotacja z budżetu Gminy.			

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Modernizacja Ośrodka Zdrowia w Chorągwicy		73		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008r.		31.12.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
320 000,00 zł	0	2008r. - 320 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Dokumentacja projektowa w trakcie zmian z dostosowaniem do obowiązujących przepisów				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	2	20
Ostateczna ilość punktów:				185
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Modernizacja Ośrodka Zdrowia z dostosowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Modernizacja wejść zewnętrznych w Ośrodku Zdrowia w Wieliczce		74		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
60 000,00 zł	0	2009r. - 60 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Dokumentacja w trakcie opracowania				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punkcja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	2	20
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przystosowanie wejść dla osób niepełnosprawnych				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa parkingu postojowego przy Ośrodku Zdrowia w Wieliczce		75		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
250 000,00 zł	0	2009r. - 50 000 zł 2010r. - 250 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Dokumentacja w trakcie opracowania				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	2	20
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa miejsc postojowych.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Podstolicach		76		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
400 000 zł	0	2010r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				190
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Wymiana kotłowni co.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Byszycach		77		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
400 000 zł	0	2010r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Wykonano audyt energetyczny				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	2	20
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem, wymiana okien, wymiana kotłowni co.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Grajowie		78		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
200 000 zł	0	2010r. - 200 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Wykonano audyt energetyczny				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	2	20
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem, wymiana kotłowni co.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Gorzkowie		79		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
300 000 zł	0	2011r. - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				160
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Sygieczowie		80		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
100 000 zł	0	2011r. - 100 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				160
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Wymiana stolarki okiennej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dobranowicach		81		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
200 000 zł	0	2011r. - 200 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				160
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Wymiana stolarki okiennej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Golkowicach		82		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
100 000 zł	0	2011r. - 100 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				160
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Mietniowie		83		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
300 000 zł	0	2011r. - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				160
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Wykonanie elewacji wraz z ociepleniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości w Gminie Wieliczka		84		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2007r.		31.12.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
686 250 zł	486 250 zł	2008 r.- 200 000zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy - SPO - dotacja w wys. 447 253 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Procedura przetargowa				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				225
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<ul style="list-style-type: none"> - Budowa 2 boisk sportowych: jednego o nawierzchni ze sztucznej trawy o wym. 13,0x 24,0m i drugiego o nawierzchni z tartanu o wym.9,0x18,0m wraz z wyposażeniem w słupki do siatkówki i koszykówki, - Budowa ogrodzenia wokół kompleksu sportowego, - Budowa drogi wewnętrznej wraz z miejscami postojowymi oraz chodników z kostki brukowej. 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Modernizacja przestrzeni publicznej centrum miejscowości Podstolice		85		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2007r		31.12.2007r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
300 000 zł	300 000 zł	0		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Dokumentacja projektowa wraz z pozwoleniem na budowę				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				195
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<ul style="list-style-type: none"> - Budowa boiska wielofunkcyjnego, - Budowa ogrodzenia i oświetlenia wokół kompleksu sportowego i szkolnego, - Budowa placu zabaw. 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania	
Centrum Obsługi Mieszkańców		86	
3. Jednostka dysponująca środkami			
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji			
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
02.01.2012r.		31.12.2013r.	
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013	
3 000 000 zł	0	2012r. - 1 000 000 zł 2013r. - 2 000 000 zł	
9. Źródła finansowania zadania			
Budżet Gminy			
10. Stopień przygotowania inwestycji			
-			
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji			
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku			
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*
1	2	3	4
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	2
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0
Ostateczna ilość punktów:			95
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):			
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania			
<p>Budowa budynku użyteczności publicznej pozwalającego na dogodną obsługę mieszkańców, z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych oraz dostosowanego do elektronicznego urzędu.</p>			

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Modernizacja gminny budynków użyteczności publicznej		87		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Budynków i Lokali				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2007r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 300 000 zł	100 000 zł	2008r. - 400 000 zł 2009r. - 550 000 zł 2010r. - 250 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				160
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<p>Remont budynków sołeckich i osiedlowych tj. Świetlic, WDK i obiektów wielofunkcyjnych z uwagi na bardzo zły stan techniczny instalacji elektrycznej, przewodów kominowych, dachu, stolarki drzwiowej i okiennej, podłóg i elewacji.</p>				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Modernizacja budynków Urzędu Miasta i Gminy w Wieliczce		88		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka – Zarząd Budynków i Lokali				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2007r.		31.12.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
2 240 000,00 zł	340 000 zł	2008r. - 800 000 zł 2009r. - 300 000 zł 2010r. - 200 000 zł 2011r. - 200 000 zł 2012r. - 200 000 zł 2013r. - 200 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				160
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Obiekty przy ulicy powstania warszawskiego 1, Limanowskiego 32, Pocztovej 1, Sienkiewicza 2, Sienkiewicza 26 i Rynek Górny 6 wymagają remontu dachu, wymiany okien, malowania pomniejszych biurowych, ocieplenia budynku i wykonania elewacji				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa mieszkań komunalnych		89		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2005r.		31.12.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
10 450 000,00 zł	1 550 000 zł	2008r. - 1 900 000 zł 2009r. - 1 000 000 zł 2010r. - 1 000 000 zł 2011r. - 1 000 000 zł 2012r. - 2 000 000 zł 2013r. - 2 000 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
- 1 budynek socjalny 15 mieszkaniowy w trakcie realizacji ; - projekt budowlany budynku socjalnego nr 2 (15 mieszkań)				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	2	40
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	2	20
Ostateczna ilość punktów:				165
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa 2 budynków socjalnych 15 – mieszkaniowych oraz 2 budynków socjalnych				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Centrum Społeczno Kulturalnego wraz z biblioteką Wieliczce		90		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
5 100 000,00 zł	0,00 zł	2009r. - 100 000 zł 2010r. - 1 000 000 zł 2011r. - 2 000 000 zł 2012r. - 2 000 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
- dokumentacja w trakcie opracowania				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				165
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa centrum społecznego wraz z biblioteką				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa świetlicy środowiskowej w Lednicy Górnej		91		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2007r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 700 000 zł	200 000 zł	2008r. - 600 000 zł 2009r. - 900 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy – 1 400 000 zł PROW – 300 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Projekt budowlano-wykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				165
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa jednokondygnacyjnego budynku świetlicy o pow. zabudowy 410,19 m ² , pow. użytkowej 362,01 m ² wraz zagospodarowaniem terenu.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania	
Budowa świetlicy środowiskowej dla osób niepełnosprawnych w Bogucicach		92	
3. Jednostka dysponująca środkami			
Gmina Wieliczka - Wydział Inwestycji			
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
01.02.2008r.		30.10.2009r.	
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013	
600 000,00 zł	0	2008r. - 70 000 zł 2009r. - 530 000 zł	
9. Źródła finansowania zadania			
Budżet Gminy PFRON			
10. Stopień przygotowania inwestycji			
-			
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji			
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku			
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*
1	2	3	4
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0
Ostateczna ilość punktów:			200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):			
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania			
Budowa świetlicy dla osób niepełnosprawnych			

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Budowa świetlicy środowiskowej w Janowicach		93		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2008r.		30.10.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
600 000,00 zł	0	2008r. - 70 000 zł 2009r. - 530 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa świetlicy środowiskowej				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Termomodernizacja gminnych budynków komunalnych		94		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka – Zarząd Lokali i Budynków				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2013r.		30.10.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
600 000,00 zł	0	2013r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Termomodernizacja budynków komunalnych				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania	
Budowa oświetlenia ulicznego na terenie gminy		95	
3. Jednostka dysponująca środkami			
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej			
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
01.02.2008		30.11.2013	
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013	
2 515 010,00 zł	0	2008r. - 515000 zł 2009r. - 400 000 zł 2010r. - 400 000 zł 2011r. - 400 000 zł 2012r. - 400 000 zł 2013r. - 400 000 zł	
9. Źródła finansowania zadania			
Budżet Gminy			
10. Stopień przygotowania inwestycji			
-			
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji			
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku			
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*
1	2	3	4
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0
Ostateczna ilość punktów:			225
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):			
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania			
Budowa oświetlenia na terenie całej gminy.			

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Gminy		96		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2009r.		30.10.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
900 000,00 zł		2009r. - 200 000 zł 2010r. - 200 000 zł 2011r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				225
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa parkingów i miejsc postojowych na terenie Gminy Wieliczka.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Organizacja Strefy Płatnego Parkowania		97		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2008r.		30.10.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
272 000,00 zł	0	2008r. - 272000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
- inwestycja zrealizowana				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Zakup i montaż parkometrów				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Budowa dróg rowerowych na terenie Gminy Wieliczka		98		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2007r.		30.10.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
588 394,00 zł	14 640 zł	2008r. - 273 754 zł 2009r. - 100 000 zł 2010r. - 100 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa ścieżek rowerowych				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Budowa parkingu w Raciborsku		99		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2008r.		30.10.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
300 000,00 zł	0	2008r. - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
- zadanie zrealizowane				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa parkingu				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Chopina łącznie z przebudową chodników - Wieliczka - oś. Śródmieście		100		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.03.2009r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
850 000 zł	0	2009r. - 50 000 zł 2010r. - 300 000 zł 2011r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	2	40
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				180
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni asfaltowej				
2009 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2010 – 2011 - Położenie nakładki asfaltowej łącznie z przebudową chodników na długości 452 m.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Dembowskiego		101		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2007r.		30.11.2007r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
220 000,00 zł	0	2007r. - 220 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				195
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
2007 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2007 - Położenie nawierzchni asfaltowej				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Goliana – Wieliczka - os. Śródmieście		102		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		30.11.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 000 000 zł	0	2012r. - 1 000 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	2	40
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		0
Ostateczna ilość punktów:				125
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa chodników oraz położenie nawierzchni asfaltowej na długości 346 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Piłsudskiego – Wieliczka - oś. Śródmieście		103		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2011r.		30.11.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 080 000 zł	0	2011r. - 80 000 zł 2012r. - 1 000 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	2	40
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				150
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni asfaltowej				
2011 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 – Położenie nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni wraz z przebudową infrastruktury na długości 2000 m.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa chodnika przy ulicy Piłsudskiego w Wieliczce - oś. Śródmieście		104		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.01.2006r.		30.11.2007r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
536 710 zł	530 000 zł	0		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Zadanie w trakcie realizacji				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	46
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				240
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa chodnika na długości 1 000 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Powstania Warszawskiego – Wieliczka - oś. Śródmieście		105		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2011r.		30.10.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
550 000 zł	0	2011r. - 50 000 zł 2012r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy – 250 000 zł MRPO – 250 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				140
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni asfaltowej				
2011 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 – Przebudowa ulicy łącznie z infrastrukturą drogową na długości 181 m.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Słowackiego – Wieliczka – os. Śródmieście		106		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2007r.		30.10.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
3 470 000,00 zł	410 000,00 zł	2008r. - 3 060 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Gmina Wieliczka				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				140
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni asfaltowej				
2007 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2008– Położenie nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni o długości 534 m.				
- wymiana uzbrojenia podziemnego				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Braci Kordulów – Wieliczka - oś. Lekarka		107		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008r.		30.11.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
330 000 zł	0	2008r. - 30 000 zł 2009r. - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni tłuczniowej				
2008 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2009 - Wykonanie odwodnienia i położenie nawierzchni asfaltowej na dł.220 m.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Położenie nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową chodnika ulicy Czarnochowskiej w Wieliczce – oś. Lekarka		108		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2012r.		30.10.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
800 000,00 zł	0	2012r. - 200 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	2	20
Ostateczna ilość punktów:				195
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Położenie nawierzchni asfaltowej oraz przebudowa chodnika na dł. 966 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa chodnika przy ul. Czarnochowskiej w Wieliczce - oś. Lekarka		109		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2005r.		30.10.2007r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
336 881,00 zł	201 121 zł	2008r. - 135 760 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Zadanie w trakcie realizacji – podpisana umowa				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	30	30
Ostateczna ilość punktów:				230
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodnika na długości 650 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Granicznej w Wieliczce - oś. Lekarka		110		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2011r.		30.11.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
650 000 zł	0	2011r. - 50 000 zł 2012r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni tłuczniowej				
2011 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 - Wykonanie odwodnienia i położenie nawierzchni asfaltowej na dł.505 m.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Kochanowskiego w Wieliczce - oś. Lekarka		111		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2008r.		30.10.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
960 000,00 zł	0	2008r. - 960 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni tłuczniowej.				
Przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą, położenie nawierzchni asfaltowej na dł. 513 m.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Korpala w Wieliczce - oś. Lekarka		112		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
30.01.2012r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
900 000 zł	0	2012r. - 300 000 zł 2013r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni tłuczniowej .				
Wykonanie odwodnienia i nawierzchni asfaltowej na dł. 720 m.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Osiedlowej w Wieliczce - oś. Lekarka		113		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2007r.		31.07.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 077 000,00 zł	380 000 zł	2008r. - 697 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Opracowana dokumentacja, podpisana umowa, prace w trakcie realizacji (przebudowa urządzeń podziemnych)				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	2	40
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				210
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni tłuczniowej.				
2007 – 2008 - Przebudowa ulicy łącznie z urządzeniami podziemnymi, wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa chodników na terenie Osiedla Lekarka w Wieliczce		114		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2009r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
850 000 zł	0	2009r. - 50 000 zł 2010r. - 400 000 zł 2011r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa chodników – oś. Lekarka ; ul. Batalionów Chłopskich – 184 m; ul. Armii Krajowej – 129 m ul. Piękna – 232 m ul. Spokojna – 102 m ul. Uroczą – 204 m				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania	
Przebudowa ulic o nawierzchni tłuczniowej na terenie Osiedla Lekarka w Wieliczce		115	
3. Jednostka dysponująca środkami			
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej			
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
01.02.2009r.		30.11.2011r.	
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013	
1 600 000 zł	0	2009r. - 100 000 zł 2010r. - 700 000 zł 2011r. - 800 000 zł	
9. Źródła finansowania zadania			
Budżet Gminy			
10. Stopień przygotowania inwestycji			
-			
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji			
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku			
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*
1	2	3	4
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0
Ostateczna ilość punktów:			175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):			
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania			
Ulice o nawierzchni tłuczniowej .			
Przebudowa łącznie z odwodnieniem i infrastrukturą drogową ulic na terenie Osiedla Lekarka:			
<ul style="list-style-type: none"> - Mała – 75 mb ; Na Stoku – 150 mb ; Poprzeczna – 202 mb ; Zajazdowa – 58 mb - Zakole – 235 mb ; Zaulek – 87 mb ; Skarbnika – 90 mb ; Willowa – 300 mb 			

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Garbarskiej w Wieliczce - oś. Zdrojowe		116		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2008r.		30.11.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
430 000 zł	0	2008r. - 30 000 zł 2009r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni asfaltowej.				
2008 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2009 - Przebudowa ulicy łącznie z infrastrukturą drogową na dł. 472 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Kopernika wraz z ulicą Ogrodową w Wieliczce - oś. Zdrojowe		117		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2012r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 600 000 zł	0	2012r. - 800 000 zł 2013r. - 800 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica Kopernika : ulica o nawierzchni asfaltowej + kostka brukowa naturalna wraz z ulicą Ogrodową (ulica o nawierzchni asfaltowej).				
Przebudowa ulic wraz z infrastrukturą drogową (ulica Kopernika 1295 mb + ulica Ogrodowa 202 mb).				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy J. Matejki w Wieliczce - oś. Zdrojowe		118		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2011r.		30.11.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
750 000 zł	0	2011r. - 50 000 zł 2012r. - 700 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni asfaltowej.				
2011 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 - Przebudowa ulicy łącznie z infrastrukturą drogową na dł. 581 mb.				
Konieczność budowy kanalizacji sanitarnej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Nowy Świat w Wieliczce - oś. Zdrojowe		119		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2009r.		30.10.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
750 000 zł	0	2009r. - 50 000 zł 2010r. - 700 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni asfaltowej.				
2009 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2010 - Przebudowa ulicy łącznie z infrastrukturą drogową na dł. 449 mb.				
Konieczność budowy kanalizacji sanitarnej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Szpitalnej w Wieliczce - oś. Zdrojowe		120		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2012r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
880 000 zł	0	2012r. - 80 000 zł 2013r. - 800 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni z kostki brukowej.				
2012 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2013 - Przebudowa ulicy wraz z infrastrukturą drogową na długości 348 m.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa alei przy Parku Mickiewicza wraz z budową oświetlenia		121		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2008r.		30.10.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 100 000,00 zł	0	2008r. - 1 100 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				225
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa alei łącznie z budową oświetlenia.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Jagielskiego w Wieliczce - oś. Ogrodowe		122		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2008r.		30.11.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
300 000,00 zł	0	2008r. - 300 000 zł		
Budżet Gminy				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Gmina posiada pozwolenie na budowę.				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				230
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni tłuczniowej.				
Położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnieniem na długości 145 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Nowej w Wieliczce - oś. Ogrodowe		123		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2010r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
230 000 zł	0	2010r. - 30 000 zł 2011r. - 200 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni tłuczniowej (brak kanalizacji).				
2010 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 - Położenie nawierzchni asfaltowej na dł. 150 mb (dokończenie).				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Pułaskiego w Wieliczce - oś. Ogrodowe		124		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2009r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
950 000 zł	0	2009r. - 50 000 zł 2010r. - 400 000 zł 2011r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni tłuczniowej.				
2009 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2010 – 2011 - Położenie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na dł. 745 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Sebastiana w Wieliczce - oś. Ogrodowe		125		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2011r.		30.11.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
640 000 zł	0	2011r. - 40 000 zł 2012r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni asfaltowej.				
2011 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 - Położenie nawierzchni asfaltowej na dł. 1018 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulic : Sowińskiego i Żółkiewskiego w Wieliczce - os. Ogrodowe		126		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2011r.		30.11.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
650 000 zł	0	2011r. - 50 000 zł 2012r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				140
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
2011 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 - ulica Sowińskiego - nawierzchnia tłuczniowa : położenie nakładki asfaltowej na dł. 260 mb. ulica Żółkiewskiego – nawierzchnia asfaltowa : położenie nakładki asfaltowej na dł. 224 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Wiejskiej w Wieliczce - oś. Ogrodowe		127		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2009r.		30.11.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
450 000 zł	0	2009r. - 50 000 zł 2010r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni tłuczniowej.				
2009 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 - Położenie nawierzchni asfaltowej na dł. 200 mb oraz wykonanie odwodnienia.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Żłotej w Wieliczce – oś. Ogrodowe		128		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2007r.		30.10.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
519 893 zł	309 893 zł	2008r. - 210 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Gmina Wieliczka				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Opracowana dokumentacja , rozstrzygnięty przetarg, zawierana umowa na realizację				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	2	40
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				210
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Wykonanie podbudowy oraz nawierzchni z betonowej kostki brukowej,odwodnienia i kanalizacji opadowej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Boguckiej w Wieliczce - oś. Bogucice - Zadory		129		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2009r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 300 000 zł	0	2009r. - 100 000 zł 2010r. - 600 000 zł 2011r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni asfaltowej				
Przebudowa ulicy łącznie z kanalizacją deszczową na dł.746 mb				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Łąkowej w Wieliczce - oś. Bogucice		130		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2007r.		30.10.2007r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
153 340 zł	153 340 zł	0		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Podpisana umowa na realizację zadania				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	2	40
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				210
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa ulicy na długości 300 mb wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Narutowicza w Wieliczce oś. Zadory		131		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2012r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
640 000 zł	0	2012r. - 40 000 zł 2013r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
h1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				115
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni asfaltowej.				
2012 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2013 - Położenie nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni wraz z przebudową infrastruktury drogowej na dł. 683 mb				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Orzechowa w Wieliczce - oś. Zadory		132		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2008r.		30.11.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
440 000 zł	0	2008r. - 40 000 zł 2009r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni tłuczniowej.				
2008 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2009 - Położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnieniem na dł. 295 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Pasternik w Wieliczce - os. Bogucice		133		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2013r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
800 000 zł	0	2013r. - 800 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	2	40
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				125
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni tłuczniowej .				
2013 - Położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnieniem na dł. 778 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Topolowej w Wieliczce - os. Bogucice		134		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2010r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
550 000 zł	0	2010r. - 50 000 zł 2011r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spółeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni tłuczniowej.				
2010 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 - Położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnieniem na dł. 301 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Winnicka w Wieliczce - os. Bogucice		135		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2010r.		30.11.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 280 000 zł	0	2010r. - 80 000 zł 2011r. - 600 000 zł 2012r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni tłuczniowej.				
2010 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 – 2012 - Położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnieniem na dł. 1175 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Za Torem w Wieliczce - os. Bogucice		136		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2008r.		30.10.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
624 000,00 zł	0	2008r. - 24 000 zł 2009r. - 50 000 zł 2010r. - 550 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni tłuczniowej.				
2010 - Położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnieniem na dł. 594 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Akacjowej w Wieliczce - oś. Krzyszkowice		137		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2011r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 050 000 zł	0	2011r. - 50 000 zł 2012r. - 500 000 zł 2013r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni tłuczniowej.				
2010 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 – 2012 - Położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnieniem na dł. 1036 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa ulic na osiedlu „Biedna Rodzina” w Wieliczce – oś. Krzyszkowice		138		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r		30.11.2010r		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
900 000 zł		2010r. - 900 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spółeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa ulic na osiedlu „Biedna Rodzina” :				
<ul style="list-style-type: none"> - ul. św. Kingi – 250 mb, - ul. św. Barbary z ul. Solną 120 mb, 160 mb , 120 mb 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Leśnej w Wieliczce – oś. Krzyszkowice		139		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2012r.		30.10.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
600 000 zł	0	2012r. - 50 000 zł 2013r. - 550 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	2	40
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				155
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni tłuczniowej.				
2012 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2013 - Wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem na dł. 400 mb.				
Częściowo nieuregulowany stan prawny.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Mieszka I w Wieliczce – oś. Krzyszkowice		140		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2009r.		30.11.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
800 000 zł	0	2009r. - 50 000 zł 2010r. - 750 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni tłuczniowej.				
2009 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 – Położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnieniem na dł. 230 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Św. Barbary		141		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2007r.		30.11.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 590 000,00 zł	890 000,00 zł	2008r. - 700 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
- inwestycja zrealizowana				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				150
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni asfaltowej.				
2010 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 - Położenie nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni wraz z przebudową chodników na dł. 380 mb				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Długosza w Wieliczce - oś. Sienkiewicza		142		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2010r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
550 000 zł	0	2010r. - 50 000 zł 2011r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				150
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni asfaltowej.				
2010 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 - Położenie nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni wraz z przebudową chodników na dł. 380 mb				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Mierzączka w Wieliczce - oś. Sienkiewicza		143		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2010r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
330 000 zł	0	2010r. - 30 000 zł 2011r. - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni asfaltowej.				
2010 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 - Położenie nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni wraz z przebudową chodników na dł. 212 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy Mieszcząńskiej w Wieliczce - os. Sienkiewicza		144		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2009r.		30.11.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
550 000 zł	0	2009r. - 50 000 zł 2010r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni asfaltowej.				
2009 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2010 - Przebudowa ulicy na długości 225 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa ulicy W. Pola i ul. Wierzynka w Wieliczce - oś. Sienkiewicza		145		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.01.2012r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
750 000 zł	0	2012r. - 50 000 zł 2013r. - 700 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Ulica o nawierzchni tłuczniowej.				
2012 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2013 - Położenie nawierzchni asfaltowej łącznie z odwodnieniem i infrastrukturą drogową: ul. W. Pola – 300 mb i ul. Wierzynka - 200 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 118 w Byszycach		146		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008r.		30.11.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
530 000 zł	0	2008r. - 30 000 zł 2009r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2008 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2009 - Przebudowa drogi na długości 1008mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 150 w Byszycach		147		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008r.		30.11.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
191 740,00 zł	0	2008r. - 191 740 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2008 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
– wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 116 Byszyce - Gorzków		148		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		15.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
630 000 zł	0	2012r. - 30 000 zł 2013r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2012 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2013 - Przebudowa drogi na długości 1134 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				
(Droga ma nieuregulowany stan prawny na terenie wsi Gorzów – 400mb).				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 294/18 w Brzegach		149		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
480 000 zł	0	2012r. - 80 000 zł 2013r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2012 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2013 - Przebudowa drogi na długości 800 mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 52 w Chorągwicy		150		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		15.11.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
540 000 zł	0	2011r. - 40 000 zł 2012r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 - Przebudowa drogi na długości 934mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				
Droga o nieuregulowanym stanie prawnym.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 54 Chorągwica – Grajów		151		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.03.2009r.		30.11.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
600 000 zł	0	2009r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2009 - Przebudowa drogi na długości 1134mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania	
Przebudowa drogi nr 1 Czarnochowice – Bogucice		152	
3. Jednostka dysponująca środkami			
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej			
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
02.01.2008r.		30.11.2011r.	
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013	
630 000,00 zł		2008r. - 30 000 zł 2009r. - 50 000 zł 2010r. - 250 000 zł 2011r. - 300 000 zł	
9. Źródła finansowania zadania			
Budżet Gminy			
10. Stopień przygotowania inwestycji			
-			
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji			
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku			
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*
1	2	3	4
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0
Ostateczna ilość punktów:			200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):			
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania			
Droga o nawierzchni tłuczniowej. - Opracowanie dokumentacji technicznej. - Przebudowa drogi na długości 500 mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.			

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 4 w Czarnochowicach		153		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
280 000 zł	0	2011r. - 280 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 84 w Dobranowicach		154		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		30.11.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
850 000 zł	0	2010r. - 50 000 zł 2011r. - 400 000 zł 2012r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2010 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 – 2012 - Przebudowa drogi na długości 1660 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 85 w Dobranowicach		155		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		30.10.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
530 000 zł	0	2012r. - 30 000 zł 2013r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2012 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2013 - Przebudowa drogi na długości 890 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 86 Dobranowice - Grajów		156		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		15.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
750 000 zł	0	2012r. - 50 000 zł 2013r. - 700 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2012 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2013 - Przebudowa drogi na długości 1656 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 89 w Dobranowicach		157		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
300 000 zł	0	2010r. - 40 000 zł 2011r. - 260 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni asfaltowej w bardzo złym stanie.				
2010 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 - Przebudowa drogi na długości 250mb – wykonane nakładki na istniejącej nawierzchni łącznie z parkingiem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania	2. Numer zadania
Przebudowa drogi nr 90,91 i 243 w Golkowicach	158

3. Jednostka dysponująca środkami
--

Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej

4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania	5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania
01.03.2008r.	30.11.2011r.

6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013
726 230,00 zł	0	2008r. - 26 230 zł 2010r. - 400 000 zł 2011r. - 300 000 zł

9. Źródła finansowania zadania

Budżet Gminy

10. Stopień przygotowania inwestycji

-

11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji
--

według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku

Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170

***Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):**

Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
--	---	--	---

12. Zakres rzeczowy zadania

Droga o nawierzchni tłuczniowej.

2008 - 2011 - Przebudowa drogi na długości 1400 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa mostu na rzece Wildze w ciągu drogi nr 94 Golkowicach		159		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
600 000 zł	0	2010r. - 100 000 zł 2011r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
2010 -Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011- Budowa mostu na rzece Wildze wraz z pozyskaniem terenu				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 96 i 249 w Golkowicach		160		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
640 000 zł	0	2010r. - 40 000 zł 2011r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2010 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 - Przebudowa drogi na długości 1200 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 205 w Golkowicach		161		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 050 000 zł	0	2011r. - 50 000 zł 2012r. - 500 000 zł 2013r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni asfaltowej (stan zły) – 1200 mb i nawierzchni tłuczniowej – 1000 mb.				
2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 - 2013 - Przebudowa drogi na długości 2200 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej na całej długości wraz z odwodnieniem i infrastrukturą drogową.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa dróg nr 228,205,134,89 w Golkowicach		162		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2007r.		30.10.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
750 000 zł	300 000 zł	2008r. - 450 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Opracowana dokumentacja, rozstrzygnięty przetarg, zrealizowany I etap zadania				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				205
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Drogi gminne o nawierzchni tłuczniowej.				
2007 – 2008 - Wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej oraz odwodnienia na dł. 2380 m.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 117 w Gorzkowie		163		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
530 000 zł	0	2012r. - 30 000 zł 2013r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2012 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2013 - Przebudowa drogi -wykonanie nawierzchni asfaltowej z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi w Gorzkowie (dz. nr 197/3, 197/5, 467/3)		164		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		30.11.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
250 000 zł	0	2009r. - 50 000 zł 2010r. - 200 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2009 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2010 - Przebudowa drogi na długości 150mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 121 w Gorzkowie		165		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		30.11.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
350 000 zł	0	2011r. - 50 000 zł 2012r. - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 - Przebudowa drogi na długości 520mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 131 w Gorzkowie		166		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2004r.		30.11.2077r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
174 761 zł	160 761 zł	0		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Zadanie zakończone				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				230
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa drogi na długości 360 mb wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 21 w Grabiu		167		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
002.01.2010r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
640 000 zł	0	2010r. - 40 000 zł 2011r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni asfaltowej.				
2010 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 - Przebudowa drogi na długości 1400 mb – wykonane nakładki na istniejącej nawierzchni asfaltowej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 160 w Grabówkach i nr 155 – ulica Podgórska		168		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 080 000 zł	0	2009r. - 80 000 zł 2010r. - 300 000 zł 2011r. - 700 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2009 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2010 – 2011 - Przebudowa drogi na długości 2000 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 164 w Grabówkach		169		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.03.2008r.		30.11.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
164 000,00 zł	0	2008r. - 164 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				195
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2009 - Przebudowa drogi na długości 200 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi dojazdowej do stawu w Grabówkach		170		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2013r.		30.11.2023r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
450 000 zł	0	2013r. - 450 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2013 - Opracowanie dokumentacji technicznej oraz przebudowa drogi dojazdowej do stawu na Grabówkach oraz do tamy dolnego stawu.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 54 w Grajowie		171		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
750 000 zł	0	2012r. - 50 000 zł 2013r. - 700 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 - Przebudowa drogi na długości 1200mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 56 w Grajowie		172		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
2 100 000 zł	0	2012r. - 100 000 zł 2013r. - 2 000 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni asfaltowej w bardzo złym stanie.				
2012 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2013 - Przebudowa drogi -wykonanie nawierzchni asfaltowej z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 72 w Grajowie		173		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		30.11.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
300 000 zł	0	2009r. - 40 000 zł 2010r. - 260 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2009 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2010 - Przebudowa drogi na długości 320mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania	2. Numer zadania
Przebudowa drogi nr 73 Grajów –Zalesie	174

3. Jednostka dysponująca środkami

Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej

4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania	5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania
02.01.2012r.	30.11.2013r.

6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013
430 000 zł	0	2012r. - 30 000 zł 2013r. - 400 000 zł

9. Źródła finansowania zadania

Budżet Gminy

10. Stopień przygotowania inwestycji

-

11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji

według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku

Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145

***Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):**

Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
--	---	--	---

12. Zakres rzeczowy zadania

Droga o nawierzchni tłuczniowej.

2012 - Opracowanie dokumentacji technicznej.

2013 - Przebudowa drogi na długości 800 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 101 Grajów		175		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		30.11.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
530 000 zł	0	2011r. - 30 000 zł 2012r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 - Przebudowa drogi na długości 1078 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 124 Jankówka – Gorzków		176		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		15.11.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
430 000 zł	0	2009r. - 30 000 zł 2010r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2009 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2010 - Przebudowa drogi na długości 650 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 88 w Janowicach		177		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		30.11.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
600 000 zł	0	2009r. - 50 000 zł 2010r. - 550 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2009 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2010 - Przebudowa drogi na długości 1000mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 107 w Janowicach		178		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		30.11.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
350 000 zł	0	2011r. - 50 000 zł 2012r. - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 - Przebudowa drogi na długości 400mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 108 w Janowicach		179		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008r.		30.11.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
231 000,00 zł	0	2008r. - 231 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Opracowana koncepcja				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2010 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 - Przebudowa drogi na długości 900mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 201 w Janowicach		180		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
330 000 zł	0	2012r. - 30 000 zł 2013r. - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2012 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2013 - Przebudowa drogi na długości 900mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa drogi nr 206 łącznie z budową mostu na rzece Wildze – Janowice-Sygneczów		181		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2013r.		30.10.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 150 000 zł	0	2013r. - 1 150 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				140
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<p>Opracowanie dokumentacji technicznej i budowa drogi na długości 200 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem ,łącznie z budową mostu na rzece Wildze (konieczność wykupu gruntu).</p>				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 140,141,217 łącznie z budową mostu na rzece Wildze – Janowice - Podstolice		182		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2013r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 100 000 zł	0	2013r. – 1 100 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
Opracowanie dokumentacji technicznej i przebudowa drogi na długości 1300 mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem ,łącznie z budową mostu na rzece w Wildze (zachodzi konieczność częściowego uregulowania stanu prawnego).				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 33 w Kokotowie		183		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 050 000 zł	0	2011r. - 50 000 zł 2012r. - 500 000 zł 2013r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni asfaltowej.				
2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 -2013 - Przebudowa drogi na długości 2438 mb – wykonane nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej wraz z przebudową infrastruktury drogowej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 465/1 w Kokotowie		184		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
140 000 zł	0	2012r. - 20 000 zł 2013r. - 120 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2012 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2013 - Przebudowa drogi na długości 220 mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 414/1 w Kokotowie		185		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
280 000 zł	0	2011r. - 30 000 zł 2012r. - 250 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 - Przebudowa drogi na długości 520 mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania	
Przebudowa drogi nr 359/5 w Kokotowie		186	
3. Jednostka dysponująca środkami			
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej			
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
02.01.2012r.		30.11.2013r.	
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013	
170 000 zł	0	2012r. - 20 000 zł 2013r. - 150 000 zł	
9. Źródła finansowania zadania			
Budżet Gminy			
10. Stopień przygotowania inwestycji			
-			
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji			
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku			
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*
1	2	3	4
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0
Ostateczna ilość punktów:			145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):			
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania			
Droga o nawierzchni tłuczniowej.			
2012 - Opracowanie dokumentacji technicznej.			
2013 - Przebudowa drogi na długości 280 mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.			

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 146 w Koźmicach Małych		187		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		30.11.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
850 000 zł	0	2011r. - 50 000 zł 2012r. - 800 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Drogi o nawierzchni asfaltowej.				
2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 - Przebudowa drogi na długości 1830 mb – wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 103 w Koźmicach Wielkich		188		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		30.01.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
250 000 zł	0	2012r. - 50 000 zł 2013r. - 200 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2012 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2013 - Przebudowa drogi na długości 330mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 110 w Koźmicach Wielkich		189		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		30.11.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
250 000 zł	0	2009r. - 250 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Drogi o nawierzchni asfaltowej.				
2009 - Przebudowa drogi na długości 516 mb – wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni wraz z infrastrukturą drogową.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 113 w Koźmicach Wielkich		190		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		30.11.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
540 000 zł	0	2009r. - 40 000 zł 2010r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Drogi o nawierzchni tłuczniowej.				
2009 - Opracowanie dokumentacji technicznej .				
2010 - Przebudowa drogi na długości 1000 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 179 w Koźmicach Wielkich		191		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		30.11.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
540 000 zł	0	2011r. - 40 000 zł 2012r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Drogi o nawierzchni tłuczniowej.				
2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 - Przebudowa drogi na długości 560 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z budową chodnika oraz wykonaniem odwodnienia. Droga o nieuregulowanym stanie prawnym.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 40 w Lednicy Górnej		192		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		30.11.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
480 000 zł	0	2009r. - 30 000 zł 2010r. - 450 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2009 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2010 - Przebudowa drogi na długości 900 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 46 w Lednicy Górnej		193		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		15.11.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
280 000 zł	0	2011r. - 30 000 zł 2012r. - 250 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 - Przebudowa drogi na długości 464 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 61 w Lednicy Górnej i ulicy Solarzkiego		194		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
550 000 zł	0	2010r. - 50 000 zł 2011r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	2	40
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				180
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga i ulica o nawierzchni tłuczniowej.				
2010 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 - Przebudowa drogi i ulicy na długości 400 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 66 w Lednicy Górnej		195		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
600 000 zł	0	2012r. - 50 000 zł 2013r. - 550 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2012 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2013 - Przebudowa drogi na długości 250mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania	
Przebudowa drogi nr 32 w Małej Wsi		196	
3. Jednostka dysponująca środkami			
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej			
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
02.01.2010r.		30.11.2011r.	
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013	
280 000 zł	0	2010r. - 30 000 zł 2011r. - 250 000 zł	
9. Źródła finansowania zadania			
Budżet Gminy			
10. Stopień przygotowania inwestycji			
-			
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji			
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku			
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*
1	2	3	4
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0
Ostateczna ilość punktów:			170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):			
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania			
Droga o nawierzchni tłuczniowej.			
2010 - Opracowanie dokumentacji technicznej.			
2011 - Przebudowa drogi na długości 500 mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.			

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 33 w Małej Wsi		197		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		30.11.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
300 000 zł	0	2010r. - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Společzna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej				
Przebudowa drogi na długości 600 mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania	
Przebudowa drogi nr 56 w Mietniowie		198	
3. Jednostka dysponująca środkami			
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej			
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
02.01.2010r.		15.11.2011r.	
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013	
430 000 zł	0	2010r. - 30 000 zł 2011r. - 400 000 zł	
9. Źródła finansowania zadania			
Budżet Gminy			
10. Stopień przygotowania inwestycji			
-			
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji			
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku			
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*
1	2	3	4
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0
Ostateczna ilość punktów:			170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):			
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania			
Droga o nawierzchni tłuczniowej.			
2010 - Opracowanie dokumentacji technicznej.			
2011 - Przebudowa drogi na długości 850 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.			

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 73 i 48 – Mietniów - Lednica Górna		199		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012		15.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
430 000 zł	0	2012 - 30 000 zł 2013r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
212- Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2013 - Przebudowa drogi na długości 900 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 60 w Pawlikowicach		200		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		30.11.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
540 000 zł	0	2011r. - 40 000 zł 2012r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 - Przebudowa drogi na długości 900 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem. Droga o nieuregulowanym stanie prawnym.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa drogi pn. Obwodnica Kościoła w Pawlikowicach		201		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
600 000 zł	0	2010r. - 100 000 zł 2011r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
2010 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 - Budowa drogi – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				
Teren pod drogę zostanie przekazany przez Zakon, który posiada koncepcję.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi 59 w Pawlikowicach		202		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2007r.		30.11.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
470 140 zł	370 140 zł	2008r. - 100 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Opracowana została dokumentacja techniczna				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				205
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga gminna o nawierzchni tłuczniowej.				
2007- 2008 - Wykonanie podbudowy, nawierzchni asfaltowej i odwodnienia na dł. 992 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 140 w Podstolicach		203		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2007r.		30.10.2008r..		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
293 000,00 zł	183 000 zł	2008r. - 110 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Opracowana dokumentacja , zawierana jest umowa				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	2	40
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				210
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
2007 – 2008 - Przebudowa drogi wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 142 w Podstolicach		204		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
330 000 zł	0	2010r. - 30 000 zł 2011r. - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2010 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 - Przebudowa drogi na długości 480 mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem. (Zachodzi konieczność regulacji stanu prawnego odcinka drogi ok. 150mb – wykupu gruntu w celu połączenia istniejącej drogi z droga powiatową 18233).				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 218 w Podstolicach		205		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		30.11.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
280 000 zł	0	2011r. - 30 000 zł 2012r. - 250 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2011 – Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 - Przebudowa drogi na długości 478 mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 79 w Raciborsku		206		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		15.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
540 000 zł	0	2012r. - 40 000 zł 2013r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2012 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2013 - Przebudowa drogi na długości 1026 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				
Droga o nieuregulowanym stanie prawnym.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 98 w Raciborsku		207		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
430 000 zł	0	2012r. - 30 000 zł 2013r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spółeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2012 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2013 - Przebudowa drogi na długości 700 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				
Droga o nieuregulowanym stanie prawnym.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 111 w Raciborsku		208		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		30.11.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
350 000 zł	0	2009r. - 50 000 zł 2010r. - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2009 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2010 - Przebudowa drogi na długości 520mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Położenie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy Kościele w Raciborsku		209		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008.		30.11.2008		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
300 000 zł	0	2008r - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Společzna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Położenie nawierzchni asfaltowej na parkingu przy Kościele w Raciborsku.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 5/3 i 46/13 w Rożnowej		210		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		15.11.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
150 000 zł	0	2009r. - 150 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
Przebudowa drogi na długości 300 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania	
Przebudowa drogi nr 135, 136 - Rożnowa - Pawlikowice		211	
3. Jednostka dysponująca środkami			
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej			
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
02.01.2009r.		30.11.2010r.	
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013	
950 000 zł	0	2009r. - 50 000 zł 2010r. - 900 000 zł	
9. Źródła finansowania zadania			
Budżet Gminy			
10. Stopień przygotowania inwestycji			
-			
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji			
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku			
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*
1	2	3	4
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0
Ostateczna ilość punktów:			175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):			
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania			
Droga o nawierzchni tłuczniowej.			
2009 - Opracowanie dokumentacji technicznej.			
2010 - Przebudowa drogi na długości 900mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.			

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 62 w Sierczy		212		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		15.11.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
750 000 zł	0	2011r. - 50 000 zł 2012r. - 700 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni asfaltowej w bardzo złym stanie technicznym.				
2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 - Przebudowa drogi na długości 1700 mb – wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania	2. Numer zadania
Przebudowa drogi nr 146 w Sierczy	213

3. Jednostka dysponująca środkami	
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej	

4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania	5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania
02.01.2009r.	30.11.2010r.

6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013
640 000 zł	0	2009r. - 40 000 zł 2010r. - 600 000 zł

9. Źródła finansowania zadania
Budżet Gminy

10. Stopień przygotowania inwestycji
-

11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku

Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175

***Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):**

Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
--	---	--	---

12. Zakres rzeczowy zadania
Droga o nawierzchni tłuczniowej.

2009 - Opracowanie dokumentacji technicznej.

2010 - Przebudowa drogi na długości 1300 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 18/62 w Sierczy (osiedle)		214		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		15.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
110 000 zł	0	2010r. - 20 000 zł 2011r. - 90 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spółeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2010 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 - Przebudowa drogi na długości 100 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 7 w Strumianach		215		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		30.11.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
450 000 zł	0	2009r. - 50 000 zł 2010r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2009 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2010 - Przebudowa drogi na długości 600 mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa przepustu ramowego w ciągu drogi nr 26 w Strumianach		216		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008r.		30.11.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
158 000,00 zł	0	2008r. - 8 000 zł 2009r. - 150 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
- wykonanie przepustu w drodze nr 26 w Strumianach				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 8 w Strumianach		217		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		30.11.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
380 000 zł	0	2009r. - 30 000 zł 2010r. - 350 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowo – asfaltowej.				
2009 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2010 - Przebudowa drogi na długości 700 mb – wykonane nawierzchni asfaltowej (dokończenie).				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 9 w Strumianach		218		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2007r.		30.11.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
868 927 zł	568 927 zł	2009r. - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowo – asfaltowej.				
2009 - Przebudowa drogi na długości 500 mb – wykonane nawierzchni asfaltowej (dokończenie).				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 38 do cmentarza w Sułkowie		219		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
430 000 zł	0	2010r. - 30 000 zł 2011r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2010 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 - Przebudowa drogi na długości 800 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				
Droga o nieuregulowanym stanie prawnym.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa dróg dz. nr 70/11,69/8,71/7,65/4,70/16 w Sułkowie		220		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2013r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
300 000 zł		2013r. - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Drogi o nawierzchni tłuczniowej.				
Przebudowa dróg na długości 500 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 62 w Sygnezczowie		221		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		30.11.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
530 000 zł	0	2009r. - 30 000 zł 2010r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni asfaltowo –tłuczniowej.				
2009 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2010 - Przebudowa drogi na długości 1000 mb – wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej – 700 mb., wykonane nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni tłuczniowej – 300mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 66 w Sygnezczowie		222		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		30.11.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
200 000 zł	0	2009r. - 200 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni asfaltowej.				
Przebudowa drogi na długości 604 mb – wykonanie nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni asfaltowej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 6 w Śledziejowicach		223		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
540 000 zł	0	2010r. - 40 000 zł 2011r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni asfaltowej.				
2010 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 - Przebudowa drogi na długości 1000 mb – wykonane nakładki asfaltowej na istniejącej nawierzchni.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 5 i 36 w Śledziejowicach		224		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
500 000 zł	0	2011r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
Przebudowa drogi na długości 1050 mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 32 i 33 w Śledziejowicach		225		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
530 000 zł	0	2012r. - 30 000 zł 2013r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2012 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2013 - Przebudowa drogi na długości 1000 mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				
Droga o nieuregulowanym stanie prawnym.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 14 w Węgrzicach Wielkich		226		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		30.11.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
120 000 zł	0	2011r. - 20 000 zł 2012r. - 100 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2011 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2012 - Przebudowa drogi na długości 100mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 29 w Węgrzicach Wielkich		227		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
120 000 zł	0	2010r. - 20 000 zł 2011r. - 100 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Droga o nawierzchni tłuczniowej.				
2010 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 - Przebudowa drogi na długości 210 mb – wykonane nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 10 w Zabawie		228		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
230 000 zł	0	2010r. - 30 000 zł 2011r. - 200 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Drogi o nawierzchni tłuczniowej.				
2010 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 - Przebudowa drogi na długości 200 mb (dokończenie)– wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem droga o nieuregulowanym stanie prawnym.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 42,35,44 w Zabawie		229		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		30.11.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
700 000 zł	0	2009r. - 300 000 zł 2010r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Drogi o nawierzchni asfaltowej i tłuczniowej.				
2009 – 2010 - Przebudowa drogi nr 42,35 na długości 1020 mb – wykonanie nakładki na istniejącej nawierzchni asfaltowej droga nr 44 - wykonanie nawierzchni asfaltowej na istniejącej nawierzchni tłuczniowej na długości 150 mb –wraz z budową przepustu.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 185 Zabawa – Strumiany		230		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		30.11.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
640 000 zł	0	2010r. - 40 000 zł 2011r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Drogi o nawierzchni tłuczniowej.				
2010 - Opracowanie dokumentacji technicznej.				
2011 - Przebudowa drogi na długości 1100 mb – wykonanie nawierzchni asfaltowej wraz z odwodnieniem.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa mostów na rzece Wildze - na drogach Pastwiska i Zamłynie		231		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02/01/2012		30/11/2013		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 000 000 zł	0	2012r. - 100 000 zł 2013r. - 900 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<p>2012 - Opracowanie dokumentacji technicznej.</p> <p>2013 - Realizacja zadania.</p>				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
<i>„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”</i>				
1. Nazwa zadania:				2. Numer zadania
Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka				232
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania			5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
01.02.2008r.			30.10.2013r.	
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
5 266 422 zł	0	2008r. - 561 097 zł 2009r. - 690 000 zł 2010r. - 692 913 zł 2011r. - 750 000 zł 2012r. - 1 553 428 zł 2013r. - 1 018 984 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa dróg gminnych na terenie miasta i gminy Wieliczka (zadania o mniejszej wartości).				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa bezkolizyjnego węzła wyjazdowego z Wieliczki		233		
3. Jednostka dysponująca środkami				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
9. Źródła finansowania zadania				
Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa bezkolizyjnego węzła wyjazdowego z Wieliczki Zadanie w całości realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Autostrad.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa drugiego pasa na obwodnicy Wieliczki		234		
3. Jednostka dysponująca środkami				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
9. Źródła finansowania zadania				
Zarząd Dróg Krajowych i Autostrad				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa drugiego pasa na obwodnicy Wieliczki Zadanie w całości realizowane przez Zarząd Dróg Wojewódzkich i Autostrad.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa chodnika wzdłuż ulicy Krzyszkowickiej		235		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2009r.		15.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
400 000 zł		2009r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Gmina Wieliczka - 200 000 zł				
Budżet Powiatu - 200 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodnika przy drodze powiatowej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania	
Dokończenie remontu ulicy Tadeusza Kościuszki		236	
3. Jednostka dysponująca środkami			
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej			
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
1.02.2010r.		15.12.2011r.	
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013	
500 000,00 zł		2009r. - 100 000 zł 2010r. - 200 000 zł 2011r. - 200 000 zł	
9. Źródła finansowania zadania			
Budżet Gminy - 300 000 zł Budżet Powiatu - 200 000 zł			
10. Stopień przygotowania inwestycji			
-			
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji			
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku			
Lp.	Kryterium	Waga	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	5
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	5
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	5
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	5
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	5
Ostateczna ilość punktów:			
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):			
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania			
<ul style="list-style-type: none"> - Budowa kanalizacji deszczowej wzdłuż bloku 1i2, - Budowa chodnika po drugiej stronie ulicy wraz z zatoką parkingową. 			

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa chodnika przy ulicy Sadowej		237		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2012r.		15.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
300 000 zł	0	2012r. - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy - 150 000 zł				
Budżet Powiatu - 150 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodnika przy drodze powiatowej od ulicy Kościuszki do Krzyszkowickiej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Wykonanie chodnika w ciągu ul. Jedynaka		238		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2008r.		15.12.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
214 926,00 zł		2008r. - 214 926 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy – 107 463 zł				
Budżet Powiatu - 107 463 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodnika przy drodze powiatowej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Małej Wsi		239		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2013r.		15.12.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
600 000 zł		2013r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy - 300 000 zł				
Budżet Powiatu - 300 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodnika przy drodze powiatowej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej nr 2013K w Sułkowie		240		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2013r.		15.12.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
670 000,00 zł		2008r. - 70 000 zł 2013r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy - 370 000 zł Budżet Powiatu - 300 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodnika przy drodze powiatowej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Byszycach		241		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2010r.		15.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
200 000 zł		2010r. - 200 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy - 100 000 zł				
Budżet Powiatu - 100 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodnika przy drodze powiatowej na odcinku Szkoła - Kościół w Byszycach.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Wykonanie chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Śledziejowicach		242		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2011r.		15.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
800 000 zł	0	2011r. - 400 000 zł 2012r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy - 400 000 zł Budżet Powiatu - 400 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodnika przy drodze powiatowej od ulicy Grottgera do skrzyżowania z drogą powiatową K2012.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Grabiu		243		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2012r.		15.12.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 000 000 zł		2012r. - 400 000 zł 2013r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy - 500 000 zł Budżet Powiatu - 500 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodnika przy drodze powiatowej na długości 2,7 km.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Grabówkach		244		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2012r.		15.12.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
800 000 zł		2012r. - 400 000 zł 2013r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy- 200 000 zł Budżet Powiatu - 200 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodnika przy drodze powiatowej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa chodnika wzdłuż drogi powiatowej w Mietniowie		245		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2010r.		15.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
400 000 zł	0	2010r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy - 200 000 zł				
Budżet Powiatu - 200 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodnika przy drodze powiatowej obok szkoły.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi powiatowej nr 2028K Zbydniowice - Grabówki oraz drogi nr 2031K Koźmice – Zalas w m. Brzegi		246		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2008r.		15.12.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
243 172,00 zł		2008r. - 243 172 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy – 68 000 zł Budżet Powiatu - 175 172				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa dróg na długości ok 1000 mb				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 2028K Zbydniowice – Grabówki, 2032K przez Koźmice, 2011K Kraków Niepołomice w m Grabie		247		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2008r.		15.12.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
546 230,00 zł		2008r. - 546 230 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy – 86 000 zł				
Budżet Powiatu - 460 230 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa drogi na odcinku 1600 mb				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 2027K Wieliczka Myślenice w m Koźmice Wielkie		248		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2008r.		15.12.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
342 373,00 zł		2008r. - 342 373 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy – 200 000 zł				
Budżet Powiatu - 142 373 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa drogi na długości ok 250 mb				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr K 2009 i K2012 wraz z chodnikiem		249		
3. Jednostka dysponująca środkami				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2009r.		15.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
11 000 000 zł	0	2009r. - 5 500 000 zł 2010r. - 5 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Powiatu				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa drogi wraz z chodnikiem (Węgrzce Wielkie, Kokotów, Czarnochovice).				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Chorągwicy		250		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2012r.		15.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
300 000 zł		2012r. - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy - 150 000 zł				
Budżet Powiatu - 150 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodnika na odcinku od domu Strażaka w kierunku przystanku Chorągwica I oraz w obrębie przystanku Chorągwica II.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa chodnika przy drodze powiatowej w Podstolicach		251		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2013r.		15.12.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
300 000 zł		32013r. - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy- 150 000 zł				
Budżet Powiatu - 150 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodnika przy drodze powiatowej .				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa chodnika przy drodze powiatowej nr K2027 w Gorzkowie		252		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2008r.		15.12.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
800 000 zł		2008r. - 800 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy - 400 000 zł				
Budżet Powiatu - 400 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodnika od Kościoła do Kaplicy w Gorzkowie.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa chodnika oraz zatok przystankowych wzdłuż drogi powiatowej w Czarnochowicach		253		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2009r.		15.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 200 000 zł	0	2009r. - 200 000 zł 2010r. - 500 000 zł 2011r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy - 600 000 zł Budżet Powiatu - 600 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodnika oraz zatok przystankowych wzdłuż drogi powiatowej w Czarnochowicach.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa chodnika przy drodze powiatowej K 2027 w Koźmicach Wielkich		254		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2010r.		15.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
800 000 zł	0	2010r. - 400 000 zł 2011r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy - 400 000 zł Budżet Powiatu - 400 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodnika od skrzyżowania z drogą w stronę Koźmice Mogiłki do Cmentarza w Gorzkowie.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa chodnika przy ulicy Rożnowskiej w Wieliczce		255		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2011r.		15.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
400 000 zł	0	2011r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy - 200 000 zł				
Budżet Powiatu - 200 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodnika przy drodze powiatowej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa chodnika od skrzyżowania w Sierczy w kierunku Koźmic Wielkich		256		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2009r.		15.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
800 000 zł	0	2009r. - 800 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy - 400 000 zł				
Budżet Powiatu - 400 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodnika.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa zatok przystankowych i budowa wiat przystankowych przy drogach powiatowych		257		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2008r.		15.12.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
100 000 zł	0	2008r. - 100 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy - 100 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa zatok przystankowych i budowa wiat przystankowych.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa chodnika przy drodze nr K2028 Grabówki - Sygnezów		258		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
1.02.2011r.		15.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
800 000 zł	0	2011r. - 800 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy - 400 000 zł				
Budżet Powiatu - 400 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodnika.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 o dł. 587 mb + budowa nowego chodnika wraz z kanalizacją deszczową i budową nowych zatok przystankowych na dł. 1136 mb		259		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2007r.		30.10.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 531 508,00 zł	849 000,00 zł	2008r. - 682 508 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Gmina Wieliczka - 767 254 zł				
Zarząd Dróg Wojewódzkich - 764 254zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Inwestycja wykonana				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa istniejącego chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 966 o dl. 587 mb. Budowa nowego chodnika wraz z kanalizacją deszczową oraz budową nowych zatok przystankowych, dł. 1 136 mb.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Budowa zatoki przystankowej w Małej Wsi		260		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2007r.		30.10.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
100 000 zł	11 000 zł	2008r. - 89 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy - 50 000 zł				
Zarząd Dróg Wojewódzkich - 50 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Zlecono opracowanie dokumentacji				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa nowej zatoki przystankowej w Małej Wsi – przy drodze woj. nr 964.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Budowa chodników i zatok w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce- Wieliczka (na terenie gminy Wieliczka)		261		
. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2009r.		30.10.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
685 262,00 zł	0,00 zł	2009r. - 543 375 zł 2010r. - 141 887 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Gmina Wieliczka – 685 262 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodników i zatok w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce- Wieliczka (na terenie gminy Wieliczka) w km od 28+800 do 35+150 oraz 32+700 do 33+700				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Budowa ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 966 z Wschodnim obejściem Wieliczki		262		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2008r.		30.10.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
60 000,00 zł	0	2008r. - 20 557 2009r. - 39 443 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Gmina Wieliczka - 60 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Opracowanie dokumentacji technicznej budowy ronda na skrzyżowaniu drogi wojewódzkiej nr 966 z Wschodnim obejściem Wieliczki.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Budowa chodników i zatok przystankowych w ciągu drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce- Wieliczka		263		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2008r.		30.10.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 062 628,00 zł	0	2008r. - 1 062 628 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Gmina Wieliczka – 531 314 zł				
Zarząd Dróg Wojewódzkich - 531 314 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodników i zatok przystankowych				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce- Wieliczka łącznie z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej 964 na odcinku od km 36+660 do km 37+225 w Wieliczce		264		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2008r.		30.10.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
581 130,00 zł	0	2008r. - 43 080 zł 2009r. - 288 050 zł 2010r. - 250 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Gmina Wieliczka – 581 130 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Modernizacja drogi wojewódzkiej nr 964 Kasina Wielka – Dobczyce- Wieliczka łącznie z przebudową skrzyżowania drogi wojewódzkiej 964 i 966				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Opracowanie koncepcji rozbudowy skrzyżowania drogi wojewódzkiej nr 964 Z ul. Piłsudskiego w Wieliczce		265		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2008r.		30.10.2008r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
54 900,00 zł	0	2008r. - 54 900 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Gmina Wieliczka – 54 900 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
- opracowanie dokumentacji technicznej				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 964 wraz z odwodnieniem oraz przebudową zatok przystankowych na odcinku od drogi krajowej nr 4 w kierunku miejscowości Zabawa- Sułków		266		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2008r.		30.10.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
2 177 632,00 zł	0	2008r. - 150 000 zł 2009r. - 2 088 816 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Gmina Wieliczka – 1 088 816 zł Zarząd Dróg Wojewódzkich - 1 088 816 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium - 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej 964 wraz z odwodnieniem oraz przebudową zatok przystankowych na odcinku od drogi krajowej nr 4 w kierunku miejscowości Zabawa- Sułków od km 38+100 do 40+550.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Zagospodarowanie stawów w Brzegach		267		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
520 000,00 zł	0	2008r. - 20 000 zł 2009r. - 100 000 zł 2010r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy – 520 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				270
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<ul style="list-style-type: none"> - opracowanie dokumentacji zagospodarowania terenu - budowa obiektów 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania	
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w Gorzkowie		268	
3. Jednostka dysponująca środkami			
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji			
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
02.01.2008r.		31.12.2008r.	
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013	
60 000,00 zł	0	2008r. - 60 000 zł	
9. Źródła finansowania zadania			
Budżet Gminy – 60 000 zł			
10. Stopień przygotowania inwestycji			
-			
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji			
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku			
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*
1	2	3	4
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0
Ostateczna ilość punktów:			270
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):			
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania			
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.			

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków		269		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 813 722,00 zł	0	2009r. - 813 772 zł 2010r. - 1 000 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy – 906 861 zł PROW/MRPO – 906 861 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	3	75
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				270
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków przy budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania	
Kolektory słoneczne		270	
3. Jednostka dysponująca środkami			
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej			
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
01.02.2009r.		30.10.2011r.	
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013	
1 200 000,00 zł	0	2009r. - 400 000 zł 2010r. - 400 000 zł 2011r. - 400 000 zł	
9. Źródła finansowania zadania			
Budżet Gminy – 300 000 zł Szwajcarski Mechanizm Finansowy – 900 000 zł			
10. Stopień przygotowania inwestycji			
-			
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji			
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku			
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*
1	2	3	4
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	
Ostateczna ilość punktów:			
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):			
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania			
Montaż kolektorów słonecznych na budynkach mieszkalnych oraz użyteczności publicznej			

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa ciągu pieszego nad potokiem Zabawka w m. Zabawa		271		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Ochrony Środowiska				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2008 r.		31.12.2009 r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
107 000 zł.	0	2008r. - 7 000 zł. 2009r. - 100 000 zł.		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	0	0
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				130
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
- budowa ciągu pieszego				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Modernizacja cieków wodnych na terenie gminy – oś Krzyszkowice		272		
3. Jednostka dysponująca środkami/Wydział Ochrony Środowiska				
Gmina Wieliczka - Wydział Ochrony Środowiska				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		30.11.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
400 000,00 zł	0	2012r. - 100 000 zł 2013r. - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy – 400 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	0	0
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	1	10
Ostateczna ilość punktów:				140
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
2012 - 2013 - udrożnienie cieków wodnych na terenie Gminy Wieliczka				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przywrócenie czystości rzeki Serafy		273		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Ochrony Środowiska				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012 r.		31.12.2013 r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 200 000 zł.	0	2012r. - 500 000 zł. 2012r. - 700 000 zł..		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	0	0
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				130
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<ul style="list-style-type: none"> - Oczyszczenie rzeki Serafy. Stworzenie miejsc wypoczynku, - Odtworzenie ekologicznego korytarza wzdłuż rzeki Serafy - Zagospodarowanie okolicy rzeki będzie wypełniać potrzeby mieszkańców i turystów rekreacji i edukacji. 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania	
Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego dla UMiG wraz z uruchomieniem e-Urzędu		274	
3. Jednostka dysponująca środkami			
Gmina Wieliczka - Zespół Informatyków			
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
02.01.2007r.		31.12.2009r.	
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013	
535 000 zł	35 000 zł	2008r. - 300 000 zł 2009r. - 200 000 zł	
9. Źródła finansowania zadania			
Budżet Gminy			
10. Stopień przygotowania inwestycji			
Przystosowanie pomieszczenia serwerowni, zmiany struktury okablowania sieciowego i łącza dost. Internetu			
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji			
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku			
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*
1	2	3	4
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	2
Ostateczna ilość punktów:			265
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):			
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania			
<ul style="list-style-type: none"> - Wdrożenie zintegrowanego oprogramowania bazującego na jednej bazie danych opartej na architekturze SQL serwer, - Integracja systemu bazy danych z elektronicznym obiegiem dokumentów oraz udostępniania mieszkańcom procedur e-urzędu, - Zakup niezbędnego wyposażenia. 			

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Wdrożenie systemu informatycznego w placówkach Miejskiej Biblioteki		275		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Zespół Informatyków				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
150 000,00 zł	0	2009r. - 150 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
Przystosowanie pomieszczeń serwerowni, zmiany struktury okablowania sieciowego i łącza dost. Internetu				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	3	45
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	2	20
Ostateczna ilość punktów:				265
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
<ul style="list-style-type: none"> - Wdrożenie zintegrowanego oprogramowania bazującego na jednej bazie danych opartej na architekturze SQL serwer. - Zakup niezbędnego wyposażenia 				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Szerokopasmowy dostęp do internetu w Wieliczce		276		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka -				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
300 000,00 zł	0	2009r. - 300 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy – 300 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15		
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25		
3.	Obowiązkowość inwestycji	30		
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20		
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10		
Ostateczna ilość punktów:				
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Stworzenie sieci do szerokopasmowego dostępu do internetu				

1 Podsumowanie

Wieloletni Plan Inwestycyjny dla Miasta i Gminy Wieliczka, opiera się na pogłębionej analizie sytuacji społeczno-gospodarczo-demograficznej Gminy, jak również na priorytetach zawartych w dokumentach programowych adekwatnych do poziomu planowania krajowego oraz regionalnego, tj.:

1. Narodowych Strategicznych Ram Odniesienia 2007-2013 (Narodowa Strategia Spójności),
2. Strategii Rozwoju Województwa Małopolskiego,
3. Planu Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Wieliczka na lata 2007-2013.

Zawarte w wyżej wymienionych dokumentach obszary wsparcia mają swoje pełne odzwierciedlenie w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym, należy prognozować, iż ich realizacja winna w kolejnych latach programowania przynieść faktyczną realizację zadań inwestycyjnych określonych w WPI. Wobec dużego zakresu potrzeb rzeczowych i równocześnie przy ograniczonych zasobach środków finansowych realizacja planów rozwojowych Gminy Wieliczka wymaga strategicznego podejścia do procesów decyzyjnych w planowaniu inwestycji w kolejnych latach. Należy również zaznaczyć, iż realizacja zadań inwestycyjnych w Gminie Wieliczka określona w Wieloletnim Planie Inwestycyjnym ma charakter „otwartego i elastycznego katalogu”, który winien być weryfikowany przez specjalną grupę roboczą, powołaną w tym celu przez Radę Gminy, zaś sama Rada winna stać się organem monitorującym realizację WPI, określając tym samym, poprzez roczną analizę potrzeb Gminy, adekwatność i aktualność zadań określonych na poszczególne lata programowania. Opracowanie i przyjęcie dokumentu pozwoli na czasową i przestrzenną optymalizację procesu zaspokajania potrzeb społeczności lokalnej. Stanowi on również instrument dialogu społecznego i zapewni przejrzystość działań samorządu, co jest szczególnie istotne przy zarządzaniu środkami publicznymi.

Załącznik nr 1 do WPI na lata 2007-2013 - Tabelaryczne zestawienie finansowania zadań inwestycyjnych – lista rezerwowa

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania w latach 2007-2013	Łączne nakłady w 2007r.	2007			Łączne nakłady w 2008r.	2008			Łączne nakłady w 2009r.	2009			Łączne nakłady w 2010r.	2010			Łączne nakłady w 2011r.	2011			Łączne nakłady w 2012r.	2012			Łączne nakłady w 2013r.	2013										
				Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania	Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania					
	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]					
		2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4				
Budowa przedszkoli i świetlic środowiskowych																																						
		3 990 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	320 000	0	0	0	1 000 000	0	0	1 870 000	1 870 000	0	0	800 000	800 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
1	Budowa przedszkola w Koźmicach Wielkich	800 000	0				0				0				0				800 000	800 000			0															
2	Budowa Przedszkola w Metniowie	2 070 000	0				0				70 000	70 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			0															
3	Modernizacja Domu Ludowego w Brzegach	150 000	0				0				150 000	150 000			0				0				0															
4	Zagospodarowanie otoczenia Domu Kultury w Grabiu	100 000	0				0				100 000	100 000			0				0				0															
5	Budowa budynku wielofunkcyjnego w Sułkowie	500 000	0				0				0	0			0				0				500 000	500 000														
6	Budowa świetlicy środowiskowej w Grabówkach	370 000	0				0				0	0			0				70 000	70 000			300 000	300 000														
Budowa obiektów sportowych																																						
		23 900 000	0	0	0	0	0	0	0	0	3 000 000	2 400 000	600 000	0	6 650 000	3 050 000	3 600 000	0	9 750 000	4 950 000	4 800 000	0	4 500 000	4 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
7	Modernizacja boiska sportowego na Osiedlu Lekarka	250 000	0				0				0				0				250 000	250 000			0															
8	Modernizacja boiska w Gorzkowie	200 000	0				0				0				200 000	200 000			0				0															
9	Budowa boiska w Gólkowicach	100 000	0				0				100 000	100 000			0				0				0															
10	Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dobranowicach	500 000	0				0				0	0			0				500 000	500 000			0															
11	Budowa Sali Kontenerowej w Sierczy	1 800 000	0				0				1 800 000	1 800 000			0				0				0															
12	Budowa Sali Kontenerowej w Dobranowicach	1 500 000	0				0				0	0			0				0				1 500 000	1 500 000														
13	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowicach	2 000 000	0				0				0	0			0				500 000	500 000			1 500 000	1 500 000														
14	Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Metniowie	2 000 000	0				0				0	0			0				500 000	500 000			1 500 000	1 500 000														
15	Budowa obiektu Sportowo-Rekreacyjnego na „Psiej Górze”	15 000 000	0				0				1 000 000	400 000	600 000		6 000 000	2 400 000	3 600 000		8 000 000	3 200 000	4 800 000		0															
16	Budowa obiektu sportowego w Kokotowie	450 000	0				0				100 000	100 000			350 000	350 000			0				0															
17	Budowa obiektu sportowego w Raciborsku	100 000	0				0				0	0			100 000	100 000			0				0															
Termomodernizacja obiektów szkolnych																																						
		3 220 000	50 000	50 000	0	0	0	0	0	0	70 000	70 000	0	0	1 600 000	1 600 000	0	0	1 500 000	1 500 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	Termomodernizacja szkoły nr 2 w Wieliczce	500 000	0				0				0	0			0				500 000	500 000			0															
19	Modernizacja Przedszkola w Metniowie	2 120 000	50 000	50 000			0				70 000	70 000			1 000 000	1 000 000			1 000 000	1 000 000			0															
20	Termomodernizacja szkoły nr 4 w Wieliczce	600 000	0				0				0	0			600 000	600 000			0				0															
Rozwój infrastruktury drogowej																																						
		10 280 000	280 000	140 000	0	140 000	0	0	0	0	4 000 000	1 000 000	0	3 000 000	4 000 000	1 000 000	0	3 000 000	2 000 000	2 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
21	Budowa małego ronda – ul. Krakowska	2 000 000	0				0				0	0			0				2 000 000	2 000 000			0															
22	Modernizacja drogi Powiatowej Mogilany – Świątniki Góme-Raciborsko	8 280 000	280 000	140 000		140 000	0				4 000 000	1 000 000		3 000 000	4 000 000	1 000 000		3 000 000	0			0																
23	Przebudowa ulic na os. Asnyka w Wieliczce	250 000	0				0				250 000	250 000			0				0				0															
24	Przebudowa drogi nr 4 w Czarnochowicach	280 000	0				0				280 000	280 000			0				0				0															
25	Przebudowa drogi nr 80 w Chorągwi	600 000	0				0				0	0			600 000	600 000			0				0															
26	Przebudowa drogi nr 49 w Chorągwi	600 000	0				0				0	0			0				600 000	600 000			0															
27	Przebudowa drogi nr 246 w Gólkowicach	1 300 000	0				0				0	0			700 000	700 000			600 000	600 000			0															
28	Przebudowa drogi nr 70/6, 70/4, 65/13, 65/15 w Gorzkowie	400 000	0				0				400 000	400 000			0				0				0															
29	Przebudowa drogi z działek o nr 235/5, 238/2, 238/6, 238/7, 238/8, 238/3, 233/2 w Gorzkowie	400 000	0				0				0	0			0				400 000	400 000			0															
30	Przebudowa drogi nr 202 w Janowicach	500 000	0				0				0	0			0				500 000	500 000			0															
31	Przebudowa drogi nr 148 w Koźmicach Wielkich	700 000	0				0				0	0			0				700 000	700 000			0															
32	Budowa drogi przy Gimnazjum w Koźmicach Wielkich	200 000	0				0				200 000	200 000			0				0				0															
33	Przebudowa drogi nr 136 w Podstolicach	500 000	0				0				0	0			0				0				0															
34	Przebudowa drogi nr 1147 w Wieliczce przy Liceum Ogólnokształcącym	120 000	0				0				120 000	120 000			0				0				0															
35	Budowa połączenia komunikacyjnego drogi 310/4 oraz drogi nr 229/6 z drogą wojewódzką w miejscowości Zabawa	35 000	0				0				35 000	35 000			0				0				0															
36	Przebudowa drogi nr 19 w Węgrzicach Wielkich	1 500 000	0				0				0	0			800 000	800 000			700 000	700 000			0															
37	Przebudowa drogi nr 22 w Węgrzicach Wielkich	800 000	0				0				0	0			0				800 000	800 000			0															

Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2007-2013

Lp	Nazwa zadania	Wartość zadania w latach 2007-2013	Łączne nakłady w 2007r.	2007			Łączne nakłady w 2008r.	2008			Łączne nakłady w 2009r.	2009			Łączne nakłady w 2010r.	2010			Łączne nakłady w 2011r.	2011			Łączne nakłady w 2012r.	2012			Łączne nakłady w 2013r.	2013				
				Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania		Budżet Gminy	Fundusze UE	Inne źródła finansowania	Budżet Gminy	Fundusze UE
	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]	[zł]
	Poprawa bezpieczeństwa	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	200 000	200 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
38	Budowa parkingu przy ul. Limanowskiego	200 000	0				0				200 000	200 000				0																
	Ochrona środowiska	16 740 000	0	0	0	0	0	0	0	0	600 000	600 000	0	0	8 070 000	70 000	0	8 000 000	8 070 000	70 000	0	8 000 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
39	Modernizacja wałów wiślanych w miejscowościach Grabie i Brzegi	16 000 000	0				0				0				8 000 000			8 000 000	8 000 000													
40	Zagospodarowanie lasu w Zabawie	140 000	0				0				0				70 000	70 000			70 000	70 000												
41	Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Narutowicza	600 000	0				0				600 000	600 000																				
	Budowa placów zabaw i boisk szkolnych	720 000	0	0	0	0	0	0	0	0	30 000	30 000	0	0	270 000	270 000	0	0	150 000	150 000	0	0	120 000	120 000	0	0	150 000	150 000	0	0	0	
42	w Czarnochowicach	30 000	0				0				0				30 000	30 000			0													
43	w Chorągwiczy	30 000	0				0				0				30 000	30 000			0													
44	w Dobranowicach	30 000	0				0				0				30 000	30 000			0													
45	w Golkowicach	30 000	0				0				0				30 000	30 000			0													
46	w Gorzkowie	30 000	0				0				0				0			30 000	30 000													
47	w Grabiu	30 000	0				0				0				30 000	30 000			0													
48	w Grajowie	30 000	0				0				0				0			30 000	30 000													
49	w Grabówkach	30 000	0				0				0				0			0					30 000	30 000								
50	w Jankówce	30 000	0				0				0				30 000	30 000			0													
51	w Kokotowie	30 000	0				0				0				0			0					30 000	30 000								
52	w Koźmicach Małych	30 000	0				0				0				0			30 000	30 000													
53	w Lednicy Górnej	30 000	0				0				0				0			0								30 000	30 000					
54	w Mielnowie	30 000	0				0				0				0			0					30 000	30 000								
55	w Pawlikowicach	30 000	0				0				0				0			0					30 000	30 000								
56	w Podstolicach	30 000	0				0				0				0			0								30 000	30 000					
57	w Raciborsku	30 000	0				0				0				30 000	30 000			0													
58	w Roznowej	30 000	0				0				0				0			0									30 000	30 000				
59	w Sierczy	30 000	0				0				30 000	30 000			0			0														
60	w Sygnezowie	30 000	0				0				0				30 000	30 000			0													
61	w Strumianach	30 000	0				0				0				0			30 000	30 000													
62	w Śledziejowicach	30 000	0				0				0				0			30 000	30 000													
63	w Węgrzyczach Wielkich	30 000	0				0				0				0			0								30 000	30 000					
64	w Zabawie	30 000	0				0				0				0			0									30 000	30 000				
65	w os. Bogucice	30 000	0				0				0				30 000	30 000			0													

RAZEM	67 215 000 zł	330 000 zł	190 000 zł	0 zł	140 000 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	0 zł	9 485 000 zł	5 885 000 zł	600 000 zł	3 000 000 zł	23 690 000 zł	9 090 000 zł	3 600 000 zł	11 000 000 zł	27 640 000 zł	14 840 000 zł	4 800 000 zł	8 000 000 zł	5 420 000 zł	5 420 000 zł	0 zł	0 zł	650 000 zł	650 000 zł	0 zł	0 zł
--------------	---------------	------------	------------	------	------------	------	------	------	------	------	--------------	--------------	------------	--------------	---------------	--------------	--------------	---------------	---------------	---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	------	------	------------	------------	------	------

**Załącznik nr 2 do WPI na lata 2007-2013 - Projekty przewidziane do realizacji –
lista rezerwowa**

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
<i>„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”</i>				
1. Nazwa zadania			2. Numer zadania	
Budowa Przedszkola w Koźmicach Wielkich			1	
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka – Wydział Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania			5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
02.01.2011r.			31.12.2011r.	
6. Całkowita wartość zadania		7. Łączne nakłady w 2007r.		8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013
800 000 zł		0		2011r. - 800 000 zł
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Spółeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				140
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Przedszkola				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Przedszkola w Mietniowie		2		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka – Wydział Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
2 070 000,00 zł	0	2009r. - 70 000 zł 2010r. - 1 000 000 zł 2011r. - 1 000 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				140
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Przedszkola				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Modernizacja Domu Ludowego w Brzegach		3		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka – Wydział Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
150 000,00 zł	0	2009r. - 150 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Spółeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				140
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Adaptacja poddasza na mieszkania				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Zagospodarowanie otoczenia Domu Kultury w Grabiu		4		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka – Wydział Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
100 000,00 zł	0	2009r. - 100 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				140
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa parkingu Remont ogrodzenia Zieleń				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa budynku wielofunkcyjnego		5		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka – Wydział Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		31.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
500 000,00 zł	0	2012r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	1	30
4.	Spółeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				140
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa budynku				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Świetlicy Środowiskowej w Grabówkach		6		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
370 000 zł	0	2011. - 70 000 zł 2012. - 300 000		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				180
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Świetlicy Środowiskowej				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Modernizacja Boiska Sportowego na Osiedlu Lekarka		7		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
250 000 zł	0	2011r. - 250 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				180
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Modernizacja boiska.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Modernizacja boiska w Gorzkowie		8		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
200 000 zł	0	2010r. - 200 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spółeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				180
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Modernizacja boiska.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa boiska sportowego w Golkowicach		9		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
100 000,00 zł	0	2009r. - 100 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				180
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa wielofunkcyjnego boiska sportowego w Dobranowicach		10		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
500 000 zł	0	2011r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	2	30
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spółeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				180
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa boiska sportowego.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Sali Kontenerowej w Sierczy		11		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 800 000,00 zł	0	2009r. - 1 800 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				190
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Kontenerowej Sali Sportowej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Sali Kontenerowej w Dobranowicach		12		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		31.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 500 000 zł	0 zł	2012r. - 1 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy – 1 500 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				165
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Kontenerowej Sali Sportowej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Janowicach		13		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
2 000 000 zł	0 zł	2011r. - 500 000 zł 2012r. - 1 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy – 2 000 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				165
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Sali Gimnastycznej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Sali Gimnastycznej przy Szkole Podstawowej w Mietniowie		14		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
2 000 000 zł	0 zł	2011r. - 500 000 zł 2012r. - 1 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				165
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Sali Gimnastycznej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa obiektu Sportowo-Rekreacyjnego na „Psiej Górcie”		15		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds. Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
15 000 000,00 zł	0 zł	2009r. - 1 000 000 zł 2010r. - 6 000 000 zł 2011r. - 8 000 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	1	15
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	0	0
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	3	30
Ostateczna ilość punktów:				165
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa boiska sportowego wraz z trybunami				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania:		2. Numer zadania		
Budowa Obiektu Sportowego w Kokotowie		16		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka – Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
01.02.2009r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
450 000 zł	0	2009r. - 100 000 zł 2010r. - 350 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Obiektu Sportowego.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Obiektu Sportowego w Raciborsku		17		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
100 000 zł	0	2010r. - 100 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spółeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				200
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Obiektu Sportowego				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Termomodernizacja Szkoły nr 2 w Wieliczce		18		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
500 000 zł	0	2011r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Termomodernizacja szkoły.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Modernizacja Przedszkola w Mietniowie		19		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2007r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
2 120 000 zł	50 000 zł	2009r. - 70 000 zł 2010r. - 1 000 000 2011r. - 1 000 000		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	3	90
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				175
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Modernizacja Przedszkola.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Termomodernizacja Szkoły nr 4 w Wieliczce		20		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
600 000 zł	0	2010r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Termomodernizacja Szkoły.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Małego Ronda – ul. Krakowska		21		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
2 000 000 zł	0	2011r. - 2 000 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Ronda.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Modernizacja drogi Powiatowej Mogilany – Świątniki Górne - Raciborsko		22		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2007r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
8 280 000 zł	280 000 zł	2009r. - 4 000 000 zł 2010r. - 4 000 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy 2 140 000 zł Inne Źródła Finansowania 6 140 000 zł				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Modernizacja Drogi.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa ul. na oś. Asnyka w Wieliczce		23		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
250 000,00 zł	0	2009r. - 250 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Modernizacja ulic				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 4 w Czarnochowicach		24		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
280 000,00 zł	0	2009r. - 280 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Modernizacja ulic				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa Drogi nr 80 w Chorągwy		25		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
600 000 zł	0	2010r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa Drogi				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 49 w Chorągwy		26		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
600 000 zł	0	2011r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa Drogi.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 246 w Golkowicach		27		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 300 000 zł	0	2010r. - 700 000 zł 2011r. - 600 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa Drogi.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 70/6, 70/4, 65/13, 65/15 w Gorzkowie		28		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
400 000 zł	0	2010r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa Drogi.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi z działek o nr 235/5, 238/2, 238/6, 238/7, 238/8, 236/3, 233/2 w Gorzkowie		29		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
400 000 zł	0	2011r. - 400 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa Drogi z Działek				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 202 w Janowicach		30		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
500 000 zł	0	2011r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa Drogi				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 148 w Koźmicach Wielkich		31		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
700 000 zł	0	2011r. - 700 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim -	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym -	3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa Drogi.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa drogi przy Gimnazjum w Koźmicach Wielkich		32		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
200 000,00 zł	0	2009r. - 200 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim -	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym -	3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa drogi, położenie nakładki asfaltowej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 136 w Podstolicach		33		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2013r.		31.12.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
500 000 zł	0	2013r. - 500 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim -	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym -	3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa Drogi.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi ne 1147 w Wieliczce przy Liceum Ogólnokształcącym		34		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
120 000,00 zł	0	2009r. - 120 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim -	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym -	3 pkt
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa drogi, położenie nakładki asfaltowej.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania			2. Numer zadania	
Budowa połączenia komunikacyjnego drogi nr 310/4 oraz drogi nr 229/6 z drogą wojewódzką w miejscowości Zabawa			35	
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania			5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
02.01.2009r.			31.12.2009r.	
6. Całkowita wartość zadania		7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013	
35 000,00 zł		0	2009r. - 35 000 zł	
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa połączeń dróg gminnych z droga wojewódzką				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 19 w Węgrzicach Wielkich		36		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
1 500 000 zł	0	2010r. - 800 000 zł 2011r. - 700 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spółeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa Drogi.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Przebudowa drogi nr 22 w Węgrzyczach Wielkich		37		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
800 000 zł	0	2011r. - 800 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Przebudowa Drogi.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Parkingu przy ul. Limanowskiego		38		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
200 000 zł	0	2009r. - 200 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Parkingu.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Modernizacja Wałów Wiślanych w Miejscowościach Grabie i Brzegi		39		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
16 000 000	0	2010r. - 8 000 000 zł 2011r. - 8 000 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Inne Źródła Finansowania				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spółeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Modernizacja Wałów Wiślanych.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Zagospodarowanie lasu w Zabawie		40		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Ochrony Środowiska				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
140 000,00 zł	0	2010r. - 70 000 zł 2011r. - 70 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Spoleczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Zagospodarowanie lasu Ścieżki przyrodniczo-ekologiczne Ścieżki rowerowe				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO				
<i>„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”</i>				
1. Nazwa zadania			2. Numer zadania	
Budowa kanalizacji deszczowej w ul. Narutowicza w Wieliczce			41	
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział Gospodarki Komunalnej				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania			5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania	
02.01.2009r.			31.12.2009r.	
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.		8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013	
6 000,00 zł	0		2009r. - 600 000 zł	
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	1	25
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				145
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa kanalizacji deszczowej				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania	2. Numer zadania
Budowa Placu Zabaw w Czarnochowicach	42

3. Jednostka dysponująca środkami
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji

4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania	5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania
02.01.2010r.	31.12.2010r.

6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013
30 000	0	2010r. - 30 000 zł

9. Źródła finansowania zadania
Budżet Gminy

10. Stopień przygotowania inwestycji
-

11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku

Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170

***Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):**

Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
---	--	---	--

12. Zakres rzeczowy zadania
Budowa Placu Zabaw.

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Placu Zabaw w Chorągwicy		43		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
30 000	0	2010r. - 30 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Placu Zabaw.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Placu Zabaw w Dobranowicach		44		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
30 000	0	2010r. - 30 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Placu Zabaw.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Placu Zabaw w Golkowicach		45		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
30 000	0	2010r. - 30 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Placu Zabaw.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Placu Zabaw w Gorzkowie		46		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
30 000	0	2011r. - 30 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Placu Zabaw.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania	2. Numer zadania
Budowa Placu Zabaw w Graniu	47

3. Jednostka dysponująca środkami

Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji

4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania

02.01.2010r.

5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania

31.12.2010r.

6. Całkowita wartość zadania

30 000

7. Łączne nakłady w 2007r.

0

8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013

2010r. - 30 000 zł

9. Źródła finansowania zadania

Budżet Gminy

10. Stopień przygotowania inwestycji

-

11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji

według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku

Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170

***Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):**

Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
---	--	---	--

12. Zakres rzeczowy zadania

Budowa Placu Zabaw.

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Placu Zabaw w Grajowie		48		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
30 000	0	2011r. - 30 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Placu Zabaw.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Placu Zabaw w Grabówkach		49		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		31.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
30 000	0	2012r. - 30 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Placu Zabaw.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania	2. Numer zadania
Budowa Placu Zabaw w Jankówce	50

3. Jednostka dysponująca środkami
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji

4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania	5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania
02.01.2010r.	31.12.2010r.

6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013
30 000	0	2010r. - 30 000 zł

9. Źródła finansowania zadania
Budżet Gminy

10. Stopień przygotowania inwestycji
-

11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku

Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170

***Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):**

Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
---	--	---	--

12. Zakres rzeczowy zadania
Budowa Placu Zabaw.

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Placu Zabaw w Kokotowie		51		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		31.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
30 000	0	2012r. - 30 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Placu Zabaw.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Placu Zabaw w Koźmicach Małych		52		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
30 000	0	2011r. - 30 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Placu Zabaw.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Placu Zabaw w Lednicy Górnej		53		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2013r.		31.12.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
30 000	0	2013r. - 30 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Placu Zabaw.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Placu Zabaw w Mietniowie		54		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		31.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
30 000	0	2012r. - 30 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Placu Zabaw.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Placu Zabaw w Pawlikowicach		55		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2012r.		31.12.2012r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
30 000	0	2012r. - 30 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Placu Zabaw.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Placu Zabaw w Podstolicach		56		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2013r.		31.12.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
30 000	0	2013r. - 30 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Placu Zabaw.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania	2. Numer zadania
Budowa Placu Zabaw w Raciborsku	57

3. Jednostka dysponująca środkami
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji

4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania	5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania
02.01.2010r.	31.12.2010r.

6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013
30 000	0	2010r. - 30 000 zł

9. Źródła finansowania zadania
Budżet Gminy

10. Stopień przygotowania inwestycji
-

11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku

Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170

***Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):**

Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
---	--	---	--

12. Zakres rzeczowy zadania
Budowa Placu Zabaw.

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania	2. Numer zadania
Budowa Placu Zabaw w Rożnowej	58

3. Jednostka dysponująca środkami
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji

4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania	5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania
02.01.2013r.	31.12.2013r.

6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013
30 000	0	2013r. - 30 000 zł

9. Źródła finansowania zadania
Budżet Gminy

10. Stopień przygotowania inwestycji
-

11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku

Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170

***Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):**

Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
---	--	---	--

12. Zakres rzeczowy zadania
Budowa Placu Zabaw.

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Placu Zabaw w Sierczy		59		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2009r.		31.12.2009r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
30 000	0	2009r. - 30 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Společna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Placu Zabaw.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Placu Zabaw w Sygneczowie		60		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
30 000	0	2010r. - 30 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Placu Zabaw.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Placu Zabaw w Strumianach		61		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
30 000	0	2011r. - 30 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Placu Zabaw.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Placu Zabaw w Śledziejowicach		62		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2011r.		31.12.2011r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
30 000	0	2011r. - 30 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Placu Zabaw.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania	2. Numer zadania
Budowa Placu Zabaw w Węgrzicach Wielkich	63

3. Jednostka dysponująca środkami
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji

4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania	5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania
02.01.2013r.	31.12.2013r.

6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013
30 000	0	2013r. - 30 000 zł

9. Źródła finansowania zadania
Budżet Gminy

10. Stopień przygotowania inwestycji
-

11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku

Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170

***Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):**

Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt
---	--	---	--

12. Zakres rzeczowy zadania
Budowa Placu Zabaw.

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Placu Zabaw w Zabawie		64		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2013r.		31.12.2013r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
30 000	0	2013r. - 30 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Placu Zabaw.				

KARTA OPISOWA ZADANIA INWESTYCYJNEGO

„Wieloletni Plan Inwestycyjny Gminy Wieliczka na lata 2008-2013”

1. Nazwa zadania		2. Numer zadania		
Budowa Placu Zabaw w oś. Bogucice		65		
3. Jednostka dysponująca środkami				
Gmina Wieliczka - Wydział ds Inwestycji				
4. Termin rozpoczęcia realizacji zadania		5. Planowany termin zakończenia realizacji zadania		
02.01.2010r.		31.12.2010r.		
6. Całkowita wartość zadania	7. Łączne nakłady w 2007r.	8. Nakłady finansowe zaplanowane na lata 2008-2013		
30 000	0	2010r. - 30 000 zł		
9. Źródła finansowania zadania				
Budżet Gminy				
10. Stopień przygotowania inwestycji				
-				
11. Uzasadnienie podjęcia realizacji inwestycji				
według Uchwały Nr LVIII/497/2006 Rady Miejskiej w Wieliczce z dnia 28 czerwca 2006 roku				
Lp.	Kryterium	Waga	Ocena kryterium w skali ocen 0-3*	Punktacja kryterium [3 x 4]
1	2	3	4	5
1.	Możliwość pozyskania środków zewnętrznych	15	0	0
2.	Wpływ na rozwój gospodarczy	25	2	50
3.	Obowiązkowość inwestycji	30	2	60
4.	Społeczna akceptacja inwestycji	20	3	60
5.	Stan/Stopień przygotowania inwestycji	10	0	0
Ostateczna ilość punktów:				170
*Skala ocen – przedział punktowy normalizowany (0-3):				
Inwestycja nie spełnia kryterium – 0 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu minimalnym - 1 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu średnim - 2 pkt	Inwestycja spełnia kryterium w stopniu dobrym - 3 pkt	
12. Zakres rzeczowy zadania				
Budowa Placu Zabaw.				